

DODATOK Č. 1 ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 10.10.2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Jánovce-pozemok KN-C 499/1 k.ú. Machálovce“

1/ Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Jánovce
so sídlom:	Jánovce č. 248, 059 13 Jánovce
Zastúpený:	Jozef Baran, starosta obce
IČO:	00326259
DIČ:	2020674909
IČ pre daň:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	1/ SLSP a.s.
IBAN:	SK34 0900 0000 0050 7844 0308

- ďalej len ako „objednávateľ“

a

2/ Zhotoviteľ

Obchodné meno:	EUROVIA SK, a.s.
so sídlom:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zastúpený:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
bank. spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Spoločnosť je zapísaná v :	Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, odd. Sa, vložka č. 248/V

- ďalej len ako „zhotoviteľ“

II. Predmet dodatku zmluvy

Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena predmetu zmluvy uvedeného v čl. II Zmluvy o dielo zo dňa 10.10.2024 na stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Jánovce-pozemok KN-C 499/1 k.ú. Machálovce“, týkajúca sa prác menej a navyše oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie a užívanie diela v zmysle rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou.

Článok III. Cena diela a platobné podmienky v bode 1 sa mení nasledovne:

Pôvodná dohodnutá cena diela:	127 932,23 € bez DPH
	25 586,45 € DPH 20 %

	153 518,68 € vrátane DPH
Práce navyše:	14 837,54 € bez DPH
Práce menej:	20 581,25 € bez DPH
Cena po zmene:	122 188,52 € bez DPH
	24 437,70 € - DPH 20 %
	146 626,22 € vrátane DPH

III. Závěrečné ustanovenia

- III.1 Tento Dodatok zmluvy je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení po jeho podpise.
- III.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 zmluvy o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- III.3 Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 10.10.2024 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- III.4 Tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinný deň po zverejnení na v Centrálnom registri zmlúv.
- III.5 Prílohou č. 1 toho dodatku je rozpočet týkajúci sa zmeny oproti ponukovému rozpočtu.

V Jánovciach, dňa 27.11.2024

V Košiciach, dňa 27.11.2024

.....
objednávateľ
Jozef Baran
starosta

.....
zhotoviteľ
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s