

DODATOK č.1 ku Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ :

Názov: Obec Ivanka pri Dunaji
Sídlo: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Letenay, starosta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758
IČO: 00304786
DIČ: 2020662116
(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: PRO EXTERIÉR s.r.o.
Sídlo: Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka
číslo 134300/B
Štatutárny zástupca: Pavlo Bidzilia, konateľ
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717
IČO: 52157164
DIČ: 2120915808
IČ DPH: SK2120915808
(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok I. PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 13.09.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo, účinnosť zmluvy dňa 19.10.2024, ako výsledok verejného obstarávania uzatvorenú podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce vo vykonaní stavby „Kanalizačná prípojka pre objekt referátu verejnej zelene“.

Nakoľko po uzatvorení Zmluvy o dielo došlo v priebehu realizácie diela k nepredvídateľným prácam pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ktoré majú vplyv aj na cenu diela, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo (ďalej ako „**Dodatok č.1**“) v nasledovnom znení :

**Článok II.
PREDMET DODATKU**

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu naviac prác zistených po začatí výkopových prác realizovaných v priebehu stavby, rozsah prác sa v zmysle Zmluvy o dielo dopĺňa o naviac práce, a to prípojku dažďových zvodov podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2.2 Práce naviac podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č.1 zvyšujú celkovú cenu diela podľa 4l. III Zmluvy o dielo o nasledovnú sumu :

**Cena bez DPH1. 379,-EUR
(slovom jedentisíc tristo sedemdesiatdeväť eur)
DPH 20% 275,80 EUR
Cena s DPH1.654,80 EUR**

2.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 nedochádza k zmene Harmonogramu práce dojednanom v Zmluve o dielo.

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením.

3.2 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia a Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia.

3.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č.1 pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

Príloha č. 1 – práce naviac – prípojka dažďových zvodov – výkaz výmer

V Ivanke pri Dunaji, dňa 2.12.2024 V Ivanke pri Dunaji, dňa 2.12.2024

Za Zhotoviteľa:

Za objednávateľa :

**Pavlo Bidzilia – konateľ
PRO EXTERIÉR s.r.o.**

**Ing. Vladimír Letenay
starosta obce**