

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo č. 590/2023**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

.....
(ďalej len „dodatok č.1“)(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Mestská časť Bratislava-Rača

sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpená starostom Mgr. Michalom Drotovánom
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Voleský
Tel. č.:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

2. GreenDream s.r.o.

sídlo: Odborárov 34A, 945 01 Komárno
zastúpený: Gergely Kubovics, konateľ
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 47958383
DIČ: 2024157663
IČ DPH: SK2024157663
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra
Tel. č.:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.10.2023 zmluvu, predmetom ktorej je „**Sadové úpravy MŠ TRAMÍN, Kadnárova 69 m.č. Bratislava-Rača**“ (ďalej len „dielo“) podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Táto zmluva bola zmluvnými stranami uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa článku 16 zmluvy: „Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného a oboma zmluvnými stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy“.

Zmluvné strany sa na základe potreby sa dohodli na doplnení a zmene zmluvy týmto dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie.

Čl. I. Predmet dodatku č. 1

1. Počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a vznikli až počas realizácie diela a ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku – výkaz výmer, cenová ponuka.

2. Na základe potreby vykonania naviac prác sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela a predĺžení doby dodania diela do 06.12.2024.

Jedná sa teda o zmeny zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Pôvodné znenie článku 5 bodu 5.1 zmluvy:

„Cena Diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania identifikovaného v čl.1 bod 1.1 zmluvy podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov následovne:

Cena bez DPH	105.093,69 EUR
DPH	21.018,74 EUR
Cena celkom vrátane DPH	126.112,43 EUR

(slovom: stodvadsaťšesťtisíc stodvanásť eur a štyridsaťtri eurocentov vrátane DPH.
Konečná celková cena Diela bude určená súčtom všetkých oprávnených faktúr podľa tohto článku.

sa nahrádza novým znením článku 5. bodu 5.1 zmluvy:

„Cena Diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania identifikovaného v čl.1 bod 1.1 zmluvy podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov následovne:

Cena bez DPH	111.139,94 EUR
DPH	22.227,99 EUR
Cena celkom vrátane DPH	133.367,93 EUR

(slovom: stotridsaťtritisíc tristošesťdesiatsedem eur a deväťdesiattri eurocentov vrátane DPH.
Konečná celková cena Diela bude určená súčtom všetkých oprávnených faktúr podľa tohto článku.

Pričom cena naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH	6.046,25 EUR
DPH	1.209,25 EUR
Cena celkom vrátane DPH	7.255,50 EUR

3. V cene za naviac práce, ktoré sú uvedené a vymedzené týmto dodatkom č. 1, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 1 v znení (rozsahu) výmeru naviac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 1. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.

4. Výkaz výmer dohodnutých navyiac prác podľa tohto dodatku č. 1 je prílohou č. 1 tohto dodatku č. 1.
5. V nadväznosti na tento dodatok č. 1 bude cena navyiac prác objednávateľom uhradená ako súčasť riadnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote podľa zmluvy.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 2 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 03.12.2024

V Bratislave dňa: 29.11.2024

Za Mestská časť Bratislava-Rača:

Za GreenDream s.r.o.:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Gergely Kubovics
konateľ