

DODATOK č. 13**k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny
riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:

IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil:
E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B
V zastúpení : Ing. Robert Pátek, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Dávid Barčák, člen predstavenstva

Zástupca vo veciach zmluvných:

Zástupca vo veciach technických:

IČO: 47 144 190
DIČ: 20 2375 5712
IČ DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: Československá obchodná banka
IBAN: SK597500000000025041183
BIC: CEKOSKBX
Telefón:
E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 z 29.11.2023, dodatku č. 5 zo dňa 29.11.2023, dodatku č. 6 zo dňa 19.01.2024, dodatku č. 7 zo dňa 19.04.2024, dodatku č. 8 z 30.05.2024, dodatku č. 9 zo dňa 31.05.2024, dodatku č. 10 zo dňa 18.06.2024, dodatku č. 11 zo dňa a dodatku č. 12 z 30.10.2024, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1. Počas realizácie stavebných prác (Diela) nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe zmien v súlade s ustanoveniami článku VI. Zmluvy tak, ako sú uvedené nižšie v tomto článku III:

Zmena č. 1

ZL č. 064 SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie
Predmet zmeny: Doplnenie OK okolo vstupných vrát
Cenový dopad: + 13 504,75 EUR

Zmena č. 2

ZL č. 065 SO 00-09-02.1- Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa
Predmet zmeny: Zmena skladby uličných vpustí
Cenový dopad: + 4 473,76 EUR

Zmena č. 3

ZL č. 072 SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač
SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie
Predmet zmeny: Oplechovanie kastlíkov
Cenový dopad: + 401,69 EUR

Zmena č. 4

ZL č. 080

SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa

Predmet zmeny: Obrubníky, rozšírenie cesty na Bardejovskej

Cenový dopad: + 1 272,68 EUR

Zmena č. 5

ZL č. 083

SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska

SO 00-20-12.1 - Stavebné riešenie alt.2

Predmet zmeny: Železobetónový prievlaky

Cenový dopad: + 7 731,19 EUR

Zmena č. 6

ZL č. 088

SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska

SO 00-20-12.1 - Stavebné riešenie alt.2

Predmet zmeny: Zalievanie kalichov

Cenový dopad: + 1 352,40 EUR

Zmena č. 7

ZL č. 111b

SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa

SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa

Predmet zmeny: Prepoj koľaje Bardejovská

Cenový dopad: + 11 762,42 EUR

Zmena č. 8

ZL č. 111c

SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok. 1. etapa

Predmet zmeny: Úprava nad teplovodom

Cenový dopad: + 3 339,17 EUR

Zmena č. 9

ZL č. 135b

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby

SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie

Predmet zmeny: Búranie a oprava stĺpov v hale dennej údržby

Cenový dopad: + 21 783,54 EUR

Zmena č. 10

ZL č. 145a

PS 00-21-01- Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd

Predmet zmeny: Prechod pre chodcov a DZ

Cenový dopad: + 4 855,36 EUR

Zmena č. 11

ZL č. 145b

SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa

SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa

Predmet zmeny: Doplnenie dopravného značenia odsúhlaseného KRPZ, úprava chodníka

Cenový dopad: + 247,63 EUR

Zmena č. 12

ZL č. 150 SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie
Predmet zmeny: Vnútorne parapety
Cenový dopad: + 713,96 EUR

Zmena č. 13

ZL č. 151 SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa
Predmet zmeny: Líniové žľaby - Bardejovská
Cenový dopad: + 6 785,01 EUR

Zmena č. 14

ZL č. 152 SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie
Predmet zmeny: Doplnenie kazetových stropov
Cenový dopad: + 640,54 EUR

Zmena č. 15

ZL č. 153 SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa
Predmet zmeny: Oprava chodníka pred budovou A
Cenový dopad: + 14 786,25 EUR

Zmena č. 16

ZL č. 155 SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplotenía, 1. etapa
Predmet zmeny: Rampy na Bardejovskej
Cenový dopad: + 4 563,02 EUR

Zmena č. 17

ZL č. 156 SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie
Predmet zmeny: Búranie podlahovej dosky
Cenový dopad: + 181 717,32 EUR

Zmena č. 18

ZL č. 157 SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa
Predmet zmeny: Plocha na Bardejovskej
Cenový dopad: + 4 289,99 EUR

Zmena č. 19

ZL č. 157b SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa
Predmet zmeny: Asfaltová plocha Bardejovská
Cenový dopad: + 4 559,87 EUR

3.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie podbodov 5.2.1 a 5.2.2 mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške

34 482 468,70 EUR bez DPH

(slovom: tridsaťštyri miliónov štyristoosemdesiatdva tisíc štyristošešťdesiatosem eur 70/100 centov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:

Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania
(Zmluvná cena):

20 288 900,00 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 1)

1 072 274,13 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)

1 398 694,18 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4)

1 923 913,47 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 6)

414 208,64 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 7)

613 211,65 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 20 (dodatok č. 8)

631 076,34 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 (dodatok č. 9)

1 704 431,66 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 10)

275 379,50 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 11)

363 658,39 EUR bez DPH

Cena za Dielo – vyššia moc (dodatok č. 12)

5 507 940,19 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 19 (dodatok č. 13)

288 780,55 EUR bez DPH“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona

o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.

- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny a/alebo Termínu realizácie stavby. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou sú podklady k zmenám č. 1 až č. 19, definovaným v čl. III tohto Dodatku, vrátane odsúhlasených zmenových listov a k nim prislúchajúcim podkladom, najmä zmenovým výkazom výmer.

Zmenové listy č. 64, 65, 72, 80, 83, 88, 111b, 111c, 135b, 145a, 145b, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 157b a k nim prislúchajúce Zmenové výkazy výmer, sa zároveň stávajú súčasťou prílohy č. 8 Zmluvy pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami*.

Prílohy Dodatku: Podklady k zmenám č. 1 až č. 19

V Bratislave, dňa 6.11.2024

Za Zhotoviteľa
Metrostav Slovakia a.s.

V Košiciach, dňa 29.11.2024

Za Objednávateľa
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....
Ing. Robert Pátek, PhD.
predseda predstavenstva

podpísané

.....
Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....
Ing. Dávid Barčák
člen predstavenstva

podpísané

.....
Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva