

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 487/2023
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ	: Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Mgr. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu	: 0917 401 325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)	
a	
2. ZHOTOVITEĽ	: DAG SLOVAKIA, a. s.
sídlo	: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO	: 44 886 021
DIČ	: 2022857749
bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu	: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
zastúpený	: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
b) technických	: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Viliam Ruščanský
číslo telefónu	: 051/749 57 62
e-mail	: dag@dagslovakia.sk
zapísaný	: Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 15.01.2024 Zmluvu o dielo č. 487/2023, ktorej predmetom sú stavebné úpravy budovy Mestského úradu v Dubnici nad Váhom na Bratislavskej ulici č. 434/9 za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XVI Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 3 a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemajú vplyv na celkovú cenu diela v zmysle Zmluvy.

Čl. 1 **Predmet Dodatku**

1. Objednávateľ bol Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, ako vykonávateľom pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu č. 02I02-29-V01/060, v rámci posúdenia formálnych náležitostí žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na projekt „Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Mestského úradu, Dubnica nad Váhom“ požiadaný o predloženie aktualizovaného rozpočtu so správnym roztriedením položiek do oblasti A – energetické aktivity a oblasti B – iné aktivity, podľa toho, či súvisia s energetickými aktivitami alebo inými aktivitami. Predmetom aktualizácie rozpočtu, ktorý bol vykonávateľovi následne objednávateľom predložený, bolo presunutie nákladov s p.č. 46 a 47 v časti A04 – Otvorené konštrukcie z oblasti A – energetické aktivity do oblasti B – iné aktivity.
2. Z dôvodu potreby vykonania zmien v rozpočte podľa bodu 1 tohto článku sa preto zmluvné strany dohodli na nahradení pôvodnej prílohy č. 1 Zmluvy novým, aktualizovaným rozpočtom, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto Dodatku, a v ktorom sú správne roztriedené položky do oblasti A – energetické aktivity a oblasti B – iné aktivity.

Čl. 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet.
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa 04.12.2024

V Prešove, dňa 03.12.2024

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
dopravy a životného prostredia,
na základe poverenia primátora

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva