

Dodatok č.1 k zmluve o dielo číslo: 2024/EE/01/035

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok I Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Bošany**

Sídlo: SNP 112, 956 18 Bošany

Konajúci: starosta obce: Mgr. Branislav Pajda

IČO: 00310255

DIČ: 2021277929

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu (IBAN): SK97 0200 0000 0000 0272 4192

BIC (SWIFT): SUBASKBX

Osoby oprávnené konať v mene Objednávateľa:

a) vo veciach zmluvných: Mgr. Branislav Pajda (0903 512 083)
starosta@bosany.sk

b) vo veciach realizačných: Mgr. Branislav Pajda

Emailová adresa pre prijímanie elektronických faktúr: bosany@bosany.sk(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**

konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**

Vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

a) poverený technickým vedením oblasti SEVER Žilina: **Ing. Jozef Rambala**

b) vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

Vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

a) vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)

b) stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)

c) kvalifikácia stavby: **Ing. Erika Šrameková**

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT: UNCRSKBX

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

E-mail: jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**

Ul. Pod Banskou

971 01 Prievidza

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo v jeho jednotlivých článkoch nasledovne:

V Článku III.

Lehota výstavby diela

1. Zmluvné strany tohto dodatku sa na základe ust. čl.III. bodu 3.4. c), dohodli na zmene ust. čl. III. bodu 3.3 vzhľadom na potrebu predĺženia termínu ukončenia prác.
2. Predtým bod 3.3 sa mení nasledovne: Termín ukončenia plnenia diela: do 10.12.2024

V Článku IV.

Cena diela

1. Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle čl. IV., bodu 4.3. Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

Cena za navyiac a menej práce :

Cena bez DPH 456,41 EUR

DPH 20% 91,28 EUR

Cena s DPH 547,69 EUR

Nová cena za dielo :

Cena bez DPH 43 769,71 EUR

DPH 20% 8 753,94 EUR

Cena s DPH 52 523,65 EUR

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.

V Bošanoch, dňa

V Žiline, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Branislav Pajda

starosta obce

.....
Ing. Jozef Rambala

poverený technickým vedením oblasti

SEVER

na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár

vedúci prevádzkovej jednotky

Prievidza

Dodatok č.1 k ZoD overila: Ing. Martina Velická