

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

na stavebné práce Logický celok č. 8 Rekonštrukcia chodníka na Ádorskej ulici
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov dňa 12.6.2024

(ďalej len „Dodatok“)

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: STRABAG s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Kontaktná adresa: ulica Svornosti 69, 820 11 Bratislava
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zastúpený predstavenstvom: Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
František Mikóczi – ekonóm oblasti ZÁPAD
Ing. Ján Bučko – vedúci OTÚ oblasti ZÁPAD
Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA
Jozef Jariabka – stavbyvedúci
Ing. Štefan Červenka - stavbyvedúci

Tel:

E-mail:

jan.bucko@strabag.com

marian.magula@strabag.com

Spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Názov:

Mesto Dunajská Streda

Adresa:

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Krajina:

Slovenská republika

IČO: 00305383
DIČ: 2021129968
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
V zastúpení: JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303
(ďalej ako „Objednávateľ“)
(„Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.06.2024 Zmluvu o dielo na stavebné práce Logický celok č. 8 Rekonštrukcia chodníka na Ádorskej ulici (ďalej len „Zmluva“). Z dôvodov na strane Objednávateľa sa zmluvné strany dohodli meniť ustanovenia Zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.
2. Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok a to z dôvodu potreby vykonania stavebných prác navyiac, ktoré boli požadované Objednávateľom. Jedná sa o nasledovné práce:
 - po odstránení obrusnej vrstvy chodníka (liateho asfaltu) vyšlo najavo, že pôvodný chodník nemal podkladovú - konštrukčnú vrstvu, namiesto ktorej bola iba zemina
 - je potrebné vybudovať podkladovú-konštrukčnú vrstvu zo štrkodrviny a následne po jej vyhotovení, je potrebné položiť ložnej (AC16L) a obrusnej (AC80) vrstvy asfaltu, pričom vjazdy pred rodinnými domami je potrebné pred asfaltovaním vybetónovať suchým betónom
3. Zmena Zmluvy spočíva v navyiac prácach podľa odseku 2 tohto článku, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie Diela a nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve. Zmena zhotoviteľa, ktorý by vykonal navyiac práce, nie je možná, pretože by zasiahla do technologických postupov, bolo by ohrozené plynulé pokračovanie a koordinácia jednotlivých pracovných postupov na Diele, čo by malo významné právne dôsledky a finančné navýšenie ceny diela. Cena navyiac prác znamená navýšenie pôvodnej celkovej ceny diela z **79.347,88 Eur bez DPH** na **118.970,01 Eur bez DPH** teda o **39.622,13 Eur bez DPH**. Navyiac práce uvedené v odseku 2 tohto článku sú konkrétne vymedzené v Prílohe č. 2A - Rozpočet navyiac prác
4. Zmenou vykonanou týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy. Uzatvorenie tohto Dodatku je v súlade s ustanoveniami § 18 ods.1 písm. c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. Predmet Dodatku

1. V Článku V. bod 5.1.1 až 5.1.3 znie:
„5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH **118.970,01 Eur**

5.1.2 sadzba 20 % DPH **23.794 Eur**

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH **142.764,01 Eur**

(slovom: stoštyridsaťdvatisíc sedemstošesťdesiatštyri eur jeden eurocent)“

2. Príloha č. 2 (Položkovitý ocenený výkaz výmer) sa dopĺňa a rozširuje o časť „2A“ (Rozpočet navyše prác), ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je:
 - Príloha č. 2A - Rozpočet navyše prác
3. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch rovnopisoch.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Dunajskej Strede, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

v.r.

v.r.

.....
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

.....
Ing. Martin Martinák
konateľ spoločnosti

v.r.

.....
František Mikóczy
ekonóm oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci