 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Prešov – Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby Prešov – Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21 č. 202400748 (ďalej v texte len „Zmluva“)


Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
- vo veciach zmluvných:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA,OIV MsÚ v Prešove
- vo veciach technických:	Ing. Ladislav Didič, poverený riadením OIV MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón,:	051/3100 177,
e-mail:	ladislav.didic@presov.sk
(ďalej len “Objednávateľ”)	

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Zapísaný v obchodnom registri:	vedenom Mestským súdom Košice, odd. Sa, vložka č. 248/V
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Telefón:	051/ 77 33 433
E-mail:	svk-zavod.po@vinci-construction.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Prešov – Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21“	Vydanie:
		Strana 2/3

Článok 2 Preambula

Účastníci pôvodnej zmluvy o dielo konštatujú, že pri realizácii uvedenej stavby sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nedali predvídať. Zhotoviteľ informoval Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré navyšujú pôvodnú cenu diela. Ide o rozšírenie cesty v úsekoch kde je to možné a to z dôvodu, že v čase kedy prebiehala projektová príprava, investor nemal vysporiadané majetkové vzťahy. Pôvodná konštrukcia cesty bola dosť v degradovanom stave a je potrebné spraviť práce, ktoré si vyžadujú stabilizáciu konštrukčných vrstiev vozovky vo väčšom rozsahu ako obsahovala PD. Počas realizácie diela vznikla potreba vybudovať oporné múry, ktoré neboli súčasťou PD. Tieto múry slúžia na stabilizovanie svahu v bezprostrednej blízkosti cesty. Zhotoviteľ pristúpil k úprave výmer diela navýšením množstiev existujúcich položiek a vytvorením nových položiek postupom vzájomným odsúhlasením položiek, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný odborne spôsobilými osobami za obidve zmluvné strany. Uvedené skutočnosti nemajú charakter podstatných zmien pôvodnej zmluvy v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo v zmysle článku 16.1 pôvodnej zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa v príslušných bodoch takto:

Článok 5 Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nahradení bodu 5.2 v článku 5 Cena a platobné podmienky pôvodnej zmluvy a to takto:

Pôvodná cena diela:


Cena Diela bez DPH:	234 078,04 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	46 815,61 EUR
Celková cena Diela s DPH:	280 893,65 EUR

Navýšenie prác navyše bolo vyhotovené na základe predložených dokumentov a zdôvodnení cenovej ponuky zhotoviteľa:

Cena Diela bez DPH:	42 479,59 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	8 495,92 EUR
Celková cena Diela s DPH:	50 975,51 EUR

Poníženie prác menej bolo vyhotovené na základe predložených dokumentov a skutočností na stavbe:

Cena Diela bez DPH:	- 3 087,04 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	- 617,41 EUR
Celková cena Diela s DPH:	- 3 704,45 EUR

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Prešov – Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A-21“	Vydanie:
		Strana 3/3

Nová cena diela:

Cena Diela bez DPH: 273 470,59 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 54 694,12 EUR

Celková cena Diela s DPH: 328 164,71 EUR

Spoločné a záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenie pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 upravené - doplnené, nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ tri originály.
- Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnou osobou (ďalej len „zákon o slobode informácií“), a preto je tento Dodatok č.1 v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmenou pôvodnej zmluvy.
- Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č.1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku č.1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č.1 vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:
V Prešove, dňa

Zhotoviteľ:
V Košiciach, dňa

.....
Ing. František Oľha
primátor mesta

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s