

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

číslo zhotoviteľa ZoD 53/2024/08421, číslo objednávateľa NZ11/2023  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“) uzatvorený medzi:

### Objednávateľ:

Objednávateľ: **Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja**  
Sídlo: Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava  
Zastúpený: Peter Šimeček, MBA, riaditeľ  
IČO: 53 871 103  
DIČ: 2121523866  
IČ DPH: SK2121523866  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022  
(ďalej ako „Objednávateľ“)

### Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**  
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T  
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti:  
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva  
IČO: 31 651 402  
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111  
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava  
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257  
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

### Článok I. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.05.2024 Zmluvu o dielo č. ZoD 53/2024/08421 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Revitalizácia cesty II/501 Rohožník – Plavecký Mikuláš**“ (ďalej len „Dielo“). Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmeny Diela oproti Zmluve o dielo a súčasne za účelom riadneho a včasného vykonania Diela aj potreba vykonania prác navyše. Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany v súlade so znením Článku VI., bod 2., podbod 2.3, Článku XII., bod 3. Zmluvy a znením §18, ods. 1, písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo za nasledovných podmienok.

**Článok II.**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Článku IV., bod 1. Zmluvy o dielo sa uzatvorením Dodatku č. 1 v celom rozsahu mení a po nadobudnutí platnosti a účinnosti Dodatku č. 1 sa nahrádza nasledovným znením:

*„Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:*

Celková cena diela bez DPH: 3 498 996,99 €  
DPH 20%: 699 799,40 €  
Celková cena diela vrátane DPH: 4 198 796,39 €  
(Slovom: Štyr milióny stodevät'desiatosem tisíc sedemstodevät'desiatšesť eur a 39 centov).

**Článok III.**  
**Záverčné ustanovenia**

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 neupravené ostávajú platné a účinné v nezmenenom znení.
- Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Rozpočet, ktorý rozširuje o položky v ňom uvedené Prílohu č. 1: Očenený výkaz výmer a opis predmetu zákazky Zmluvy o dielo. Zmluvné strany vyhlasujú, že Rozpočet ako neoddeliteľná súčasť Dodatku č. 1 nijakým spôsobom nenahrádza pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Zoznam príloh: Rozpočet, 09. DEC. 2024

V Bratislave, dňa: 9.12. 2024

Za objednávateľa:

SC BSK  
Peter Šimeček, MBA  
Riaditeľ SC BSK

Správa ciest  
Bratislavského samosprávneho kraja  
Čučoriedková 6  
827 12 Bratislava  
-2-

V Trnave, dňa: 26.11.2024

Za zhotoviteľa:

COLAS Slovakia, a.s.  
Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.  
Ing. Kristína Brezanská  
člen predstavenstva