

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO

číslo zhotoviteľa: 2024/EA/01/008

na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Spevnenie MK asfaltovým krytom“

vypracovaný v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ
Názov a sídlo: Obec Raková, Obecný úrad Raková , Raková č. 140,023 51 Raková
V zastúpení: Mgr. Anton Heglas, starosta obce
IČO: 00314234
DIČ: 2020553216
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Čadca
Číslo účtu: SK7775000000004014207860

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
so sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl.991/B
štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová, konateľka spoločnosti
Ing. Martin Martinák, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať

-vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Rambala, poverený technickým vedením oblasti SEVER
Tomáš Tulec, vedúci PJ Žilina
-vo veciach technických: Tomáš Tulec, vedúci PJ Žilina
tomas.tulec@strabag.com, +421 902 978 410
-vo veciach realizačných: Ing. Peter Krebes, stavbyvedúci PJ Čadca
peter.krebes@strabag.com, +421 902 978 351
-vo veciach ekonomických: Mgr. Lenka Líšková, ekonómka PJ Čadca
lenka.liskova@strabag.com, +421 910 670 842

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
telefón: +421 2 3262 1111
e-mail: info.sk@strabag.com,

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.9.2024 Zmluvu o Dielo č. Zhotoviteľa 2024/EA/01/008 (ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v ZoD, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať stavebné práce na diele: „Spevnenie MK asfaltovým krytom Raková “ (ďalej len ako „Dielo“) a

záväzok Objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v ZoD, riadne a včas vykonané Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu.

- 2.2 Na základe čl. X ods.10.9 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, pristupujú zmluvné strany k uzavretiu Dodatku č. 1 k Zmluve, a to nasledovne.

III. Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvne strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 z dôvodu vzniku nepredvídateľných udalostí (intenzívne dažde a záplavy), ktoré mali vplyv na lehotu plnenia diela. Tieto udalosti boli príčinou toho, že Objednávateľ nebol schopný pripraviť k odovzdaniu staveniska všetky úseky (lokality), ktoré boli predmetom Diela.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie Zmluvy v Čl. III. (*Lehota výstavby diela*) bodu 3.3 sa mení nasledovne:
„Termín ukončenia plnenia diela : do 31.5.2025
- 3.3 Ostatné dojednania Zmluvy o Dielo ostávajú v platnosti .

VI. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní Dodatku oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 4.2 Dodatok č.1 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Občianskeho zákonníka.

V Rakovej, dňa. 16.9.2024

Za objednávateľa:

Mgr. Anton Heglas
Starosta obce

V Žiline, dňa. 16.9.2024

Za zhotoviteľa:

STRABAG

islava

Ing. Jozef Rambala
poverený technickým vedením
na základe plnej moci

Tomáš Tulec
vedúci PJ Žilina
na základe plnej moci