

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. u zhotoviteľa: 4903.4050003PJA č.

u objednávateľa: NZ10/2023

(ďalej len: „Dodatok č.1“)

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov:	Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
sídlo:	Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
štatutárny zástupca:	Peter Šimeček, MBA
IČO:	53 871 103
DIČ:	2121523866
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK13 8180 0000 0070 0066 2022

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
V zastúpení:	Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva	Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen
predstavenstva	
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK52 0900 0000 0050 2528 4663
IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Zapísaný:	v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, oddiel: Sa
Osoby oprávnené rokovať	
o zmluvných podmienkach:	Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach technických:	Ing. Stanislav Turlík, stavbyvedúci
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:	Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť	
projektových prác a vecí stavebno – technických:	Ing. Miroslav Dilský, autorizovaný stavebný inžinier

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa v súlade so znením Článku IV. bod 6 a Článku XII. Bod 3 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 20.3.2024 a v súlade s ust. § 18 ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.3.2024 na predmet zákazky „Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán“ v tomto znení:

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 20.3.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo na predmet zákazky „Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán“ (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).
2. Z dôvodu potreby realizácie prác navyiac, zároveň z dôvodu nerealizovania niektorých prác a v tejto súvislosti aj z dôvodu potreby navýšenia dohodnutej ceny za dielo, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo formou tohto Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplýva z okolností, ktoré nebolo možné predvídať a ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predpokladať, pričom zmeny upravené týmto Dodatkom č. 1 nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy o dielo.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

1. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Článok II. Predmet zmluvy

- **Bod 1** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

Predmetom tejto zmluvy je aj zhotovenie diela v rozsahu podľa Prílohy č.1 Dodatku č.1 (Rozpočet k dodatku č.1).

2. Týmto Dodatkom č.1 sa mení Článok IV. Zmluvná cena za vykonanie diela

- **Bod 1** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

„Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v Článku II. Zmluvy o dielo je určená konečným a záväzným rozpočtom na sumu vo výške:

Suma bez DPH	1 003 552,50 EUR
DPH	200 710,50 EUR
Celková suma s DPH	1 204 263,00 EUR (slovom jedenmilióndvestoštyritisícdvestošešťdesiattri EUR a 0 eurocentov).“

Pôvodná cena 918 360,59 EUR bez DPH sa navyšuje o 85 191,91 EUR bez DPH, cena za navyiac práce je 160 631,43 EUR bez DPH a cena prác, ktoré nebolo potrebné vykonať je 75 439,52 EUR bez DPH.

Zoznam prác navyiac a menej tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1.

3. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Článok XII. Záverečné ustanovenia

- **bod 7** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa nasledovným znením:

Príloha č.6: Rozpočet k Dodatku č. 1

4. Týmto Dodatkom č. 1 sa Článok V., ods. 9 zmluvy ruší a nahrádza nasledovným znením:

„9. Pred vystavením záverečnej faktúry predloží Zhotoviteľ bankovú záruku vo výške 5% z ceny diela bez DPH. Banková záruka bude poskytnutá na dobu 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu.

Z bankovej záruky predloženej Zhotoviteľom musí vyplývať, že táto slúži na zabezpečenie zodpovednosti za vady Diela, na zabezpečenie úhrad, akýchkoľvek pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti s Dielom a to po celú dĺžku záručnú dobu v trvaní 60 mesiacov. Banková záruka musí byť vystavená v mene EUR, v slovenskom alebo českom jazyku, bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

Banková záruka sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka a touto zmluvou. V záručnej listine banka musí písomne vyhlásiť, že banka neodvolateľne a bez akýchkoľvek výhrad, podmienok a námietok na prvý výzvu Objednávateľa uspokojí Objednávateľa poukázaním peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkolvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako sumu zádržného za záručnú dobu na Dielo, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade čerpania z bankovej záruky je Zhotoviteľ povinný ju bez zbytočného odkladu doplniť do pôvodnej výšky.

V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom udržiavať v platnosti bankovú záruku počas celej päťročnej záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,125% z hodnoty bankovej záruky za každý, aj začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy je 14 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia Objednávateľom.“

Zadržné, ktoré bolo zadržané z predchádzajúcich uhradených faktúr, bude zhotoviteľovi uvoľnené a vyplatené v záverečnej faktúre.

- 5. Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V., ods. 14. a ods. 15. nahrádza pojem „zádržné“ pojmom „banková záruka“.**

Článok IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia


1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 20.3.2024 v platnosti bez zmien.
 - a) Predmetný Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Predmetný Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Príloha č.1 – Rozpočet k Dodatku č. 1

02. DEC. 2024

V Bratislave, dňa




za objednávateľa
Peter Šimeček, MBA
riaditeľ


Správa ciest
Bratislavského samosprávneho kraja
Čučoriedková 6
827 12 Bratislava
-2-

09. DEC. 2024

V Bratislave, dňa



za zhotoviteľa
Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva



za zhotoviteľa
Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ a člen
predstavenstva