



01335086

DODATOK Č. 6

DZM/2019/0231/0006

ktorým sa mení Zmluva o dielo:
evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2019/0231
evidenčné číslo Zhotoviteľa: D4/12/2019/SK
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej
zákazky
na predmet obstarávania
**„Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa,
Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“**
(ďalej tiež len „Dodatok č. 6“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 35 919 001
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Filip Macháček - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Július Mihálik - člen predstavenstva
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT: SPSRSKBA
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Tel:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská
republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo v zastúpení:
Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
Číslo účtu: SK97 7500 0000 0001 2591 3903
SWIFT kód banky: CEKOSKBX
IČO: 46 120 602
IČ DPH: SK2023231892

a

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 758
Štatutárny orgán: predstavenstvo v zastúpení:
Ing. František Kočí, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Heran, člen predstavenstva
IČO: 00014915
IČ DPH: CZ00014915
oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 679/B
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Richard Müller
IČO: 31 792 693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301

a

Obchodné meno: **HOCHTIEF SK s.r.o.**
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 54382/B
Zastúpený: Ing. Rastislav Pauliny, Riaditeľ spoločnosti, na základe plnomocenstva
Ing. Darina Valíčková, Ekonomický riaditeľ, na základe plnomocenstva
IČO: 44 298 170
DIČ: 2022685731
IČ DPH: SK2022685731

a

Obchodné meno: **HOCHTIEF CZ a.s.**
Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 6229
Štatutárny orgán: predstavenstvo v zastúpení:
Ing. Tomáš Koranda, predseda predstavenstva
David Alonso Rodríguez, člen predstavenstva
IČO: 466 78 468
IČ DPH: CZ46678468

oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 1232/B
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 918 641
DIČ: 2021985141
IČ DPH: SK2021985141
Zastúpený: Ing. Rastislav Pauliny, na základe plnomocenstva
Ing. Darina Valíčková, na základe plnomocenstva

ako členovia združenia „R2 Metrostav – Hochtief“ uzatvoreného na základe Zmluvy o združení zo dňa 14.05.2018 v znení jej dodatkov,

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 23.7.2019 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie Diela - stavby „Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha“ (ďalej len ako „**Zmluva**“).

V nadväznosti na vypuknutie pandémie COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine prijalo dňa 23.9.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania (ďalej len ako „**MP 27/2022**“). MP 27/2022 tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 6 Zmluvy. MP 27/2022 bol vydaný v dôsledku nárastu cien vybraných stavebných materiálov, a to ako reakcia na pandémiu COVID-19 a vojnový konflikt na Ukrajine. Účinnosť nadobudol dňa 23.9.2022. Rozhodnutím ministra dopravy SR číslo 52/2023 zo dňa 18.07.2023 došlo k zrušeniu MP27/2022.

V zmysle „Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (ďalej len „**Všeobecné metodické usmernenie UVO**“) z mája 2022 č. 6/2022 má MP 27/2022 za cieľ definovať mechanizmus pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov vzhľadom na nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobeným pandémiou COVID-19 a vojnou Ruskej federácie na území Ukrajiny.

Zhotoviteľ si v zmysle podčlánku 20.1 zmluvných podmienok červená kniha FIDIC a v súlade so Zmluvou vzniesol nároky, ktoré sú bližšie uvedené v čl. IV bod 1 tohto dodatku č. 6 Zmluvy.

Preberací protokol pre Dielo v zmysle podčl. 10.1. zmluvných podmienok Zmluvy bol podpísaný a vydaný dňa 30.11.2022.

K zmene Zmluvy pristupujú zmluvné strany z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít (Príloha č. 3 k materiálu Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: ‘

Vzhľadom na znenie Všeobecného metodického usmernenia UVO, ako aj MP 27/2022 sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku č. 6 v súvislosti s uplatňovaním úpravy ceny a spôsob jej fakturácie.

Na výpočet nárastu cien vybraných stavebných materiálov plnených na základe tejto Zmluvy sa uplatní postup podľa MP č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania. Mechanizmus výpočtu v sebe zahŕňa sedem súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov (tzv. kotiev), ktoré v sebe obsahujú

prislúchajúce vybrané stavebné materiály podľa členenia CPA vo verzii 201, pričom zoznam týchto najvýznamnejších vybraných stavebných materiálov je určený článkom 2 bod 5 MP 27/2022 (ďalej len ako „**vybrané materiály**“ alebo „**vybrané stavebné materiály**“). Tento dodatok upravuje postup pre tieto vybrané materiály v zmysle siedmych kotiev podľa MP č. 27/2022, tak ako sú ďalej špecifikované.

MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „*m*“) za referenčné obdobie aplikáciou nasledovných spôsobov:

- (i) **znaleckého posudku č. 12/2023, čl. 2 bod 6 a.) MP 27/2022** - ktorého vypracovanie bolo zabezpečené zo strany objednávateľa a je bližšie popísaný v článku I. tohto dodatku č.6 (ďalej len ako „Znalecký posudok“), pričom zhotoviteľ uvedenú skutočnosť nenamieta a zaväzuje sa vypracovaný Znalecký posudok akceptovať. Znaleckým posudkom sa určia jednotkové ceny stavebných materiálov za referenčný kvartál (označený ako to). Materiály, ktoré sú predmetom ohodnotenia Znaleckým posudkom budú na účely tejto Zmluvy označované ako Materiály 2.
- (ii) **reindexácie - čl. 2 bod 6 c.) MP 27/2022 materiály, ktoré nie sú súčasťou Znaleckého posudku podľa bodu (i), ale sú v rámci stanovených CPA kódov a to spôsobom: **z predložených faktúr za jednotlivé materiály**** vymedzené podstatnými dodaciami a kvalitatívnymi podmienkami platnosti ceny, pričom je nutné zabudovanie týchto materiálov na stavbe podľa platnej DRS (ďalej len ako „Materiály 1“). Použije sa konkrétna faktúra dodávateľa materiálu zhotoviteľovi, ktorá bude časovo najbližšia k dňu ukončenia lehoty predkladania ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. V prípade, ak faktúra dodávateľa zahŕňa v cenách materiály a práce, prípadne iné položky, výška ceny materiálu sa určí prehlásením príslušného dodávateľa alebo faktúrou poddodávateľa príslušného dodávateľa. Uvedená jednotková cena sa preindexuje späť do obdobia to použitím indexov v zmysle MP 27/2022, prípadne obdobným indexom, ak nebudú indexy v zmysle MP 27/2022 zverejnené. Zhotoviteľ predložil objednávateľovi kompletnú dokumentáciu v zmysle MP 27/2022, ktorá zahŕňa najmä doklady, resp. dokumenty nevyhnutné na preukázanie výpočtu jednotkovej ceny týchto stavebných Materiálov použitých pri realizácii diela (napr. faktúry, dodacie listy, interné účtovné doklady a pod.)

MP 27/2022 stanovuje tri časové obdobia, a to (i) **Obdobie 0** - časový úsek od januára 2019 do decembra 2020 (ďalej len ako „Obdobie 0“), (ii) **Obdobie 1** – časový úsek od januára 2021 do decembra 2021 (ďalej len ako „Obdobie 1“) a (iii) **Obdobie 2** – časový úsek od januára 2022 do ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny (ďalej len ako „Obdobie 2“).

Zmluvné strany sa v nadväznosti na vyššie uvedené dohodli v zmysle bodu 16 Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) a c) v spojitosti s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uzavretí tohto dodatku č. 6 Zmluvy, v dôsledku zmien nákladov a z dôvodu okolností, ktoré objednávateľ nemohol v čase verejného obstarávania predvídať a v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie UVO k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022.

V nadväznosti na Metodický pokyn č. 27/2022 prijatý Ministerstvom dopravy a výstavby SR dňa 23.9.2022, objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 10.11.2023 Dodatok č. 4 k Zmluve, ktorý sa týkal fakturácie za Obdobie 1 a pomernú časť Obdobia 2, a zároveň upravoval postup pre fakturáciu za Obdobie 2 – časť 2, nakoľko pre toto obdobie od januára 2023 v tom čase prebiehal u objednávateľa interný proces odsúhlasovania úpravy cien a ďalšie formálne kroky.

Predmetom tohto Dodatku č. 6 je úprava Zmluvy v rozsahu fakturácie za Obdobie 2 – časť 2, časový úsek od januára 2023 do júna 2023 (vrátane).

Zmluvné Strany sa dohodli na úprave Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok I. Znalecký posudok

1. Objednávateľ zabezpečil vypracovanie Znaleckého posudku č. 12/2023 prostredníctvom znalcov spoločnosti Ústavu stavebnej ekonomiky, s. r. o., IČO: 36 746 916, so sídlom Miletičova 21, 821 09 Bratislava, pod vedením Ing. Juraja Nagya, PhD., znalec zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore: Stavebníctvo a odvetvia: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo znalca: 912465 (ďalej len ako „znalec“).
2. Zhotoviteľ bol zo strany objednávateľa oboznámený s metódou výpočtu, ktorá bola uplatnená pri vypracovaní Znaleckého posudku podľa predchádzajúcej vety a zhotoviteľ stanovenú metódu berie na vedomie a akceptuje. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že sa oboznámil so znením Znaleckého posudku a súhlasil so skutočnosťami v ňom uvedenými. Zhotoviteľ pri predložení kompletnej dokumentácie k MP 27/2022 vychádzal zo Znaleckého posudku.

Zhotoviteľovi bol Znalecký posudok odovzdaný na základe Preberacieho protokolu dňa 15.3.2023

Článok II. Predmet Dodatku č. 6

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v podčlánku 13 osobitných zmluvných podmienok Zmluvy (ďalej len ako „OZP Zmluvy“) sa dopĺňa podčlánok 13.9.3 v nasledovnom znení:
 11. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť za Obdobie 2 - časť 2, začínajúce sa dňom 01.01.2023 končiace ku dňu 30.06.2023 faktúru (ďalej len ako „paušálna faktúra 3“), predmetom bude v zmysle Dodatku č.4 úprava cien nedorobkov stavebných objektov 820 Úprava krytu vozoviek na ceste I. triedy po výstavbe, 821 Úprava krytu vozoviek na ceste II. a III. triedy po výstavbe, 830 Úprava železničných priecostí uvedených v Preberacích protokoloch o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela), ktoré boli potvrdené v Zápise o odsúhlasení výšky nárastu cien, za Obdobia 2 - časť 2 do 30.06.2023, a to formou úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien za uvedené obdobie, a to vo forme jednorázovej paušálnej sumy (ďalej len ako „paušálna suma 3“).
 12. Zmluvné strany sa dohodli, že paušálna suma 3 bude predstavovať sumu vo výške 164.583,00 EUR bez DPH (slovom stošesťdesiatštyritisícpäťstoosemdesiattri EUR bez DPH)
 13. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť paušálnu faktúru 3 až po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 6, ktorým bolo predmetné navýšenie cien upravené, a to na základe schválenia žiadosti zhotoviteľa o odsúhlasenie zoznamu všetkých vybraných zabudovaných materiálov s uvedením ich množstiev za Obdobie 2 - časť 2 v zmysle bodu 1 tohto článku a podpísania Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien za príslušné obdobie, ktorého predmetom bude odsúhlasenie úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien (ďalej len ako „Zápis o odsúhlasení výšky nárastu cien“) zo strany objednávateľa, a to po jeho predložení a odsúhlasení zo strany stavebnotechnického dozoru. Zmluvné strany sa dohodli, že o nárokoch vznesených zo strany zhotoviteľa v súvislosti s nárastom cien materiálov rozhodne stavebnotechnický dozor v súlade s podčl. 3.5. OZP Zmluvy. Rozhodnutie stavebnotechnického dozora bude tvoriť súčasť tohto dodatku č. 6 ako jeho neoddeliteľná príloha.
 14. Na proces podania žiadosti a jej odsúhlasenia, ako aj vyhotovenia Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien sa bude aplikovať postup upravený v podčlánku 13.9.3. body 3 až 6 OZP Zmluvy.
 15. Dátum dodania na tejto paušálnej faktúre 3 bude dátum podpísania Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien za príslušné obdobie za ktorý sa faktúra vystavuje.
 16. Zhotoviteľ je povinný doručiť spolu s paušálnou faktúrou 3 všetky podklady súvisiace s jej vystavením vyplývajúce z ustanovení tohto článku a Zmluvy.

17. Pokiaľ zhotoviteľ nedoručí požadované podklady spolu s paušálnou faktúrou 3 je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi paušálnu faktúru 3, a to aj opakovane, pričom lehota splatnosti dňom vrátenia faktúry zhotoviteľovi neplynie.

Článok III.

1. Vzhľadom na týmto dodatkom č. 6 doplnené ustanovenie podčlánku 13.9.3. sa zmluvná cena diela mení nasledovne:

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č.1 a č.2	Dodatok č.3
Časti stavby	123 219 186,73	0,00	5 965 389,88
Všeobecné položky	4 486 440,98	0,00	3 073 845,52
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	127 705 627,71	127 705 627,71	136 744 863,11
DPH 20%	25 541 125,54	25 541 125,54	27 348 972,62
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	153 246 753,25	153 246 753,25	164 093 835,73

Súhrnný rozpočet diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.4	Dodatok č.5	Dodatok č.6
Časti stavby	9 069 323,00	1 295 726,99	164 583,00
Všeobecné položky	0,00	23 327,88	0,00
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena)	145 814 186,11	147 133 240,98	147 297 823,98
DPH 20%	29 162 837,22	29 426 648,20	29 459 564,80
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	174 977 023,33	176 559 889,18	176 757 388,78

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 6

- Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že dňom účinnosti tohto dodatku č. 6 Zmluvy sa úhrady príslušných súm považujú svoje nižšie špecifikované nároky za Obdobie 2 časť 2 (špecifikované v podčlánku 13.9.3. bod 11) vzniknuté v súvislosti s pandémiou Covid – 19 a vojnou na Ukrajine a uplatnené Nárokom zhotoviteľa č. 79 a Nárokmi zhotoviteľa č. 39, 67, 86 a 89 uplatnenými v súlade s podčl. 20.1. zmluvných podmienok Zmluvy, v časti týkajúcej sa navýšenia cien vybraných stavebných materiálov z dôvodu pandémie Covid 19 alebo vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny v zmysle MP 27/2022 a v rámci príslušného časového Obdobia (aj ako „nároky“) za vysporiadané.
- Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 6 Zmluvy oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

3. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 6 Zmluvy sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dva ponechá objednávatel a dva zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 6 je:
Príloha č. 1 – Príloha č. 1 – MP 27/2022 a Rozhodnutie ministra dopravy SR číslo 52/2023 zo dňa 18.7.2023
Príloha č. 2 - Rozhodnutie stavebnotechnického dozoru č. 3699/78289/30924/2024/NE zo dňa 5.9.2024
Príloha č. 3 – Výpočet navýšenia cien materiálov vrátane rekapitulácie
Príloha č. 4 - Plnomocenstvo pre Ing. Rastislava Paulinyho, Ing. Darinu Valíčkovú a Ing. Miroslava Kubicu, PM/HTSK/2023/11, PM/HTCZ/2023/1 zo dňa 11.10.2023

V Bratislave dňa 11. DEC. 2024

Objednávatel:

V Prahe dňa

Zhotoviteľ:
Metrostav a.s.:

Ing. Flib Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. František Kočí
predseda predstavenstva Metrostav a.s.

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Heran
člen predstavenstva Metrostav a.s.

V Bratislave dňa 25.11.2024

V BRATISLAVE dňa 21/11/2024

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s.:

Zhotoviteľ:
HOCHTIEF SK s.r.o.:

Ing. Pavol Hružík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Rastislav Pauliny
Riaditeľ spoločnosti
HOCHTIEF SK s.r.o.
na základe plnomocenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Darina Valíčková
Obchodná riaditeľka
HOCHTIEF SK s.r.o.
na základe plnomocenstva

v BRATISLAVE dňa 21/11/2024

Zhotoviteľ:
HOCHTIEF CZ a.s. podnikajúci na SR prostr.
HOCHTIEF CZ a.s., org. zložka Slovensko:
Odtlačok pečiatky:

Ing. Ľadislav Pauriny
na základe plnomocenstva

Ing. Darina Valíčková
na základe plnomocenstva

**Metodický pokyn č. 27/2022,
ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri
projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych
stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania**

Článok 1

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb¹ a budov² (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej „ZVO“) alebo sú obstarávané podľa interných predpisov verejných obstarávateľov a obstarávateľov v súlade so ZVO, u ktorých už uplynula lehota na predkladanie ponúk, v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré už boli vyhlásené a v prípade verejných obstarávaní, pri ktorých už došlo k podpisu zmluvy so zhotoviteľom.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom Úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu inžinierskych stavieb a budov financovaných z verejných prostriedkov³.

(3) V zmysle „Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ z mája 2022 č. 6/2022 má Metodický pokyn ministerstva č. 27/2022 za cieľ definovať mechanizmus pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov vzhľadom na nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobeným pandémiou COVID-19 a vojnou Ruskej federácie na území Ukrajiny.

Článok 2

(1) Metodický pokyn a mechanizmus úpravy ceny sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej len „obstarávateľ“)⁴ povinní uplatňovať na výpočet hodnoty dodatku zmluvy (navýšenie a nárokov) v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály (ďalej len „mechanizmus výpočtu navýšenia“) pri všetkých obstaraných stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1.

(2) Metodický pokyn a z neho vychádzajúci mechanizmus výpočtu navýšenia stanovuje 3 časové obdobia:

¹ § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

² § 43b a § 43c, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

³ §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⁴ §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- a) referenčným dlhodobým obdobím (označené ako obdobie „*Obdobie 0*“) je časový úsek od januára 2009 do decembra 2020;
- b) obdobím s výrazným vplyvom pandémie COVID-19 a následných celosvetových narušení výroby a dodávateľsko-odberateľských reťazcov na materiálové náklady zhotoviteľov je časový úsek od januára 2021 do decembra 2021 (označené ako obdobie „*Obdobie 1*“);
- c) obdobím s výrazným vplyvom eskalácie napätia a následnej vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny na materiálové náklady zhotoviteľov je časový úsek od januára 2022 do ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny (označené ako obdobie „*Obdobie 2*“).

(3) Pre aplikáciu mechanizmu úpravy ceny je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- a) referenčným kvartálom (označené ako kvartál „ t_0 “) je kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- b) rozhodujúcim kvartálom (označené ako kvartál „ t “), je kvartál, v ktorom prebiehala realizácia stavby a za ktorý si zhotoviteľ stavby uplatňuje mechanizmus úpravy ceny;
- c) obdobím na výpočet očakávaného rizika (označené ako „ t_{riziko} “) na základe vývoja ceny konkrétneho vybraného stavebného materiálu („ m “) je obdobie 5 rokov predchádzajúce referenčnému kvartálu „ t_0 “.

(4) Zhotoviteľ si môže uplatniť mechanizmus výpočtu navýšenia (výpočet hodnoty dodatku) za kvartály v „*Obdobie 1*“, za kvartály v „*Obdobie 2*“, alebo súčasne za kvartály v „*Obdobie 1*“ a „*Obdobie 2*“. Vzhľadom na to, že „*Obdobie 2*“ je v čase vydávania tohto metodického pokynu prebiehajúce a neukončené, zhotoviteľ si za dané obdobie môže za realizáciu v danom období uplatniť viaceré žiadosti s mechanizmom výpočtu navýšenia v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov.

(5) Mechanizmus výpočtu navýšenia stanovuje 7 súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov (tzv. kotiev), ktoré v sebe obsahujú prislúchajúce vybrané stavebné materiály podľa členenia CPA⁵ vo verzii 2015. Tieto materiály boli vybrané tak, že reprezentujú väčšinu nákladov stavby. Použitie vybraných konkrétnych najpoužívanějších stavebných materiálov má za cieľ zvýšiť adresnosť a rozlíšenie jednotlivých stavieb podľa použitých materiálov, t. j. adresnejšie reagovať na zmeny cien na trhu materiálov. Zhotoviteľ môže žiadať o navýšenie za jeden materiál, alebo aj viacero, vzhľadom na preukázateľne nepredvídateľný nárast cien daných stavebných materiálov. Členenie súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov na prislúchajúce materiály, označené ako „ m “, je nasledovné:

(a) Kamene, piesky:

- i. CPA 08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica,

⁵ Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) 2015:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/tut/p/z1/jZBBb4JAEIV_Sw8euzM46K69LRxktSZASsC9NGgQSVwwuCl_v9T00CbtIrnN5Hvz8h5oKEEF31XvbVLbtu-o87Tu9eE25EmHoS8TnTYSKVJyGMvNRzqGr4AdFKxgHfIortao5Kxnm2IHlQEuh79PjHSLxP7wC0-30B2mmhgi_AfIE_kzXodm_YeDAMmZjRdCU_CPiSuE-fHctuT6IBPdTHeqgH9jZM1Z-svVxPPrwHEfW9H1zrtmhNx7-Jjn1YwvITxJ2Uzv8W7Y4CfHlyTfJC-ENLxV5wQuJs9LbBNICCse04cPbc-u4w!!=Z7_Q7I8BB1A00HCB0IR6PUKPI3032

- ii. CPA 08.12 Prírodné piesky.
- (b) Drevo:
 - i. CPA 16.10 Drevo, rezané a hobľované,
 - ii. CPA 16.21 Dyhy a drevené panely,
 - iii. CPA 16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva.
- (c) Bitúmenové zmesi:
 - i. CPA 19.20 Rafinérské ropné produkty.
- (d) Plasty:
 - i. CPA 22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov,
 - ii. CPA 22.23 Stavebné výrobky z plastov.
- (e) Sklo:
 - i. CPA 23.11 Ploché sklo,
 - ii. CPA 23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla.
- (f) Betóny, cementy, sadry:
 - i. CPA 23.51 Cement,
 - ii. CPA 23.52 Vápno a sadra,
 - iii. CPA 23.6 Výrobky z betónu, cementu a sadry.
- (g) Železo/kovy:
 - i. CPA 24.10 Železo, oceľ a ferozliatiny,
 - ii. CPA 24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele,
 - iii. CPA 24.3 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele,
 - iv. CPA 24.42 Hliník,
 - v. CPA 24.44 Meď,
 - vi. CPA 25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcií,
 - vii. CPA 25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny,
 - viii. CPA 26.11 Výroba elektronických komponentov,
 - ix. CPA 27.3 Výroba drôtov a elektroinštalčných zariadení.

(6) Hodnoty v EUR vyjadrení za mernú jednotku (jednotkové ceny) vybraných stavebných materiálov (označené ako „**m**“) odporúčame pre referenčné obdobie stanoviť nasledovnými spôsobmi:

- a) Jednotkové ceny vybraných stavebných materiálov (označené ako „**m**“) za referenčné obdobie je možné stanoviť (určiť, posúdiť) na základe znaleckého posudku. Znalecký posudok bude obsahovať jednotkové ceny pre jednotlivé materiály („**m**“) za kvartál „**t₀**“ a tým stanoví základňu ku ktorej budú vypočítané nárasty medzi kvartálmi „**t₀**“ a „**t**“. Znalecký posudok dáva vypracovávať verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo zhotoviteľ.
- b) Jednotkové ceny pre vybrané stavebné materiály („**m**“) je možné v prípade dostupných relevantných údajov vypočítať alebo stanoviť z projektovej dokumentácie, z predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní (rozbor položky alebo kalkulačný vzorec) alebo z dokumentov (napríklad výkaz výmer, dokumentácia na realizáciu stavby vrátane jej zmien a úprav) uvedených v zmluve.
- c) Jednotkové ceny vybraných stavebných materiálov („**m**“) v rámci stanovených CPA kódov v prípade dostupných relevantných údajov je prípustné stanoviť z predložených faktúr za jednotlivé materiály vymedzené podstatnými dodacími a kvalitatívnymi podmienkami platnosti ceny. Zásadne je nutné zabudovanie týchto materiálov na stavbe podľa platnej DRS. Použije sa len konkrétna faktúra dodávateľa materiálu zhotoviteľovi, ktorá je časovo najbližšia ku dňu ukončenia lehoty predkladania ponúk do súťaže na zhotovenie predmetnej stavby, a ktorá obsahuje jednotkovú cenu

za materiál. Uvedená jednotková cena sa preindexuje späť (prevedie) do obdobia „ t_0 “ použitím indexov. Jednotková cena daného materiálu („ m “) v čase „ t_0 “ sa vypočíta ako podiel hodnoty indexu daného materiálu („ m “) v kvartáli prislúchajúcemu dňu vystavenia faktúry a hodnoty indexu daného materiálu („ m “) v čase „ t_0 “ a výsledok tohto výpočtu je následne použitý na predelenie jednotkovej ceny daného materiálu („ m “) uvedenej vo faktúre.

(7) Do výpočtu mechanizmu navýšenia vstupujú mesačné údaje ŠÚ SR ukazovateľa „*Výrobné ceny vybraných materiálov používaných v stavebníctve podľa členenia CPA: index december 2005=100 [sp1823ms]*“, ktoré sú dostupné na webovej stránke ŠÚ SR⁶. Vykazované mesačné údaje je potrebné previesť na obdobie kvartál pre „ t_0 “ a „ t “ tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu „ t_0 “ a „ t “. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(8) Výslednú hodnotu navýšenia medzi obdobiami „ t_0 “ a „ t “ podľa mechanizmu navýšenia je možné vypočítať ako súčet navýšení za vybrané stavebné materiály (označené ako „ m “). Výpočet navýšenia pre vybrané stavebné materiály („ m “) je nasledovný:

Výsledná hodnota násobiteľ úpravy za mernú jednotku (koeficient zmeny „ P_m “) je vypočítaná ako podiel hodnoty indexu za kvartál a vybraný stavebný materiál „ m “ v čase „ t “ a hodnoty indexu za kvartál a vybraný stavebný materiál „ m “ v čase „ t_0 “.

Od vypočítaného podielu sa odpočíta priemerné medzročné tempo rastu hodnoty kvartálnych indexov vybraného stavebného materiálu „ m “ v čase „ t_{riziko} “.

Navýšenie za vybraný stavebný materiál „ m “ (t.j. „*Navýšenie P_m* “) je vypočítané ako násobok násobiteľ úpravy (koeficientu zmeny) „ P_m “ a jednotkovej ceny vybraného stavebného materiálu „ m “ (t. j. JC_m) v čase „ t_0 “, od ktorého je následne odpočítaná jednotková cena vybraného stavebného materiálu „ m “ (t. j. JC_m) v čase „ t_0 “ a výsledok je vynásobený realizovaným množstvom materiálu „ m “ v čase „ t “.

Celkové navýšenie za všetky počítané vybrané stavebné materiály „ m “ (t. j. „*Navýšenie P* “) je vypočítané ako súčet jednotlivých hodnôt navýšení *Navýšenie P_m* .

(9) V prípade, že násobiteľ úpravy (koeficient zmeny) pre vybraný stavebný materiál P_m dosahuje hodnoty nižšie ako číslo 1, použije sa vo výpočte hodnota pre P_m rovná číslu 1.

(10) Výsledný súhrnný nárok zhotoviteľa a súhrnné navýšenie má hodnotu:

- a) V prípade, ak zmluva o realizácii diela už obsahuje indexačnú časť (valorizáciu), výsledná hodnota navýšenia bude vypočítaná podľa tohto metodického pokynu a následne znížená o hodnotu indexácie (valorizácie) vyplývajúcu zo zmluvy o realizácii diela.
- b) V prípade, ak zmluva o realizácii diela neobsahuje indexačnú časť (valorizáciu), výsledná hodnota navýšenia je vypočítaná na základe nárastu cien stavebných materiálov podľa tohto metodického pokynu.

(11) Vzorec pre výpočet indexácie a násobiteľov úpravy je nasledovný:

⁶ Ukazovateľ ŠÚ SR, Výrobné ceny vybraných materiálov používaných v stavebníctve podľa členenia CPA: index december 2005=100 [sp1823ms]:

http://datacube.statistics.sk/#/view/sk_vbd_sk_wm2_sp1823ms_v_sp1823ms_00_00_00_sk

$$P_m = \left(\frac{\text{Material } m_t}{\text{Material } m_{t_0}} \right) - TR \text{ priem } m_{t_{riziko}}$$

$$\text{Navýšenie } P_m = [(P_m * JC_m) - JC_m] * \text{Množstvo}_m$$

Navýšenie P = súčet navýšených hodnôt za jednotlivé materiály

Kde:

- P_m** : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre výpočet navýšenia za jednotkovú cenu za stavebný materiál „ **m** “ medzi obdobiami „ **t_0** “ a „ **t** “. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta. V prípade, ak je vypočítaná hodnota nižšia ako číslo 1, použije sa vo výpočte číslo 1.
- m** : konkrétny vybraný stavebný materiál v prislúchajúcej kotve podľa Článku 2, ods. 5.
- Material m** : hodnota indexu za kvartál a vybraný stavebný materiál „ **m** “. Hodnota je vypočítaná ako aritmetický priemer 3 mesačných hodnôt podľa Článku 2, ods. (7). Indexy vstupujúce do výpočtu majú povahu indexov december 2005=100.
- t** : kvartál realizácie, rozhodujúci kvartál, kvartál v ktorom prebiehala realizácia stavby a za ktorý si zhotoviteľ stavby uplatňuje mechanizmus úpravy ceny.
- t_0** : kvartál podávania ponúk, referenčný kvartál, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- t_{riziko}** : obdobie 5 rokov späť na výpočet tzv. očakávaného rizika, obdobím na výpočet očakávaného rizika na základe vývoja ceny konkrétneho vybraného stavebného materiálu („ **m** “) je obdobie 5 rokov predchádzajúce referenčnému kvartálu „ **t_0** “.
- $TR \text{ priem } m_{t_{riziko}}$** : aritmetický priemer medziročného tempa rastu kvartálnych indexov vybraného stavebného materiálu „ **m** “ v čase „ **t_{riziko}** “. V prípade, ak je vypočítaná hodnota nižšia ako 0, použije sa hodnota 0.
- Navýšenie P_m** : vypočítaná suma navýšenia za vybraný stavebný materiál „ **m** “ na základe objektívnych príčin zmeny pôvodnej jednotkovej ceny stavebného materiálu „ **m** “.
- JC_m** : jednotková cena, hodnota v EUR vyjadrení za mernú jednotku konkrétneho stavebného materiálu „ **m** “ v čase „ **t_0** “ na základe spôsobu určenia podľa Článku 2, ods. 6.
- Množstvo $_m$** : realizované množstvo konkrétneho stavebného materiálu „ **m** “ v čase „ **t** “.

Navýšenie P : súčet navýšení jednotlivých počítaných vybraných stavebných materiálov „m“.

Článok 3

Spracované údaje ŠÚ SR ukazovateľa „*Výrobné ceny vybraných materiálov používaných v stavebníctve podľa členenia CPA: index december 2005=100 [sp1823ms]*“ potrebné na výpočet, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny podľa tohto Metodického pokynu, budú zverejnené a aktualizované na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Článok 4

Tento Metodický pokyn ruší Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania, ktorý nadobudol účinnosť dňa 13.7.2022.

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 2022. Ukončenie platnosti tohto Metodického pokynu bude závisieť od ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny a bude definované vydaním samostatného Metodického pokynu, alebo rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Článok 5

Indexácia inžinierskych stavieb a budov s dátumom vyhlásenia verejného obstarávania od 8.6.2022 sa riadi Metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022.

V Bratislave

Andrej Doležal
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 21992/2023/IDP/61450

Stupeň dôvernosti: Interné

ROZHODNUTIE MINISTRA číslo 52/2023

Článok I

Podľa článku 5 ods. 6 písm. a) bodu 1 Organizačného poriadku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), v súlade s článkom 4 Metodického pokynu č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania, v súlade s článkom 4 Metodického pokynu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 1/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch modernizácie a novovýrobe dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania a v súlade s článkom 4 Metodického pokynu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 6/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania

RUŠÍM

1. Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 23.9.2022 (ďalej len „metodický pokyn č. 27/2022“),
2. Metodický pokyn Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 1/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch modernizácie a novovýrobe dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 8.2.2023 (ďalej len „metodický pokyn „1/2023“),
3. Metodický pokyn Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 6/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 28.3.2023 (ďalej len „metodický pokyn č. 6/2023“).

Článok II

Všetky úkony začaté do účinnosti tohto rozhodnutia, po písomnom potvrdení doručenia kompletnej dokumentácie od investora (verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa).

sa dokončia podľa v tom čase platných a účinných metodických pokynov č. 27/2022, 1 2023 a 6/2023.

Článok III.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 16.8.2023.

V Bratislave18.7.2023

Pavol Lančarič
minister dopravy
Slovenskej republiky



Združenie „R2 Metrostav – Hochtief“
Košická 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
3699/78289/30924/2024/NE

Vybavuje

Dátum
5. 9. 2024

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Objednávateľa ZM/2019/0231 zo dňa 23.07.2019 pre projekt „Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“ Vám v súlade s podčl. 3.5 Rozhodnutia a na základe súhlasu Objednávateľa s udeleným súhlasom listom 3718/30301/2024, 62646/2024 vydávam Rozhodnutie k MP 27 I.Q a II.Q 2023.

MP 27/2022 I.Q a II.Q 2023:

StD rozhodol, že Zhotoviteľ má nárok na dodatočnú platbu v hodnote **164 583,00 Eur bez DPH**.

Odôvodnenie:

MP 27 I.Q a II.Q 2023 bolo odsúhlasené navýšenie cien materiálov na základe vypuknutia pandémie COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine na SO 820, 821, 830. Predmetné materiály, ktorých navýšenie je v súlade s Dodatkom 4 boli Objednávateľom odsúhlasené listom 62646/2024.

Kompletná dokumentácia k nároku je súčasťou MP 27 I.Q a II.Q 2023.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely, nesúlady.

S pozdravom

Na vedomie: Ing. Jana Račková – HIS, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Rekapitulácia MP MD SR č.27/2022**Cenový dopad****Stavba:** Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtina – Tomášovce)**Obdobie :** Obdobie 2 : 1 až 2 kvartál 2023

MP MD SR č.27/2022					
Objekt	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál	Spolu 2023
SO 820	-	85 256			85 256
SO 821	-	76 342			76 342
SO 830	2 985	-			2 985

Spolu	<u>2 985</u>	<u>161 598</u>			<u>164 583</u>
-------	--------------	----------------	--	--	----------------

820 Úprava krytu vozoviek na ceste I. triedy po vyštartbe

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (Q)

2. kvartál 2018

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navyšenie (t)

2. kvartál 2023

Obsahuje zmluva voľby/žiadu / indexáciu?

Nie

Hodnotie koeficientu voľby/žiadu / indexácie (ak áno)

1,000

0,0%

Materiál	Plošná JC (m^2/cm^2)	Navyšenie JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Množstvo navýšenia	Hodnota navýšenia (m^2/cm^2)	Plošná JC * Množstvo	Navyšenie JC * Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navyšenie JC (P_{m^2})
08 11 Dekoračné a stavebné kamene - vápenc, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	124,200	175,900	0,02232	1,394
08 12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	97,733	135,067	0,00000	1,382
16 10 Drevo, rezané a hoblované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	103,467	144,467	0,01472	1,382
16 21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	136,200	165,633	0,05738	1,168
16 23 Oslané výrobky stavebného stĺbenstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,333	125,967	0,01725	1,494
19 20 Refinérské ropné produkty	54,86	69,28	14,42	5 760	83 050	315 985	399 036	106,533	134,533	0,00000	1,263
19 20 Refinérské ropné produkty	371,13	469,67	97,54	23	2 206	8 393	10 598	106,533	134,533	0,00000	1,263
19 20 Refinérské ropné produkty	1 269,50	1 603,16	333,66	0	0	0	0	90,567	141,733	0,00000	1,565
22 21 Desky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	129,800	262,700	0,06279	1,961
22 23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	Bez údajov	Bez údajov	Bez údajov	1,000
23 11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,800	135,900	0,00000	1,362
23 19 Oslané opracované ako vrátane lešnického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,033	144,233	0,00000	1,471
23 51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	150,867	351,500	0,00445	2,325
23 62 Vápn a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	96,700	128,767	0,00000	1,332
23 60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,000	141,733	0,00000	1,432
24 10 Žalizo, oceľ a ferostaličny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	125,367	178,533	0,00000	1,424
24 20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	147,967	198,567	0,03194	1,310
24 30 Oslané výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	116,900	154,967	0,03167	1,294
24 42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	90,400	140,867	0,01995	1,536
24 44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	121,033	143,900	0,01046	1,178
26 11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,267	122,467	0,00699	1,074
25 93 Drôtové výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	122,400	136,667	0,03333	1,083
26 11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	81,367	107,733	0,00000	1,324
27 30 Káble a kábové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				

"Navyšenie P" 85 256 € 324 378 € 409 634 €

821 Úprava krytu vozoviek na ose II. a III. triedy po výstavbe
Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (Q)

2. kvartál 2018

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navyšenie (Q)

2. kvartál 2023

Obchádza zmluva valorizáciu / indexáciu?

Nie

Hodnota indexovania valorizácie / indexácie (ak áno)

1,000 0,0%

Material	Pôvodná JC (€/Jm ²)	Navyšenie JC	Hodnota navyšenia navýšenia pôvodnej JC	Množstvo	Hodnota navyšenia (€/Množstvo Pm ²)	Pôvodná JC* Množstvo	Navyšenie JC* Množstvo	Index pôvodný (m)	Index nový (l)	Riziko	Výsledný KZ pre navyšenie JC (Pm ²)
08 11 Dekorácie a stavebné kamene, vápnenec, sádrovec, krieda a bledica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	124,200	175,900	0,02232	1,394
08 12 Pritlačné pleky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	97,733	135,067	0,00000	1,382
16 10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	103,467	144,467	0,01472	1,382
16 21 Dřív a dřevné panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	135,200	185,633	0,05738	1,188
16 23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesarstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,333	125,967	0,01725	1,494
19 20 Rafinované ropné produkty	54,86	69,26	14,42	5 149	74 247	282 492	356 739	106,533	134,533	0,00000	1,263
19 20 Rafinované ropné produkty	371,13	468,67	97,54	21	2 095	7 972	10 068	106,533	134,533	0,00000	1,263
19 20 Rafinované ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,533	134,533	0,00000	1,263
22 21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	90,567	141,733	0,00000	1,565
22 23 Stavebné výrobky z plakov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	129,800	262,700	0,06279	1,961
23 11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	Bez údajů	Bez údajů	Bez údajů	1,000
23 19 Ostatné oprísťované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,800	135,900	0,00000	1,362
23 51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,033	144,233	0,00000	1,471
23 52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	150,867	351,500	0,00445	2,325
23 60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	96,700	128,767	0,00000	1,332
24 10 Železo, oceľ a ferrozliatiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,000	141,733	0,00000	1,432
24 20 Rúry, rúky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	125,367	178,533	0,00000	1,424
24 30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	147,967	198,567	0,03194	1,310
24 42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	116,900	154,967	0,03167	1,294
24 44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	90,400	140,867	0,01995	1,538
25 11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	121,033	143,900	0,01046	1,178
25 93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,267	122,467	0,00659	1,074
26 11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	122,400	196,667	0,03333	1,083
27 30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	81,367	107,733	0,00000	1,324

"Navyšenie P" 76 342 €

290 464 €

366 806 €

Zhotovenie stavby Rychloštiná cesta R2 Kriváň – Levnobala, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)

80 630 - Úprava ľadovcových priekop

Kvartál in ktorého spadá odhad učeného podrobného ponuky (t)

2. kvartál 2018

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navyšenie (t)

1. kvartál 2023

Obstarávanie zmluvy valorizáciu / indexáciu?

Nie

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

0,000 0,0%

Materiál:	špecifikácia materiálu	Doklady	Pôvodná Množstvo JC	Navyšovaná Množstvo JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Skutočné navýšenie JC	Calonné navýšenie = Hodnota navýšenia JC * Množstvo	Pôvodná JC - Množstvo	Navyšovaná JC - Množstvo	Index pôvodný (t)	Index nový (t)	Koeficient zmény (KZ) indexov medzi obdobiami	Prírodné TR (medzi změna ročné dáta)	Riziko	Upravená změna medzi obdobiami = KZ - Riziko	Hodnota valorizácie/ indexácie do výpočtu	Výsledný KZ pre navýšenie JC
08 11 Dŕkovač a stavebné lamena, výpravac, sadrovac, krieda a bridlica			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	124,200	171,187	1,37815	2,232%	0,02232	1,356	0,000	1,356
16 10 Dŕvo, rezané a hubované			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	97,733	127,733	1,30690	-1,286%	0,00000	1,307	0,000	1,307
16 21 Dŕva, rezané a hubované			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	103,467	160,433	1,55058	1,472%	0,01472	1,536	0,000	1,536
16 23 Oštieľná výroba stavebného stôlárstva a tesárstva			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	135,200	163,067	1,20811	5,738%	0,08738	1,149	0,000	1,149
19 20 Káľná sieť oporné produkty			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,333	125,300	1,50360	1,725%	0,01725	1,486	0,000	1,486
19 20 Káľná sieť oporné produkty			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,333	152,067	1,42741	-10,946%	0,00000	1,427	0,000	1,427
22 21 Dŕva, line, hŕbeľná a spracovaná			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,333	152,067	1,42741	-10,946%	0,00000	1,427	0,000	1,427
22 23 Stavebné výrobky z pláštov			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	90,067	146,200	1,61428	-0,614%	0,00000	1,614	0,000	1,614
23 19 Oštieľná výroba stavebného stôlárstva a tesárstva			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	128,600	235,333	1,81305	6,271%	0,08279	1,750	0,000	1,750
23 51 Cement			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,000	128,533	1,28791	-0,047%	0,00000	1,288	0,000	1,288
23 52 Vapno a sadra			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,000	128,533	1,38116	-1,019%	0,00000	1,381	0,000	1,381
23 80 Výrobky z betónu, cementu a sadry			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,333	152,067	1,42741	-1,023%	0,00000	1,427	0,000	1,427
24 10 Železo, oceľ a terostály			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,000	128,533	1,38116	-1,019%	0,00000	1,381	0,000	1,381
24 20 Rura, luty, dúš, podla a pralukerstvo a nim, z ocele			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,000	128,533	1,38116	-1,019%	0,00000	1,381	0,000	1,381
24 30 Oštieľná výroba prvotného spracovania ocele			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,000	128,533	1,38116	-1,019%	0,00000	1,381	0,000	1,381
24 40 Oštieľná výroba prvotného spracovania ocele			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,000	128,533	1,38116	-1,019%	0,00000	1,381	0,000	1,381
24 42 Hliník			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,000	128,533	1,38116	-1,019%	0,00000	1,381	0,000	1,381
24 44 Med a výrobky z medi			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,000	128,533	1,38116	-1,019%	0,00000	1,381	0,000	1,381
25 11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcií			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,000	128,533	1,38116	-1,019%	0,00000	1,381	0,000	1,381
25 93 Dŕkovač výroby, rezač a príručky			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,267	120,367	1,06298	0,699%	0,00699	1,056	0,000	1,056
26 11 Výroba elektronických komponentov			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	122,000	132,067	1,08551	3,333%	0,03333	1,057	0,000	1,057
27 30 Káble a káboľové zariadenia			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	81,367	103,067	1,27407	-2,817%	0,00000	1,274	0,000	1,274
									2 985								
									8 782								
									11 777								

33,9%

Kvartál do ktorého spada dátum ukončenia podávania ponuky (Q) 2. kvartál 2018

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (Q) 1. kvartál 2023

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu? Nie

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno) 1,000 0,0%

Material	Pôvodná JC ("/Cm")	Navýšenie JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Hodnota Množstvo navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC - Množstvo	Navýšenie JC - Množstvo	Index pôvodný (i0)	Index nový (i)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnoec, sadrovac, krieda a briketa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	124,200	171,167	0,0232	1,356
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	97,733	127,733	0,00000	1,307
16.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	103,467	160,433	0,01472	1,536
16.21 Dřev a dřevné panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	135,200	163,067	0,05738	1,149
16.23 Ostatné výrobky stavebného stĺdania a lešenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	83,333	125,300	0,01725	1,486
19.20 Rafinované ropné produkty	42,61	60,82	18,21	36	656	2 192	106,533	152,067	0,00000	1,427
19.20 Rafinované ropné produkty	42,80	61,09	18,29	43	780	2 605	106,533	152,067	0,00000	1,427
22.21 Desky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	90,567	146,200	0,00000	1,614
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	129,800	235,333	0,06279	1,750
23.11 Ploché sklo -	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Bez údaju	Bez údaju	Bez údaju	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	99,800	126,533	0,00000	1,288
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	98,033	135,400	0,00000	1,381
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150,867	325,200	0,00445	2,151
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sádry	32,73	42,06	9,33	166	1 548	6 980	98,700	124,267	0,00000	1,285
24.10 Železo, oceľ a ferózliatiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	99,000	136,867	0,00000	1,382
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	125,367	180,667	0,00000	1,441
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	147,967	205,000	0,03194	1,354
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	147,967	205,000	0,03194	1,354
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	116,900	163,533	0,03167	1,367
24.44 Meď a výrobky z meď	0,00	0,00	0,00	0	0	0	90,400	137,833	0,01995	1,505
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	121,033	145,667	0,01046	1,193
25.93 Dřevné výrobky, rezače a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	113,267	120,367	0,00699	1,056
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	122,400	132,867	0,03333	1,052
27.30 Kábľa a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	81,367	103,667	0,00000	1,274

"Navýšenie P"	2 985 €	8 792 €	11 777 €
---------------	---------	---------	----------

Evidenčné číslo: PM/HTSK/2023/11
PM/HTCZ/2023/1

HOCHTIEF SK s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava

PLNOMOCENSTVO

HOCHTIEF SK s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54382/B
So sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 298 170
Zastúpená: Ing. Tomáš Koranda, konateľ
David Alonso Rodríguez, konateľ

(ďalej aj „HT SK“)

a

HOCHTIEF CZ a. s.

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B vložka č. 6229
So sídlom: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, Česká republika
IČO: 466 78 468
Zastúpená: Ing. Tomáš Koranda, predseda predstavenstva
David Alonso Rodríguez, člen predstavenstva

podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky

HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po vložka č. 1232/B
So sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 918 641

(ďalej aj „HT CZ“)

(HT SK a HT CZ ďalej spolu ako „Splnomocnitelia“ a každý z nich jednotlivo aj ako „Splnomocniteľ“)

splnomocňujú

splnomocnencov, ktorými sú zamestnanci HT SK

Ing. Rastislav Pauliny,

Ing. Darina Valíčková,

Ing. Miroslav Kubica,

(ďalej každý samostatne ako „Splnomocnenec“ a spoločne ako „Splnomocnenci“)

aby ich menom a na ich účet uskutočňovali v plnom rozsahu všetky úkony súvisiace s realizáciou zákazky s názvom „**Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)**“ (ďalej len „**Zákazka**“), vrátane podpisovania zmlúv a iných dokumentov súvisiacich s realizáciou Zákazky realizovanej Splnomocniteľom pre objednávateľa - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 (ďalej len „**Objednávateľ**“), ako Člen združenia s názvom „R2 Metrostav - Hochtief“ založeného na základe Zmluvy o združení (evidenčné číslo zmluvy Metrostav a.s.: OS 18040053/SK, evidenčné číslo HOCHTIEF SK, s.r.o.: 9100100/ZDR/2018/4 HTSK) zo dňa 14.05.2018 podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov ako združenie bez právnej

HOCHTIEF SK s.r.o. • IČO: 44 298 170 • DIČ: 2022685731 • IČ DPH: SK2022685731

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 54382/B

subjektivity, ktorého členmi okrem Splnomocniteľov ako Členov združenia sú spoločnosť Metrostav DS a.s., IČO: 46 120 602 Vedúci člen združenia, spoločnosť Metrostav a.s., oprávnená podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava, IČO: 31 792 693 ako Člen združenia (uvedení členovia združenia ďalej spolu ako „Zhotoviteľ“), a to výslovne aj v rozsahu nasledujúcich úkonov:

- a) uzatváranie **dodatkov k zmluve o dielo** č. ZM/2019/0231 uzatvorenej dňa 23.07.2019 medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na realizáciu Zákazky (ďalej len „Zmluva o dielo“);
- b) úkony súvisiace s riešením sporu Zhotoviteľa a Objednávateľa podľa Zmluvy o dielo pred **Komisiou na riešenie sporov** podľa podčl. 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 Osobitných zmluvných podmienok a Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo, a to vo vzťahu k Nárokom Zhotoviteľa č. 1, 2, 24, 57 na dodatočnú platbu v časti 3 v zmysle Zmluvy o dielo;
- c) úkony súvisiace so **súdnym sporom** v právnej veci podanej žaloby Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vedenej na Mestskom súde Bratislava III, sp. zn. 60Cb/47/2023, vrátane úkonov voči právnomu zástupcovi Zhotoviteľa: Bartová, Kováčsová & Partners, s.r.o., IČO: 36 855 197.

Spôsob konania:

Právne úkony podľa tohto Plnomocenstva sú Splnomocnenci oprávnení uskutočňovať výlučne osobne a vždy aspoň dvaja spoločne, pričom pri ich vlastnoručných podpisoch musí byť uvedené obchodné meno Splnomocniteľa alebo Splnomocniteľov, mená a priezviská Splnomocnencov s uvedením ich pozícií v HT SK a pri podpisoch za HT CZ bez uvedenia ich pozícií v HT SK, a s poznámkou „na základe plnomocenstva“.

Splnomocnenci nie sú oprávnení splnomocniť akúkoľvek inú osobu na konanie podľa tohto Plnomocenstva bez písomného súhlasu Splnomocniteľa alebo Splnomocniteľov.

Trvanie Plnomocenstva:

Toto Plnomocenstvo sa na dobu neurčitú. Plnomocenstvo zanikne z dôvodov uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky a/alebo k okamihu zániku pracovnoprávneho vzťahu ktoréhokoľvek zo Splnomocnencov medzi HT SK a ktorýmkoľvek zo Splnomocnencov a to v rozsahu oprávnenia Splnomocnenca, ktorého pracovnoprávny vzťah s HT SK zanikne.

V Prahe, dňa ...

V Prahe, dňa11./10./23....

Za HOCHTIEF SK s.r.o.

Ing. Tomáš Koranda
Konateľ

Za HOCHTIEF SK s.r.o.

David Alonso Rodríguez
Konateľ

V Prahe, dňa

V Prahe, dňa

Za HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Tomáš Koranda
Predseda predstavenstva

Za HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
Člen predstavenstva

HOCHTIEF SK s.r.o. • IČO: 44 298 170 • DIČ: 2022685731 • IČ DPH: SK2022685731

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 54382/B