

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 20. 08. 2024 uzatvorený medzi:

Objednávateľom:	Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:	Hlavná 1, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán:	Mgr. Peter Cagala, riaditeľ
IČO:	53 740 408
DIČ:	2121478887
IČ DPH:	Neplatca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK31 5600 0000 0074 5580 2001

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:	Mgr. Peter Cagala
b) technických:	Ing. Ľuboslava Hutirová, Miroslav Horník
c) technický dozor investora:	Miroslav Horník
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie:	Ing. Ľuboslava Hutirová, Miroslav Horník
e) prevzatia diela:	Ing. Ľuboslava Hutirová, Miroslav Horník

a

Zhotoviteľom:	FIRSTAV s.r.o.
Sídlo:	919 61 Ružindol 73
Štatutárny orgán:	Ing. Radovan Hečko, konateľ spoločnosti
IČO:	53 408 250
DIČ:	2121358316
IČ DPH:	SK2121358316
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK89 0200 0000 0044 0397 5855

Osoby oprávnené:

a) vo veciach zmluvných:	Ing. Radovan Hečko
b) vo veciach technických:	Ing. Radovan Hečko
c) stavbyvedúci:	Ing. Radovan Hečko

za nasledovných podmienok:

Článok I. Úvodné ustanovenia

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 20. 08. 2024 Zmluvu o dielo s centrálnym číslom zmluvy 181/2024 (ďalej len „Zmluva“), ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť Dielo „Kultúrny dom Modranka – Revitalizácia záhrady / komunitné centrum – 1. etapa“.
- Zmluvné strany sa dohodli na nižšie špecifikovanom dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len Dodatok), ktorý sa považuje za súčasť Zmluvy.

Článok II. PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na skutočnosť, že v aktuálne schválenom rozpočte na r. 2025 nie sú vyčlenené prostriedky na ukončenie realizácie Diela v celom rozsahu a v súvislosti so zmenou výšky sumy vyčlenenej na realizáciu predmetu zákazky v rozpočte Objednávateľa na r. 2024 sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

Článok V. bod 5.1 Zmluvy sa mení tak, že je ho pôvodné znenie sa vypúšťa a nahrádza týmto novým znením:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať (ukončiť a odovzdať) dielo v dohodnutom rozsahu a obsahu Čl. II tejto zmluvy v lehote: **11 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy**
Časť prác v hodnote 142 027,85 EUR (zdroje Objednávateľa vyčlenené na realizáciu diela na r. 2024) požaduje objednávatel realizovať a vyfakturovať do 20. 12. 2024.

Verejný obstarávateľ je oprávnený sa rozhodnúť, ktoré stavebné práce sa budú vykonávať ako prvé.

2. V ostatnom zostáva Zmluva nezmenená.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú a berú na vedomie, že tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia predmetného Dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na webstránke www.crz.gov.sk.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali, porozumeli obsahu a dosahu všetkých jeho ustanovení, a že ho uzatvárajú na základe slobodne, vážne a určite prejavenej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne podpísali.
5. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 11. 12. 2024

.....
za Objednávateľa
Mgr. Peter Cagala

.....
za Zhotoviteľa
Ing. Radovan Hečko