



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU - POKYNU NA ZMENU Č. 1

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe návrhu Zhotoviteľa na Zmenu v zmysle pokynu Stavebného dozora č. 1

Stavba:	Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“
Zhotoviteľ:	Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2023/0361 Zhotoviteľ č. Z1/2023/023/15
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava –

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladáme na odsúhlasenie **Návrh - Pokynu na Zmenu č. 1**, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: 19. NOV. 2024 podpis:

Hlavný inžinier stavby

Stanovisko Investičného riaditeľa:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:

Súhlasím/nesúhlasím/iné

Odôvodnenie¹:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom Pokynu na Zmenu č. 1, v sume celkom: 45 245,81 € Eur bez DPH.

12 DEC. 2024

Ing. Július Mihálik
člen predstavenstva

Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

¹ Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.

NÁVRH POKYNU NA ZMENU Č.1

vydaný v súlade s podčlánkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok
FIDIC – „žltá kniha“

Stavba:	Zhotovenie stavby D2 Protihluková stena Lamač
Zhotoviteľ:	Doprastav, a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ : č. ZM/2023/0361 Zhotoviteľ : č. Z1/2023/023/15
Stavebný dozor	

Predkladaný stavebným dozorom: I

podpis:

Dátum predloženia: 14.10.2024

1. Obsah Zmeny:

Predkladám návrh na vykonanie zmeny k preloženiu dodatočne objavených dvoch optických káblov a troch chráničiek spoločnosti Slovak Telekom v staničení úseku stavby km 57.642 až 57.828, ktoré bránia Zhotoviteľovi v postupe prác v zmysle ZoD (v plynulom pokračovaní prác po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu).

Zmena rieši zmenu projektovej dokumentácie stavebného objektu 610-00 a následnú realizáciu preloženia dodatočne objavených dvoch optických káblov a troch chráničiek spoločnosti Slovak Telekom v staničení úseku stavby km 57.642 až 57.828.

Popis projektovaného stavu podľa Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom:

Objekt 610-00 riešil iba preložku jedného optického kábla v dvoch úsekoch stavby: v km 55.068 až 57.107 a v km 57.642 až 57.828 keďže iba v týchto úsekoch dôjde k zásahu stavby do existujúcej trasy optického vedenia.

2. Dôvod Zmeny:

V dokumentácii poskytnutej Objednávateľom, z ktorej Zhotoviteľ vychádzal pri oceňovaní zákazky, nebola žiadna zmienka o troch optických kábloch a chráničkách v staničení úseku stavby km 57.642 až 57.828. Objekt 610-00 riešil iba preložku jedného optického kábla v dvoch úsekoch stavby: v km 55.068 až 57.107 a v km 57.642 až 57.828. Z vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sú v úseku stavby: v km 57.642 až 57.828 k jestvujúcemu optickému káblu pripoložené (zaľúknuté) ďalšie dva optické káble a tri chráničky ktoré je potrebné preložiť. Z toho vyplýva, že v zmysle ZoD ide o chybu v požiadavkách Objednávateľa v spojitosti s nepredvídateľnými fyzickými podmienkami spočívajúcich k preloženiu ďalších optických káblov a chráničiek.

3. Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: Áno / cena diela sa navýši o 45 245,81 € bez DPH

4. Rekapitulácia nákladov

Cena Diela vrátane Pokynov na Zmenu predložených na Objednávateľa

Akceptovaná zmluvná hodnota	21 869 039,11 €
Pokyn na Zmenu č. 1	45 245,81 €
Zmluvná cena po schválení Pokynu na Zmenu č. 1	21 914 284,92 €

5. Vplyv na Lehotu výstavby: Nie

6. Prílohy:

- Vyjadrenie Stavebného dozoru
- Prehľad nákladov
- Podklad k Návrhu Pokynu na Zmenu č.1

Prehľad nákladov Pokynu na Zmenu č.1

Stavba: Zhotovenie stavby D2 Protihluková stena Lamač
Súpis zmien časti stavby po objektoch

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
	všeobecné položky	
45.00.00.6 - 040221.1	Naviac práce - zmena rozsahu projektu DRS objektu 610-00, Prekládka kábla Slovak Telekom 55,068 - 57,828	4 382,79 €
	časti stavby	
610-00	610-00, Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,828	40 863,02 €
Cena Pokynu na Zmenu č.01 celkom bez DPH		45 245,81 €

Rekapitulácia celkovej ceny pokynu

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD vrátane dodatkov (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov	Cena aktuálneho pokynu	Cena aktuálneho pokynu	Cena všetkých predchádzajúcich pokynov vrátane aktuálneho	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí pokynu
					(Zvýšenie)	(Zníženie)		
1	Časti stavby - celkom	21 026 097,95 €	21 026 097,95 €	- €	40 863,02 €	- €	40 863,02 €	21 066 960,97 €
2	Všeobecné položky - celkom	842 941,16 €	842 941,16 €	- €	4 382,79 €	- €	4 382,79 €	847 323,95 €
	Cena celkom bez DPH	21 869 039,11 €	21 869 039,11 €					21 914 284,92 €

Stavba: Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač FIDIC - Žltá kniha

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava

Zhotoviteľ: Doprastav, a. s., Bratislava

Návrh na Zmenu k Pokynu SD č. 1**Všeobecné položky - celkom**

P. č.	Kód KP	Popis položky	M. J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
1	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
2	45.00.00.2	Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1,00	35 644,60	35 644,60
3	45.00.00.3	Zariadenie staveniska - prevádzka	deň	690,00	166,70	115 023,00
4	45.00.00.4	Zariadenie staveniska - odstránenie	sub	1,00	11 491,25	11 491,25
5	45.00.00.6	Dokumentácia zhotoviteľa	sub	1,00	441 782,36	441 782,36
5.1	45.00.00.6 - 040221.1	Naviac práce - Zmena rozsahu projektu DRS objektu 610-00, Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107	sub	1,00	4 382,79	4 382,79
6	45.00.00.7	Geodetické práce (vytyčenie jestvujúcich inžinierskych sietí)	100 m	32,40	4 938,27	159 999,95
7	45.00.00.8	Poistenie	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
8	45.00.00.9	Fotodokumentácia, video	sub	1,00	5 000,00	5 000,00
9	45.00.00.10	Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	1,00	5 000,00	5 000,00
10	45.00.00.11	Inžinierska činnosť	sub	1,00	28 500,00	28 500,00
11	45.00.00.12	Vytyčovacia sieť (aktualizácia a doplnenie bodov)	sub	1,00	15 000,00	15 000,00
12	45.00.00.13	Propagačný bulletin	ks	100,00	5,00	500,00
Cena celkom za VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM bez DPH						847 323,95

Vypracoval:

Schválil a predkladá:

Odsúhlasil HIS:

Odsúhlasil SD:

Stavba: Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava

Zhotoviteľ: Doprastav, a. s., Bratislava

Návrh na Zmenu k Pokynu SD č. 1**Objekt: Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa - 610-00 Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107**

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO (EUR)
Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH				
1	610-00	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa - 610-00 Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107	súbor	3 197,33
Cenový dopad zmeny bez DPH				
2	45.00.00.6	Naviac práce - Zmena rozsahu projektu DRS objektu 610-00, Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107	súbor	4 382,79
	45.00.00.6-040221.1	Naviac práce - Zmena rozsahu projektu DRS objektu 610-00, Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107	súbor	4 382,79
Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa - 610-00 Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107 celkom EUR bez DPH				7 580,12

Vypracoval:

Schválil a predkladá:

Odsúhlasil HIS:

Odsúhlasil SD:

Stavba: Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava

Zhotoviteľ: Doprastav, a. s., Bratislava

Návrh na Zmenu k Pokynu SD č. 1**Objekt: SO 610-00 Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107**

Č.	Kód SO	Popis	MJ	Cena SO (EUR)
Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH				
1	610-00	610-00 Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107	súbor	129 499,84
		610-00 Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107	súbor	120 768,46
		Koordinačná činnosť s podzhotoviteľom	súbor	8 731,38
Cenový dopad zmeny bez DPH				
2	610-00-01	610-00-01 Prekládka kábla Slovak Telekom v km 57,107 - 57,828 - navyše práce	súbor	40 863,02
	610-00-01	610-00-01 Prekládka kábla Slovak Telekom v km 57,107 - 57,828 - navyše práce	súbor	40 863,02
Časti stavby - stavebný objekt - 610-00 Prekládka kábla Slovak Telekom v km 55,068 - 57,107 celkom EUR bez DPH				170 362,86

Vypracoval:

Schválil a predkladá:

Odsúhlasil HIS:

Odsúhlasil SD:

STAVBA: Diaľnica D2 Protimukovské stena Lamač
 ČASŤ STAVBY: SO 610-06 PREKLÁČKA KÁBLA BLOVAK TELEKOM Y km 66.988 - 67.828 - NAVIAC PRÁCE
 Zhotoviteľ: SUPTel s.r.o. Pn Šajbich 3, 831 05, Bratislava
 Odberateľ: DOPRASTAV, a.s. Driahová 27 826 96 Bratislava

KOS		2213		VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.	Jed. cena EUR	SPOLU
C.	OD ČI	KOD SP	KOD RPP					
	46.11.11			Demolačná práca				
1		06020340		Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalatného vedenia a príslušenstva elektroinštalatného	m	4131,00	1,19 €	4 915,00 €
			0602034003	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalatného vedenia a príslušenstva elektroinštalatného stáborádové vedenia vonkajšie	m	4131,00		
				Vykúruje optického kábla 72 vládro		2220,00		
				Vykúruje optického kábla 30 vládro		1811,00		
2		06080200		Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	0,45	85,00 €	38,62 €
			0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km	t	0,45		
				optického kábla 72 vládro		0,24		
				optického kábla 30 vládro		0,21		
	46.11.20			Výkopové zemné práce a presun zemín				
3		01010101		Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	0,00	0,09 €	- €
			0101010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín na suchu 2062*0,5	m2	0,00		
4		01030102		Hĺbené vykopávky jám nezapaľovaných	m3	14,80	70,00 €	1 038,00 €
			0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapaľovaných, tr. horniny 1-4	m3	14,80		
				Jamy pre inštalácie spojok trubkových (1*1*1,1)*6=		2,20		
				Jamy pre predčlenie chráničky (1*4*1,5)*1=		6,60		
						6,00		
5		01030201		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	0,00	90,00 €	- €
			0103020103	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 4	m3	0,00		
				2062*0,38*0,8=				
6		01040402		Konštrukcie z hornín - základy so zhutnením	m3	14,80	8,80 €	127,28 €
			0104040203	Konštrukcie z hornín - základy so zhutnením, tr.horniny 4	m3	14,80		
				rozvážka s dodávkou štálu		14,80		
				(1*1*1,1)*2 + (1*1*1,1)*8 + (1*4*1,5)*1=				
7		01080202		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	0,00	0,90 €	- €
			0108020201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	0,00		
				2062*1				
8		01040502		Konštrukcie z hornín - obšyp so zhutnením	m3	0,00	60,57 €	- €
			0104050201	Konštrukcie z hornín - obšyp so zhutnením, tr.horniny 1-2	m3	0,00		
				obšyp štálu ploškov: 2062*0,38*0,2=				
				rozvážka s dodávkou PVC pláne 2062m				
9	46.00 .00	00030113		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	Eur	0,00	1,16 €	- €
				Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenia priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia				
				výčíslenie projektovanej trasy 80 vyl. Bodov				
				výčíslenie trasy porovlačné 100 vyl. Bodov				
		00040222		Projektové práce, stavebné časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavieb				
	46.31.43			Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov				
10		02020401		Vedenie vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr	m	620,00	4,23 €	2 664,00 €

ČASŤ STAVBY : SO 619-00 PREKLÁDKA KÁBLA SLOVAK TELEKOM V km 66.980 - 67.828 - NAVIAC PRÁCE

Zhotoviteľ: SUPTel s.r.o. Pri Šajbách 3, 831 06, Bratislava

Odberateľ: DOPRASTAV, s.a. Orliachová 27 826 56 Bratislava

KS: 2213

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ	Jed. cena EUR	SPOLU
C	DO ČI	KÓD ŠP					
		6202040101	Vedenie vonkajšie káblové (miešane siete) - káblovody z rúr plastových Spolu: 2x HDPE 4033 + spojky 6ks - 2*210m 1x HDPE 32 + spojky 2ks - 1*210m	m	630,00		
11		62031801	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosť na kábloch	ks	3,00	17,33 €	51,88 €
		6203180107	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosť na kábloch, označovanie káblov, sčítaním nezmenené metro	ks	3,00		
		6203180110	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosť na kábloch, kontrola šokotesnosti				
			2x HDPE 4033 šokotesnosť a kalibrácia 1x HDPE 32 šokotesnosť a kalibrácia		2,00 1,00		
12		62030302	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické záväzná	m	4180,00	3,87 €	16 475,50 €
		6203030205	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické záväzná, uložené v chráničkách Zaštrňovanie optického kábla 72 vláknou vrátane dodávky kábla Zaštrňovanie optického kábla 48 vláknou (náhrada 30vl.) vrátane dodávky kábla	m	4180,00 2230,00 1820,00		
13		62030402	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové záväzná	ks	2,80	2 508,47 €	5 016,94 €
		6203040201	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové záväzná, rovná Spojky optické pre 72 vláknou vrátane zvarov optického vláknou (3541,40€) Spojky optické pre 30 vláknou vrátane zvarov optického vláknou (1478,80€)	ks	2,00 1,00 1,00		
14		62031402	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky ústne	ks	182,00	79,55 €	8 114,10 €
		6203140204	Vedenie vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky ústne nepupinovných vlákien Meranie ústne optického vláknou metódou spätného rozptylu a priamou metódou na vlnových dĺžkach 1310nm a 1550nm, vyhodnotenie šírky spojok na vlnovej dĺžke 1310nm s priloženými namerávaných diagramov OTDR - nemá jednotku opt. vláknou Meranie 72+30vl.	ks	102,00 102,00		

30 vláknou sa už nevyrába zatiaľ
sa 48 vláknou no spojuje sa
30 vláknou

SPOLU bez DPH

38 441,22 €

4.4.2024