

Dodatok č. 1

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „dodatok“)

Čl.1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Lokca

Sídlo: Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca
Zastúpená: Ing. Miroslav Valčíčák, starosta obce
IČO: 00314625
DIČ: 2020561719
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK39 5600 0000 0040 5055 7008
Tel, fax: 043/55 912 12
E-mail: oculokca@orava.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Bedlek, s..r.o.
Sídlo: Oravské Veselé 176, 029 62 Oravské Veselé
Zastúpená: Jozef Bedlek, konateľ
IČO: 47 653 345
IČDPH: SK2024014773
DIČ: 2024014773
Bankové spojenie: VUB
IBAN: SK14 0200 0000 0032 2868 4957
Tel, fax: 0905 426 388
E-mail: bedlek@bedlek.sk

Čl.2. Predmet

- 2.1. Predmet Zmluvy o dielo č. 6/9/2024 „**Spevnené plochy**“ sa mení z dôvodu menej a navyše prác na základe požiadaviek zmien objednávateľa. Rozsah požadovaných zmien je definovaný rozpočtom navyše a menej prác, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 6/9/2024 uzavretá dňa 06.09.2024 sa v **Čl. 4. Cena diela** mení a dopĺňa nasledovne:

Celková zmluvná cena podľa Zmluvy o dielo č. 6/9/2024 zo dňa 06.09.2024:

Cena Diela bez DPH	72 589,52 EUR
DPH 20%	14 517,90 EUR
Cena spolu s DPH	87 107,42 EUR

Cena za naviac a menej práce k realizácii stavby podľa rozpočtu zo dňa 21.10.2024, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 „Oprava chodníka v areáli ZŠ – alt. Zámková dlažba na š. 5,80 m – naviac a menej práce“

Cena bez DPH:	- 3 473,75 EUR
DPH 20%	-694,75 EUR
Cena spolu s DPH:	- 4 168,50 EUR

Cena za naviac a menej práce k realizácii stavby podľa rozpočtu zo dňa 21.10.2024, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 „Manipulačná plocha s krytom betónovým v areáli SEZ Lokca – naviac a menej práce“

Cena bez DPH:	1 320,15 EUR
DPH 20%	264,03 EUR
Cena spolu s DPH:	1 584,18 EUR

Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli , že Zmluva o dielo č. 6/9/2024 zo dňa 06.09.2024 sa v **Čl. 4. Cena diela mení nasledovne:**

Cena diela bez DPH:	70 435,92 EUR
DPH 20%	14 087,18 EUR
Cena diela s DPH:	84 523,10 EUR

Čl.3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. V ostatných ustanoveniach, týmto Dodatkom č. 1 nedotknutých, zostava základná Zmluva o dielo č. 6/9/2024 zo dňa 06.09.2024 nezmenená.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každé ma platnosť originálu, 1 vyhotovenie obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 3.3. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzavretý v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.

- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
- 3.5. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
Príloha č. 1 – rozpočet:
- Oprava chodníka v areáli ZŠ – alt. Zámková dlažba na š. 5,80 m – navyše a menej práce
 - Manipulačná plocha s krytom betónovým v areáli SEZ Lokca – navyše a menej práce

V Lokci, dňa 21.10.2024

Objednávateľ



[Handwritten signature]


Zhotoviteľ

Bedlek, s.r.o.
029 62 Oravské Veselé 176
IČO: 47 653 345
DIČ: 2024014773
IČ DPH: SK2024014773

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava chodníka v areáli ZŠ		Miesto: Lokca																																																
Objekt : Oprava chodníka v areáli ZŠ - alt. zámková dlažba na š. 5,80m		JKSO :																																																
Naviac a menej práce																																																		
Rozpočet: 924	Dodatok č. 1 k ZoD 6/9/2024	Spracoval:	Dňa: 21.10.2024																																															
Odberateľ: Obec Lokca		IČO: 00314625																																																
02951 Lokca	DIČ: 2020561719	IČ DPH:																																																
Dodávateľ: Bedlek s.r.o.		IČO: 47653345																																																
02962 Oravské Veselé	DIČ: 2024014773	IČ DPH:	SK2024014773																																															
Projektant: Bez projektu		IČO:																																																
		DIČ:																																																
		IČ DPH:																																																
0		0																																																
0		0																																																
0		0																																																
<table><tr><td colspan="4">A</td><td colspan="2">B</td></tr><tr><td>ZRN</td><td>Konštrukcie</td><td>Špecifikovaný materiál</td><td>Spolu ZRN</td><td colspan="2">IN - Individuálne náklady</td></tr><tr><td>1</td><td>HSV:</td><td>-1 121,53</td><td>-3 085,23</td><td>6</td><td>Práce nadčas</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV:</td><td>244,69</td><td>0,00</td><td>7</td><td>Murárske výpomocce</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>MCE:</td><td>416,92</td><td>71,40</td><td>8</td><td>Bez pevnej podlahy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Iné:</td><td></td><td>0,00</td><td>9</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Súčet:</td><td>-459,92</td><td>-3 013,83</td><td>10</td><td>Súčet riadkov 6 až 9:</td><td>0,00</td></tr></table>				A				B		ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	IN - Individuálne náklady		1	HSV:	-1 121,53	-3 085,23	6	Práce nadčas	0,00	2	PSV:	244,69	0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	3	MCE:	416,92	71,40	8	Bez pevnej podlahy	0,00	4	Iné:		0,00	9		0,00	5	Súčet:	-459,92	-3 013,83	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
A				B																																														
ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	IN - Individuálne náklady																																														
1	HSV:	-1 121,53	-3 085,23	6	Práce nadčas	0,00																																												
2	PSV:	244,69	0,00	7	Murárske výpomocce	0,00																																												
3	MCE:	416,92	71,40	8	Bez pevnej podlahy	0,00																																												
4	Iné:		0,00	9		0,00																																												
5	Súčet:	-459,92	-3 013,83	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00																																												
C				D																																														
NUS - náklady umiestnenia stavby				ON - ostatné náklady																																														
11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00																																												
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00																																												
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00																																												
14		0,00 %	0,00	19		0,00																																												
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00																																												
projektant, rozpočtár cenár				E																																														
pečiatka:				Celkové náklady																																														
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	-3 473,75																																												
dátum:				22	DPH 20% z:	-3 473,75																																												
				23	DPH 0% z:	0,00																																												
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	-4 168,50																																												
				F																																														
				Odpočet - prípočet		0																																												

odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	Bedlek, s.r.o. 029 62 Oravské Veselé 176 IČO: 47 653 345 DIČ: 2024014773 IČ DPH: SK2024014773

Odberateľ: Obec Lokca
Projektant: Bez projektu
Dodávateľ: Bedlek s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 21.10.2024

Stavba : Oprava chodníka v areáli ZŠ
Objekt : Oprava chodníka v areáli ZŠ - alt. zámková dlažba na š. 5,80m

Naviac a menej práce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	7,80	0,00	7,80	0,00000	0,575
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	74,41	0,00	74,41	0,05248	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	-1 314,36	-1 958,13	-3 272,49	-88,21820	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	704,18	-1 127,10	-422,92	4,12765	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	-593,56	0,00	-593,56	0,00049	0,972
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	-1 121,53	-3 085,23	-4 206,76	-84,03758	1,547
721 - Vnútoraná kanalizácia	187,55	0,00	187,55	0,00580	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	57,14	0,00	57,14	0,00050	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	244,69	0,00	244,69	0,00630	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	92,40	71,40	163,80	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	324,52	0,00	324,52	1,46466	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M	416,92	71,40	488,32	1,46466	0,000
Za rozpočet celkom:	-459,92	-3 013,83	-3 473,75	-82,56661	1,547