

Dodatok č. 1 (OK/1370/2024) k
ZMLUVE O DIELO č. OK/0892/2024 (ďalej len „Zmluva“)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Čl. 1
Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Mesto Nové Zámky**
Sídlo: Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Štatutárny orgán: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. primátor mesta
IČO : 00 309 150
DIČ: 2021060756
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky
Číslo účtu: SK25 0200 0000 0001 7482 0172

Zriadené podľa zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej v texte „objednávateľ“)

- 1.2 **Zhotoviteľ:** **Brantner Nové Zámky s.r.o.**
Sídlo: Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31 440 291
IČ DPH: SK2020413857
Konajúci prostredníctvom: JUDr. Jaromír Valent, konateľ
Ing. Tibor Papp, konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobočka Nové Zámky
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2484 4761
vedený v OR OS Nitra vložka číslo: 540/N oddiel: Sro

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

Čl. 2
Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo OK/0892/2024 zo dňa 9.9.2024 súvislosti s požiadavkou objednávateľa na realizáciu menej a navyše prác.

2.2. Po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve a ktorých potrebu uskutočnenia v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať. Predmetom tohto dodatku sú doplnujúce stavebné práce, ako aj práce menej, obsiahnuté v Prílohe č. 1 tohto dodatku, výsledkom ktorých je zníženie celkovej ceny za zhotovené dielo. Uvedené stavebné práce navyše je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela.

2.3. Z dôvodu potreby vykonania prác navyše, ako aj menej prác, dochádza k úprave Prílohy č. 2 zmluvy – rozpočet z ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie článku Čl. IV. Cena diela bod 4.1 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 313 044,18 EUR
DPH 20 %: 62 608,84 EUR
Cena celkom vrátane DPH: 375 653,02 EUR

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a podľa § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 tvorí súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
- 3.5 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, súhlasia s ním a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je:

Príloha: Rozpočet z ponuky– ocenený výkaz výmer zo dňa 9.12.2024

Nové Zámky, dňa

Nové Zámky, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
primátor mesta

Ing. Tibor Papp, JUDr. Jaromír Valent
konatelia