

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2024

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č.513 /1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.**
Sídlo: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
Štatutárny zástupca: Ing. Beatrix Kopcová – konateľka
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK60 1111 0000 00129827 7006
IČO: 36 255 556
IČ DPH: SK2020173705
DIČ: 2020173705
Telefón: +421 33 73 201 35
E - mail: info@vshc.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **PROKRING, s. r. o.**
Sídlo: Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava, SK
Štatutárny zástupca: Ing. Ľuboš Jakubec, konateľ spoločnosti
IČO: 54 651 913
IČ DPH: SK2121771795
DIČ: 2121771795
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK57 8330 0000 0029 0227 7964
Telefón: +421 918 872 023
E – mail: jakubec@prokring.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v súlade s čl. 11. 11. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 11.11 Zmluvy o dielo č. 02/2024 dohodli na znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2024, ktorým sa Zmluva o dielo č. 02/2024 mení a dopĺňa nasledovne:

V čl. 3. TERMÍNY A MIESTO PLNENIA, bod 4.1 sa pôvodný nasledovný text mení z :

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy v termínoch:

Názov akcie	Termíny plnenia	
	Stupeň dokumentácie DÚR	Stupeň dokumentácie DSP
Hlohovec, Koperníkova ul. – rekonštrukcia vodovodného potrubia OC - DN400	-	31.12.2024
Hlohovec, Bernolákova ul. – rekonštrukcia vodovodného potrubia	-	15.10.2024
Hlohovec, Vinohradská ul. – rekonštrukcia vodovodného potrubia	15.10.2024	31.12.2024

na nahradzujúci nasledovný text:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy v termínoch:

Názov akcie	Termíny plnenia	
	Stupeň dokumentácie DÚR	Stupeň dokumentácie DSP
Hlohovec, Koperníkova ul. – rekonštrukcia vodovodného potrubia OC - DN400	-	31.03.2025
Hlohovec, Bernolákova ul. – rekonštrukcia vodovodného potrubia	-	už vypracované a odovzdané
Hlohovec, Vinohradská ul. – rekonštrukcia vodovodného potrubia	už vypracované a odovzdané	31.03.2025

3. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je im známy, plne s ním súhlasia, a preto Dodatok č. 1 na znak bezvýhradného súhlasu s jej obsahom podpisujú.
- 3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

V Hlohovci, dňa

V Bratislave, dňa

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....
Ing. Beatrix Kopcová - konateľ

.....
Ing. Ľuboš Jakubec - konateľ