

## Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení,  
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami dňa 30.9.2024

### Objednávateľ:

#### **Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.**

Sídlo: Za poštou 7, 920 01 Hlohovec

IČO: 36235130

DIČ: SK 2020173045

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 11 814/T

Zodpovedný za zmluvné vzťahy : Ing. Peter Ulík, konateľ

**/ďalej v texte len objednávateľ /**

a

### Zhotoviteľ: Miroslav Mikulek, s.r.o.

so sídlom: Šoltéssova 17/D, 920 01 Hlohovec

IČO: 36741949

DIČ: SK 2022325921

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

č. účtu: IBAN SK 96 0900 0000 0002 8484 8766

Zodpovedný za zmluvné vzťahy: Martin Gažík

osoba oprávnená konať vo veciach technických : Martin Gažík

**/ ďalej v texte len zhotoviteľ /**

## Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 30.9.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej boli práce podľa čl. 1, „**Rekonštrukcia vnútorných priestorov ambulancií a soc. priestorov – objekt zdravotné stredisko Šulekovo**“, v Šulekove na ulici Sereďská cesta 108 v Šulekove Hlohovci, bližšie určené v ods 1.3. tejto zmluvy.

## Predmet dodatku č.1

Zmluvné strany sa dohodli na základe skutočne vykonaných prác pri realizácii diela, zohľadnených v krycom liste rozpočtu a rekapitulácii objektov stavby, a to konkrétne odpočtu prác a dodávok, v zmysle priloženého súpisu prác nerealizovaných v celkovej sume 6 868,50 EUR bez DPH a prípočtu prác a dodávok navyše realizovaných prác v celkovej sume 16 837,45 EUR bez DPH podľa prílohy tohoto dodatku na zmene ustanovenia čl. 6 – Cena za dielo, ods. 6.1. zmluvy o dielo tak, že celková **cena za vykonanie diela sa mení na novú sumu 121 991,67 EUR, / slovom jednostodvadsaťjeden tisíc deväťstodevät’desiatjeden eur a šesťdesiatsedem euro centov / bez DPH.**

## Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli ustanoveniami tohoto dodatku dotknuté, ostávajú i naďalej platné a účinné tak, ako boli pôvodne dohodnuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

v Hlohovci, dňa 6.12.2024

v Hlohovci, dňa 6.12.2024

Za objednávateľa:.....

Za zhotoviteľa:.....

**Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.**  
**Ing. Peter Ulík, konateľ**

**Miroslav Mikulek, konateľ**

Prílohy:

1. Položkový rozpočet nerealizovaných prác
2. Položkový rozpočet prác realizovaných navyše