

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 24 – 07 – LO1 – 01 – A – 00

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

Obchodné meno: **BIONERGY, a.s.**
Sídlo: Prešovská 48, 826 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sa, vložka číslo: 4932/B
Zastúpená: Branislav Tedla - predseda predstavenstva
PhDr. Patricius Palla - podpredseda predstavenstva
Zástupca zodpovedný vo veciach technických: Ing. Ladislav Očenáš, špecialista správy majetku a investícií
Telefón:
E-mail:
IČO: 45 322 317
DIČ: 2022938863
IČ DPH: SK 2022938863
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN : SK33 0200 0000 0026 8286 7451
BIC : SUBASKBX

(ďalej len **Objednávateľ**)

a

Názov: **Energoplyn, spol. s r.o.**
Sídlo: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sro, vložka č. 22180/B
Zastúpená: Jozef Lászlo – konateľ spoločnosti
IČO: 357 92965
DIČ: 2020257217
IČ DPH: SK2020257217
Bankové spojenie: UCB Slovakia, a.s.
IBAN : SK49 1111 0000 0000 9510 5015
BIC : UNCRSKBX

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(každá zo zmluvných strán samostatne tiež **zmluvná strana**, všetky vyššie uvedené strany ďalej spoločne ako **zmluvné strany**).

Zmluvné strany sa dohodli na tomto

Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 24-07-LO1-01-A-00 zo dňa 30.09.2024

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

I. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.09.2024 Zmluvu o dielo č. 24-07-LO1-01-A-00 „Prevádzka KPaEH pri ČOV Vrakuňa - Rekonštrukcia teplovodov 11. etapa a Rozvod pitnej vody do kompresorovne“, podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo presne špecifikované v Zmluve a na druhej strane záväzok Objednávateľa vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

II. Predmet Dodatku č. 1

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení článok a bod predmetnej Zmluvy nasledovne:

1. Pôvodné znenie článku 5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA, bod 5.1, písm. (a) odstavec (iii) zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

*(iii) vykonať Dielo najneskôr v lehote do **30.04.2025** (ďalej len Termín vykonania Diela).*

III. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení, dohodnutom podľa Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
3. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom jeho vyhotovení.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. Ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku zmluvy vzťahuje na obe zmluvné strany, obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v CRZ, pričom Dodatok zmluvy je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v CRZ.

PODPISOVÁ STRANA:

BIONERGY, a.s.

Branislav Tedla
predseda predstavenstva

Dátum

PhDr. Patricius Palla
podpredseda predstavenstva

Dátum

Energoplyn, spol. s r.o.

Jozef Lászlo
Konateľ spoločnosti

Dátum