

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo cčz. 599/2024 uzatvorenej dňa 27.9.2024
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č.1“)





Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

: Mesto Trnava
Hlavná 1
917 71 Trnava
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
: Ing. Dušan Béreš
: Ing. Zuzana Kyselicová
: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
: 00 313 114
: 2021175728
: 033/3236134, 133
: dusan.beres@trnava.sk

zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) technický dozor investora
v priebehu realizácie
e) prevzatia Diela
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

: CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
: Ing. Igor Baďura, konateľ
: Ing. Igor Baďura
: Ing. Igor Baďura
: Ing. Jaroslav Lenghardt
: 
: 
: 
: 
: 44101937
: 2022578954
: 033/2933290
: cstt@cstt.sk

zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) stavbyvedúci
Bankové spojenie
číslo účtu
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČO
číslo telefónu
E-mail
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody v zmysle čl. 9 Zmluvy o dielo č.z. 599/2024 na zhotovenie stavby „**Okružná križovatka J. Bottu – Študentská**“ uzatvorenej dňa 27.9.2024 (ďalej len „zmluva o dielo“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1, ktorým sa mení zmluva o dielo za podmienok uvedených v čl. III tohto Dodatku č.1.

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. V článku 4 „CENA DIELA“, bod 4.1. zmluvy o dielo sa pôvodné znenie nahrádza nasledovne:

„Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

4.1.1 cena diela bez DPH **355 159,37** eur

~~4.1.2~~ cena diela vrátane DPH **426 191,24** eur

(slovom štyristodvadsaťšesťtisícstodeväťdesiatjednoeur, 24 centov vrátane dane z pridanej hodnoty)“

Odôvodnenie zmeny:

Zmena ceny diela je v zmysle Zmenových listov ZL 01, ZL 02, ktoré tvoria Prílohu č.1 tohto Dodatku č.1

2. V Prílohe zmluvy o dielo sa Rozpis ceny nahrádza novým znením, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.1.

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú:
Príloha č. 1 Zmenové listy ZL 01, ZL 02
Príloha č. 2 Rozpis ceny.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho päť rovnopisov obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Trnave, dňa 12.12.2024

V Trnave, dňa 12.12.2024

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Igor Baďura v.r.
konateľ



ZMENOVÝ LIST

Príloha č. 1

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.599/2024

Zmenový list číslo

01

Mesto Trnava

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo č.z.599/2024

Ev. číslo Zhotoviteľa

CS, s.r.o., Trnava

Dátum vydania
zmenového listu

5.12.2024

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

**Okružná križovatka J.Bottu - Študentská
SO 01-Okružná križovatka**

Popis zmeny technického riešenia:

Stavebné práce navyč (menej) mimo zmluvný rozpočet

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	Zmena konštrukcie vozovky z dôvodov zistenia jestvujúceho stavu po odfrézovaní asfaltobetónových vrstiev
iné:	Skutočné výmery po zameraní

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

Zmena Ceny diela:

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - zámena materiálu

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Spolu						0,00 €

Odpočet - Nerealizované položky

Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
	15	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	9,920	15,00	148,80
	16	Príplatok za lepidlosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,976	0,01	0,03
	19	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	9,920	5,60	55,55
	28	Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	19,468	1,00	19,47
	29	Geotextília polypropylen 150 g/m2 do šírky 880cm	m2	23,362	1,10	25,70
	30	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	m	62,000	11,00	682,00
	39	Podklad zo štrkodrcie hr. 150 mm	m2	63,000	6,80	428,40
	42	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 cm	m2	450,000	12,00	5 400,00
	48	Dlažba kamenná DL160	m2	4,500	25,00	112,50
	51	Kladenie dlažby z kociek veľkých z kameňa do lôžka z cementového tmelu	m2	124,000	25,00	3 100,00
	52	Dlažba zámková DL60	m2	49,440	8,40	415,30
	53	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2	m2	73,500	13,80	1 014,30
	56	Obrubník cestný nábehový	m	2,060	8,70	17,92
	82	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	m	2,000	17,00	34,00
	84	Dlažba zámková pre nevidiacich	m2	26,265	19,00	499,04
Spolu						11 953,01 €

Prípočet - Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
	13	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	m3	50,000	4,00	200,00
	18	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	50,000	5,00	250,00
	20	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	50,000	4,00	200,00
	38	Podklad zo štrkodrcie hr. 150 mm	m2	33,500	6,80	227,80
	46	Asfaltový beton AC 11 (ABS I) z modifik. asfaltu hr. 40 mm š nad 3 m	m2	156,000	11,10	1 731,60
	49	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. nad 3 m modifik. tr. I, hr. 60 mm	m2	156,000	15,10	2 355,60
	55	Obrubník cestný 100x15x26	m	42,000	3,90	163,80
	62	Obrubník odvodňovací	m	1,500	24,50	36,75
	83	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	42,000	15,00	630,00
	75	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy (k predčasnému užívaniu)	m2	120,00	13,00	1 560,00
		Nové položky				
SO 01	577174451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 326,00	17,72	23 498,68
	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	21,00	193,72	4 068,13
	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	36,00	12,000	432,00
	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	t	76,32	35,000	2 671,20
	979083191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	t	305,28	0,100	30,53
	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	m3	31,80	3,500	111,30
	564851111	Podklad zo štrkodrcie hr. 150 mm	m2	213,00	6,800	1 448,40
	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,00	79,740	239,22
	000753	VSM-Poklop D400 1000x1000 uzamykateľný Liat.AQ	ks	1,00	753,135	753,14
Spolu						40 608,15 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady **28 655,14 €**

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkove plnenie	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
		1.1.2025	1.1.2025

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela	1.1.2025	1.1.2025

Zmenu Zhotoviteľ navrhuje:
Dátum: 5.12.2024
Podpis: Ing.Jaroslav Lenghardt v.r.

Zmenový list Zhotoviteľ vyhotovil:
Dátum: 5.12.2024
Podpis: Ing.Jaroslav Lenghardt v.r.

Vyjadrenie zhotoviteľa:
Dátum: 5.12.2024
Podpis: Ing. Jaroslav Lenghardt v.r.

Vyjadrenie projektanta:
Dátum: 10.12.2024
Podpis: Ing. Igor Ševčík v.r.

Vyjadrenie gestora PD:
Dátum: 10.12.2024
Podpis: Ing. Andrea Hudcovičová v.r.

Vyjadrenie TDI:
Dátum: 10.12.2024
Podpis: Ing.Vladimír Holovič- TDI v.r.

Vyjadrenie objednávateľa:
Dátum: 11.12.2024
Podpis: Ing. Dušan Béreš v.r.

Prílohy zmenového listu:

Rekapituluácia podľa objektov

Príloha č. 2

Stavba : Okružná križovatka J.Bottu a Študentská

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Objednávateľ: Mesto Trnava

Rozpis ceny:

	Cena bez DPH eur	DPH -20% eur	Cena spolu s DPH eur	Práce mimo zmluvný rozpočet bez DPH	Celková cena diela bez DPH	DPH -20% eur	Celková cena diela bez DPH
SO 01 Okružná križovatka	195 717,52	39 143,50	234 861,02	28 655,14	224 372,66	44874,53	269 247,19
SO 02 Sadové úpravy	36 594,90	7 318,98	43 913,88	4 684,54	41 279,44	8255,89	49 535,33
SO 03 Verejné osvetlenie	34 650,90	6 930,18	41 581,08	0,00	34 650,90	6930,18	41 581,08
SO 04 Ochrana SLP káblov	14 160,40	2 832,08	16 992,48	0,00	14 160,40	2832,08	16 992,48
SO 05 Ochrana a preložka plynovodu	40 695,97	8 139,19	48 835,16	0,00	40 695,97	8139,19	48 835,16
cena celkom	321 819,69	64 363,94	386 183,63	33 339,68	355 159,37	71031,87	426 191,24

Ing. Jaroslav Lenghardt v.r.