

**DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO zo dňa 04.09.2023**

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi:

Objednávateľom:

názov:	Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
právna forma:	príspevková organizácia
sídlo:	Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
IČO:	53871103
štatutárny orgán:	Peter Šimeček, MBA, riaditeľ
DIČ:	2121523866
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK13 8180 0000 0070 0066 2022

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

obchodné meno:	DAG SLOVAKIA, a. s.
sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO:	44 886 021
štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK2022857749
bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu (IBAN):	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 10421/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Zhotoviteľ s Objednávateľom ďalej len ako „Zmluvné strany“)

**Článok I.
Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.09.2023 Zmluvu o dielo č. 35/2023 - „**Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev. č. 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2**“ (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej došlo k realizácii Diela podľa podmienok a v rozsahu upravenom v Zmluve (ďalej len „Dielo“).
2. Podrobná špecifikácia Diela bola definovaná v prílohe č. 3 Zmluvy: Ocenený výkaz výmer (ďalej len „Príloha č. 3 Zmluvy“).
3. Počas realizácie Diela došlo pri niektorých položkách uvedených v Prílohe č. 3 Zmluvy k zisteniu, že tieto bolo nutné vykonať v inom rozsahu, alebo ich nebolo potrebné vykonať, a to s ohľadom na reálne potreby pre riadne vykonanie Diela v súlade so Zmluvou. Zároveň došlo k predĺženiu termínu dodania Diela o 126 dní,

z dôvodu prerušenia plnenia dodávky z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok a vykonaní navyiac prác.

4. S prihliadnutím na skutočnosti uvedené v článku I., bod 3 tohto Dodatku a na ustanovenie článku XII. bod 3 Zmluvy uzatvárajú Zmluvné strany v súlade so znením znením §18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov tento Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým:
 - a) sa mení článok III., bod 1 Zmluvy tak, že sa nahrádza novým a to s nasledovným znením:
 1. *„Zhotoviteľ začne vykonávať Dielo bezodkladne po odovzdaní staveniska a zaväzuje sa ho dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v lehote do 01.12.2024.“*
 - b) sa mení článok IV., bod 1 Zmluvy tak, že sa nahrádza novým a to s nasledovným znením:
 1. *„Zmluvné strany sa dohodli na základe prípočtov a odpočtov, že celková cena Diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje sumu **1 390 305,01 Eur (slovom jedenmilióntristodevät’desiatristopäť eur a 1 eurocentov) bez DPH** za vykonanie celého Diela podľa tejto zmluvy.“*
 - c) sa mení Príloha č. 3 Zmluvy a to v rozsahu zmien pri niektorých položkách Prílohy č. 3 Zmluvy v zmysle reálne vykonaných a dodaných prác podľa súpisu (výkazu výmer) vykonaných prác (ďalej len „**Výkaz výmer**“), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku. Pre vylúčenie všetkých pochybností však platí, že v ostatnom rozsahu, ktorý nie je Výkazom výmer dotknutý, ostáva Príloha č. 3 v pôvodnom znení.
5. S prihliadnutím na skutočnosti, ktoré nastali pri realizácii asfaltových vrstiev sa týmto mení článok VII, bod 3 Zmluvy tak, že sa nahrádza novým a to s nasledovným znením:
 3. *„Všeobecná záručná doba na Dielo, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre časti Diela, ktoré majú povahu stavebných prác.
Záručná doba pre časť diela „asfaltové vrstvy vozovky“ je 66 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade, že výrobca poskytuje na Dielo alebo jeho časť dlhšiu záruku, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi takto predĺženú záruku“*
6. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že vo zvyšnej časti ostáva Zmluva a všetky jej zvyšné prílohy (s výnimkou Prílohy č. 3) nezmenené.

Článok II Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich tento Dodatok podpisujú, sú plne oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú zmluvnú stranu, za ktorú tieto osoby konajú.

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na práva a povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy nevzťahujú žiadne všeobecné zmluvné/obchodné podmienky Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je uzatvorený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a žiadna jeho časť neporušuje žiadne práva alebo oprávnené záujmy tretích osôb.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) identických rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 1 (jeden) rovnopis pre Zhotoviteľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Výkaz výmer.
7. Tento Dodatok rovnako ako Zmluva a právny vzťah ňou založený sa riadi výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený ani za nápadne nevýhodných podmienok.


Zoznam prílohy:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

V Bratislave dňa 16. DEC. 2024


V Prešove dňa 11. 12. 2024

Za Objednávateľa:



Peter Šimeček, MBA, riaditeľ
Správa ciest BSK

Za Zhotoviteľa:



Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Bratislavského samostatného úradu
Čučoriedkov
827 12 Bratislava
-2-