

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 714/2024-13945 ku Zmluve o dielo č. 649/2024-13880 zo dňa 5.11.2024

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Andrea Bencelová
Ing. Peter Minárik
Ing. Igor Fábry

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT KÓD (BIC):

IČO: 00310905

DIČ: 2021278028

Telefón: 038/5363052

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

ALAM s.r.o.

Sídlo: Mlynské Luhy 88, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 05

Zastúpený:

Martin Lančarič, konateľ

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT KÓD (BIC):

IČO: 35839465

DIČ: 2020262420

Zapísaný OR MS Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 26897/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku 3. bodu 3.6 a článku 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 649/2024-13880 zo dňa 5.11.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1. Predmetom tohto dodatku je úprava celkovej ceny diela „Modernizácia svetelnej križovatky prvkami SMART“, z dôvodu zahrnutia prác navyše v súvislosti so zameraním trasovania pôvodnej elektroinštalácie, polohy káblových chráničiek pod cestou I/64, zemnými, búracími, stavebnými a elektroinštaláčnymi prácami súvisiacimi s vedením elektrických a dátových káblov cez tieto chráničky, čo nebolo predmetom výkazu výmer. Ide o zmenu, ktorej hodnota neprevyšuje 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy podľa §18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Vyčíslenie navyše prác je v prílohe č. 1 rozpočet navyše prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

1. V Článku 3. Cena diela sa znenie bodu 3.2 a 3.3 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„3.2 Celková cena za kompletne zrealizované dielo podľa Zmluvy o dielo je:

Cena diela bez DPH :	39 670,55 €
Cena navyac prác bez DPH	5 190,28 €
Cena diela spolu bez DPH	44 860,83 €
DPH 20%	8 972,17 €
Cena celkom vrátane DPH	53 833,00 €

3.3 Slovom: päťdesiattri tisíc osemstotridsaťtri eur.“

2. V Článku 4. Platobné podmienky sa znenie bodu 4.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„4.1 Z dôvodu zmeny DPH od 1.1.2025 zhotoviteľ vystaví faktúru na časť realizovaného diela do 31.12.2024 na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru počas realizácie stavby na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ po odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení všetkých prípadných chýb a nedorobkov na základe súpisu vykonaných prác, Súpis prác bude obsahovať množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s oceneným výkazom - výmer podľa zmluvy a budú odsúhlasené stavebným dozorcom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. Pred vystavením faktúry musí byť podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude súčasťou príloh k tejto faktúre.“

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1: rozpočet navyac prác.

V Partizánskom dňa:

V dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor

.....
Alfonz Lančarič
prokurista