

## DODATOK Č. 2 K DOHODE O UROVNANÍ

(ďalej len "Dohoda")

uzatvorenej dňa 17.9.2024 v súlade s ustanovením § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a podľa § 262 ods. 1 a 2 a § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a medzi

### I. Zmluvné strany

**1.1. Účastník 1:** **Obec Rosina**  
sídlo: Obecný úrad v Rosine, Rosina 167, 013 22 Rosina  
IČO: 00 647 519  
konajúci: Ing. Jozef Machyna, starosta  
(ďalej len „Obec Rosina“)

a

**1.2. Účastník 2:** **STRABAG s.r.o.**  
sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
IČO: 17 317 282  
zapísaný: v OR MS Bratislava III, odd.: Sro, vl. č.: 991/B  
konajúci: Ing. Branislav Lukáč, konateľ  
Ing. Milada Kušnírová, konateľka  
(ďalej len „STRABAG s.r.o.“)

(ďalej Obec Rosina a spoločnosť STRABAG s.r.o. spoločne len „Strany“; ktorákoľvek z nich samostatne len „Strana“)

### II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Dňa 17.9.2024 Strany uzatvorili dohodu o urovnaní (ďalej len „Dohoda“) v súvislosti s realizáciou diela: „Rekonštrukcia viacúčelovej spevnenej plochy pred kostolom“ na základe zmluvy o dielo č. 32/2022, č. 2022/EB/01/025 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 24.11.2022; Dohoda nadobudla účinnosť dňa 18.9.2024. Dňa 18.11.2024 Strany uzatvorili dodatok č. 1 k Dohode; dodatok č. 1 k Dohode nadobudol účinnosť dňa 19.11.2024.
- 2.2. S prihliadnutím na skutočnosť, že riadne splnenie záväzku spoločnosti STRABAG s.r.o. na Odstránenie vád Diela podľa podods. 4.1.1. Dohody bolo Stranami potvrdené v Protokole o Odstránení vád Diela zo dňa 13.12.2024 (ďalej len „Protokol o Odstránení vád Diela“) sa Strany týmto v súlade s čl. VI, ods. 6.7 Dohody dohodli na zosumarizovaní skutočností a nárokov súvisiacich s Odstraňovaním vád Diela podľa Dohody v podobe tohto sumarizačného dodatku č. 2 k Dohode (ďalej len „Dodatok č. 2“) a to nasledovne:

### III. Predmet Dodatku č. 2

- 3.1. Strany týmto spoločne, a každá z nich jednotlivo, **vyhlasujú a potvrdzujú**, že:
- zo strany spoločnosti STRABAG s.r.o. došlo ku dňu vystavenia Protokolu o Odstránení vád Diela, t.j. ku dňu 13.12.2024, k riadnemu splneniu záväzku podľa

podods. 4.1.1. Dohody, a tým došlo k riadnemu splneniu záväzku spoločnosti STRABAG s.r.o. na Odstránenie väd Diela,

- zo strany spoločnosti STRABAG s.r.o. došlo k omeškaniu so splnením záväzku podľa podods. 4.1.1. Dohody, t.j. s Odstránením väd Diela, a to spolu za obdobie od 19.11.2024 do 13.12.2024, t.j. spolu 25 dní, v dôsledku čoho Obci Rosina vznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa podods. 4.1.1.5. Dohody v celkovej výške 2.500,- EUR, ktorý sa spoločnosť STRABAG s.r.o. zaväzuje uhradiť Obci Rosina v lehote 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2,
- v zmysle Protokolu o Odstránení väd Diela vyplýva, že zo strany Obce Rosina bola vznesená pripomienka / bolo označené ako závady a nedorobky – nedostatočné zapieskovanie zámkovej dlažby a v tejto súvislosti sa Strany dohodli, že spoločnosť STRABAG s.r.o. uskutoční dodatočné práce – zapieskovanie zámkovej dlažby – „hneď ako to dovoľia klimatické podmienky, najneskôr však do 30.4.2025“, ktorý záväzok Strany týmto dodatkom pre vylúčenie pochybností potvrdzujú a v súvislosti s ktorým sa dohodlo, že pokiaľ nebude zo strany spoločnosti STRABAG, s.r.o. splnený najneskôr do 30.04.2025, potom platí, že Obec Rosina je oprávnená nechať také zapieskovanie vykonať na náklady spoločnosti STRABAG, s.r.o., pričom uvedené skutočnosti v Protokole o Odstránení väd Diela a tejto Dohode sa nedotýkajú tej skutočnosti, že zo strany spoločnosti STRABAG s.r.o. došlo dňa 13.12.2024 k riadnemu splneniu záväzku spoločnosti STRABAG s.r.o. podľa podods. 4.1.1. Dohody, t.j. k riadnemu splneniu záväzku spoločnosti STRABAG s.r.o. na Odstránenie väd Diela,
- v dôsledku riadneho Odstránenia väd Diela, resp. v dôsledku vystavenia Protokolu o Odstránení väd Diela, dochádza k vzniku naviazujúcich záväzkov, resp. k naplneniu vyhlásení Strán v zmysle Dohody, a to najmä:
  - o záväzok Obce Rosina podľa podods. 4.1.3. Dohody,
  - o vyhlásenia / záväzky Obce Rosina podľa podods. 4.1.6. Dohody,
  - o záväzok spoločnosti STRABAG s.r.o. podľa podods. 4.1.8. Dohody, a
  - o vyhlásenie Strán podľa podods. 4.1.9. Dohody,

pričom pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že ostatné záväzky a prehlásenia Strán podľa Dohody (napr. záväzky spoločnosti STRABAG s.r.o. podľa bodov 4.1.4. a 4.1.5. Dohody či prehlásenia podľa bodu 4.1.7. Dohody) týmto ostávajú nedotknuté, a

- pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa Strany dohodli, že za obdobie od 14.12.2024 do uskutočnenia dodatočných prác – zapieskovanie zámkovej dlažby nevzniká Obci Rosina voči spoločnosti STRABAG s.r.o. nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa podods. 4.1.1.5. Dohody a z tohto dôvodu sa Obec Rosina zaväzuje neuplatňovať si tento nárok voči spoločnosti STRABAG s.r.o.

#### IV.

#### Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zo Strán obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
- 4.2. Strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Podpisy nasledujú na ďalšej strane.

V Rosine dňa 18 . 12 .2024

Za Obec Rosina:

**Obec Rosina**  
Ing. Jozef Machyna  
starosta



V Bratislave, dňa 13.12.2024

Za STRABAG s.r.o.

**STRABAG s.r.o.**  
Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

**STRABAG s.r.o.**  
Ing. Milada Kušnírová  
konateľka

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, B25 1B Bratislava  
(34)