

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 12.12.2023

č. zmluvy objednávateľa: 259/18/2023-4046

č. zmluvy zhotoviteľa: 13/2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :.Materská škola

Bielocerkevská, Košice

(ďalej v texte iba „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Košický samosprávny kraj
štatutárny orgán:	Ing. Rastislav Trnka, predseda
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO:	35 541 016
DIČ:	2021624924
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	SK22 8180 0000 0070 0027 1435
osoba oprávnená v technických veciach:	Ing. Rastislav Čavara
telefón:	0908629215
email:	cavara.rastislav82@gmail.com
osoba oprávnená v zmluvných veciach:	Ing. Vladimír Hlivák
telefón:	055/7268432
email:	vladimir.hlivak@vucke.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
sídlo:	Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava
zastúpený:	Martin Kelemen, konateľ spoločnosti
IČO:	35 856 599
IČ DPH:	SK2021726850
DIČ:	2021726850
telefón:	+ 421 244250616
bankové spojenie	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK51 1100 0000 0029 2286 2271
osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, ekonomických a realizačných:	Martin Kelemen

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej ako „zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 259/18/2023-4046 zo dňa 12.12.2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 25.06.2024 (ďalej len „zmluva“) za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Materská škola Bielocerkevská, Košice“ v rozsahu podľa čl. 1 až 4 tohto dodatku.

Článok 1

1. V časti zmluvy: “Zmluvné strany” sa v časti Objednávateľ vypúšťa:

osoba oprávnená

v technických veciach: Ján Majtner

telefón: 0917 626 623

email: jan.majtner@vucke.sk

osoba oprávnená

v zmluvných veciach: JUDr. Ivana Puchallová

telefón: 0918 956 757

email: ivana.puchallova@vucke.sk

a znenie tejto časti sa nahrádza týmto znením:

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Štatutárny orgán	Ing. Rastislav Trnka, predseda
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	SK22 8180 0000 0070 0027 1435

osoba oprávnená

v technických veciach: Ing. Rastislav Čavara

telefón: 0908629215

email: cavara.rastislav82@gmail.com

osoba oprávnená

v zmluvných veciach: Ing. Vladimír Hlivák

telefón: 055/7268432

email: vladimir.hlivak@vucke.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a skutkovým stavom, potrebu ktorých zhotoviteľ, ako ani objednávateľ, nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce menej, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto článku dodatku.

3. Cena stavebných prác navyše predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 117 274,46 EUR (slovom: stosedemnásťtisícvestosedemdesiatštyri EUR, štyridsaťšesť EUROCENTOV)
DPH: 23 454,89 EUR (slovom: dvadsaťtritisícštyristopäťdesiatštyri EUR, osemdesiatdeväť EUROCENTOV)
Cena s DPH: 140 729,35 EUR (slovom: stoštyridsaťtisícsemstodvadsaťdeväť EUR, tridsaťpäť EUROCENTOV).
4. Cena stavebných prác menej predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 5 641,21 EUR (slovom: päťtisícšesťstoštyridsaťjeden EUR, dvadsaťjeden EUROCENTOV)
DPH: 1 128,24 EUR (slovom: tisícstodvadsaťosem EUR, dvadsaťštyri EUROCENTOV)
Cena s DPH: 6 769,45 EUR (slovom: šesťtisícsemstošesťdesiatdeväť EUR, štyridsaťpäť EUROCENTOV).
5. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác a ich ceny je uvedená v prílohe č. 4 zmluvy: „Výkaz výmer“ doplnenej o “Rozpočet – práce navyše” a “Rozpočet – práce menej“, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodu navyše prác. S prihliadnutím na tento skutkový stav bolo nutné predĺžiť termín realizácie diela o 30 kalendárnych dní. Ide o prekážku nezávislú od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovení diela v súlade so zmluvnými termínmi.

Článok 4

1. Vzhľadom na článok 2 tohto dodatku sa Článok VI bod 6.3 zmluvy nahrádza nasledovným znením:

„6.3 Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:

Cena Diela bez DPH: 904 055,87 EUR (slovom: deväťstoštyritisícpäťdesiatpäť EUR, osemdesiatsedem EUROCENTOV)

DPH 20%: 180 811,17 EUR (slovom: stoosemdesiattisícosemstojedenásť EUR, sedemnášť EUROCENTOV)

Celková cena Diela: 1 084 867,04 EUR (slovom: jedenmiliónosemdesiatštyritisícosemstošesťdesiatsedem EUR, štyri EUROCENTY).“

2. Vzhľadom na článok 3 tohto dodatku sa Článok II bod 2.2 zmluvy nahrádza nasledovným znením:

„2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 150 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.“

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov) v Centrálnom registri zmlúv v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 1 až 4 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude doplnenie prílohy č.4 zmluvy: "Výkaz výmer";
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

V Košiciach dňa

Bratislava dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

Ing. Rastislav Trnka
predseda
Košického samosprávneho kraja

Martin Kelemen
konateľ spoločnosti
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.