

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obec Štvrtok na Ostrove
sídlo: 930 40 Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie 454/1
IČO: 00 305 731
DIČ: 20 2116 8996
štatutárny zástupca: Mgr. Péter Őry, starosta
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

MULTITECH s.r.o.
Sídlo: 931 01 Šamorín, Veterná 1
IČO: 17 643 295
DIČ: 20 2036 9263
IČ DPH: SK20 2036 9263
Štatutárny zástupca: Ladislav Horváth, konateľ
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

I.

1. Zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania č. 60/2023 zn. 12065 -WYP zo dňa 22.03.2023 pod názvom „Obytná zóna Sever“ dňa 13.06.2023 uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo č. 17/2023 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je určenia podmienok vykonávania stavebných prác zo strany Zhotoviteľa v prospech Objednávateľovi v rámci projektu s názvom „Obytná zóna Sever“.
2. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne z dôvodu prác navyč, ktoré bezprostredne súvisia s projektom, ich potreba vyplynula počas realizácie prác a nebola súčasťou projektu. Uvedená práca navyč je aj v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého platí, že „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“, a to z dôvodu uvedeným v tomto Dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nevyhnutných prácach navyč, bez ktorých je dielo neskolaudovateľné a plne súvisí s predmetom diela, z ktorého dôvodu sa k Zmluve dohodli prijať zmeny bližšie uvedené v bode II. tohto dodatku.

II.

1. Poukazom na vyššie uvedené skutočnosti zmluvné strany sa dohodli k Zmluve prijať nasledovné zmeny:
 - a. **Zmluvné strany sa vzhľadom na úpravu ceny v Prílohy č. 1 Zmluvy dohodli, že bod 4.2 Článku IV. Zmluvy sa ruší a nahrádza novým nasledovným znením:**

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1 určená vo výške:

Cena bez DPH:	877.474,74 EUR
DPH vo výške 20%	175.494,95 EUR
Cena s DPH:	1.052.969,69 EUR

(slovom: jeden milión päťdesiatdväť tisíc deväťstošesťdesiatdeväť eur a šesťdesiatdeväť centov)

2. Ostatné časti Zmluvy ostávajú nedotknuté.

III.

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmena Zmluvy podlieha povinnému zverejneniu podľa ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, ktorý nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Táto Zmena Zmluvy bola schválená Obecným zastupiteľstvom Obce Štvrtok na Ostrove Uznesením č. PL-7/2024-X zo dňa 28.10.2024.
3. Táto Zmena Zmluvy je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s tým, že zmluvné strany prevezmú po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto Zmenu Zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Zmeny Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
5. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmeny Zmluvy je
 - rozpočet naviac prác

Štvrtok na Ostrove, dňa 02.12.2024

Objednávateľ:

za Obec Štvrtok na Ostrove

.....
Mgr. Péter Őry, starosta

Zhotoviteľ:

za MULTITECH s.r.o.

.....
Ladislav Horváth, konateľ