

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo ZML 163/2024
uzatvorenej dňa 27.8.2024

I.
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kalná nad Hronom**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora PhD., starosta obce
IČO: 00 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
T.č.: 0948 266 970
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.8.2024 Zmluvu o dielo ZML 163/2024 (ďalej len „Zmluva“) na základe ktorej sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa úpravu oplatenia detského ihriska na ul. Mieru, sídlisko JUH.
2. Zmluvné strany sa na základe požiadavky objednávateľa dohodli na vykonaní naviacprác, na základe čoho uzatvárajú dobrovoľne tento dodatok, ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

a) v čl. III Predmet zmluvy sa mení ods. 5, ktorý znie teraz takto:

„5. Rozsah jednotlivých prác je určený na základe požiadaviek objednávateľa a je súčasťou cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 6.2.2024, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a rozpočtu naviacprác zo dňa 6.12.2024, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.“

b) v čl. V Cena sa mení ods. 1, ktorý znie teraz takto

„1. Cena za zhotovenie diela vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a z ponuky na vykonanie naviacprác, ktorá tvorí prílohu č. 2

a je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške nasledovne:

Cena diela v zmysle prílohy č. 1

16 451,45 EUR s DPH

Naviac práce v zmysle prílohy č. 2

3 447,60 EUR s DPH

Spolu:

19 899,05 EUR s DPH.

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 2 Zmluvy: rozpočet naviacprác zo dňa 6.12.2024


Za objednávateľ'a:

Za zhotoviteľ'a:

V Kalnej nad Hronom, dňa 18.12.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 18.12.2024

Ing. Igor Gogora, PhD.,
starosta obce



SOCIÁLNY PODNIK
Služby Kalná s.r.o.

veľkej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802

Jozef Gonda,
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Kalná nad Hronom - Úprava oplatenia detského ihriska - navyše práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalná	IČO	IČ DPH
Projektant		00307131	
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o., r.s.p.	50102419	SK2120172802
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.12.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	303,81	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	258,37	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 040,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 602,18	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		532,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 3 134,18			
						24 DPH 10,00 % z 3 134,18 313,42			
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 447,60			
						E Prípochty a odpochty			
						26 Dodávky zadávateľa 0,00			
						27 Kľzavá doložka 0,00			
						28 Zvýhodnenie + - 0,00			



ROZPOČET

Stavba: Obec Kalná nad Hronom - Úprava oplozenia detského ihriska - navyac práce
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná
Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 8. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							303,81	258,37	562,18	3,603
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							303,81	258,37	562,18	3,603
1	015	327210110.S	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zvaraných panelov, povrchová ochrana (zarobenie brány)	m3	2,130	194,41	155,72	258,37	414,09	3,557
2	313	313920003400.S	Drôtokamenné koše - zvarané, rozmer oka 5x10, priemer drôtu 4,0 mm povrchová ochrana (Zn+5%Al)	m3	2,173	68,15	148,09	0,00	148,09	0,046
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	2 040,00	2 040,00	0,000
762 Konštrukcie tesárske							0,00	2 040,00	2 040,00	0,000
4	762	762137121.S	Montáž oplozenia z dosiek z moreného dreva o hr. 10 cm, na predom osadené stĺpiky - pílenie, maľovanie + montáž	ks	150,000	13,60	0,00	2 040,00	2 040,00	0,000
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00	532,00	532,00	0,000
3	HZS	HZS000113.S	Demontáž bránky, osadenie ocelového nosníka, výroba oplozenia rovného z profil. ocele, výroba malej bránky	kpl	1,000	532,00	0,00	532,00	532,00	0,000
Celkom							303,81	2 830,37	3 134,18	3,603

