

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 307/2023-OI-I-ZoD zo dňa 02.03.2023

(ďalej aj ako „dodatok“)

uzatvorený podľa Čl. XIV. bod 14.7. Zmluvy o dielo č. 307/2023-OI-I-ZoD zo dňa 02.03.2023 a podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Mesto Brezno
Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: IBAN: SK97 5600 0000 0020 0279 1001
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

AFRY CZ s.r.o.
Názov a sídlo: Konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky
AFRY CZ s.r.o. – organizačná zložka Slovensko
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov
V zastúpení: Ing. Dominika Držíková, vedúci organizačnej zložky
Bankové spojenie: HSBC Continental Europe, Czech Republic
Číslo účtu: CZ78 8150 0000 0021 4270 0503
IČO: 53298888
DIČ: 4120236274
Spoločnosť je zapísaná: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, VI.
č.: 8668/B
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo „účastníci zmluvy“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.03.2023 Zmluvu o dielo č. 307/2023-OI-I-ZoD. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Technická infraštruktúra Rohozná III.“, v zmysle podmienok verejnej súťaže a za podmienok dohodnutých v zmluve.

Počas realizácie diela boli zistené skutočnosti, ktoré zmenili skutočný rozsah prác v porovnaní so zadaním, čo má za následok navýšenie ceny diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy formou tohto dodatku postupom podľa:

§ 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zmluvu, možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy; a
 2. spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
3. Navyiac práce a zdôvodnenie potreby ich vykonania:
- práce, ktoré odôvodňujú zmenu zmluvy formou tohto dodatku postupom podľa § 18, ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
 - a) *Na základe nesúhlasného stanoviska SVP š.p. k predloženej projektovej dokumentácii pre územné konanie je potrebné dopracovať PD, ktorá významne vstupuje do rozsahu pôvodnej PD v zmysle doplnenia spracovania spôsobu nakladania s vodami z povrchového toku, z navrhovaných spevnených a parkovacích plôch a odvádzanie a spracovanie dažďových vôd zo striech príľahlých budov.
Navrhované riešenie je potrebné naprojektovať v stupni pre územné rozhodnutie a v stupni pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného.*
 - b) *Na základe požiadavky OÚ Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie vznikla potreba spracovania zámeru EIA pre väčšie záujmové územie, resp. riešenú lokalitu*
4. Vzhľadom na vzniknutú potrebu navyiac prác je potrebné rozšíriť rozsah zákazky (projekt pre územné rozhodnutie ako aj projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného), predĺžiť dobu odovzdania projektu pre územné rozhodnutie ako aj navýšiť cenu za dielo.
5. V súlade s § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmena zmluvy formou tohto dodatku uskutočňuje písomne.

Článok III. Predmet dodatku

1. Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcom článku tohto dodatku a v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy nasledovne:
 - a) **Do znenia Čl. II Predmet zmluvy, bod 2.2 sa dopĺňa o práce navyiac a to tak, že:**

Do projektu pre územné rozhodnutie sa dopĺňa:
- dažďová kanalizácia pre cesty a chodníky,
- dažďová kanalizácia na zvody zo striech
- ekonomické posúdenie náročnosti realizácia samostatného zvedenia dažďovej vody zo striech a dažďovej vody z ciest, s menším ORL, alebo dažďovej vody v jednom potrubí, s realizáciou viackubičného ORL.
- zámer EIA rozšírené o rozvojové územie Rohozná

Do projektu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného sa dopĺňa:
- dažďová kanalizácia pre cesty a chodníky,
- dažďová kanalizácia na zvody zo striech
 - b) **Pôvodné znenie Čl. III. ČAS PLNENIA, bod 3.1. sa v časti „Projekt pre územné rozhodnutie podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD“ nahrádza nasledovným znením:**

„Projekt pre územné rozhodnutie podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD – do 07.02.2025.“

c) **Pôvodné znenie Čl. V. CENA ZA DIELO, bod 5.1. sa nahrádza sa nasledovným znením:**

5.1 *Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena celkom s DPH:*

148 980,00 EUR

slovom: Jednostoštyridsaťosemtisícdeväťstoosemdesiat EUR

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 PD pre ÚR podľa čl. II bod 2.2 tejto ZoD

<i>Projekt pre územné rozhodnutie cena bez DPH</i>	<i>47 850 €</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>9 570 €</i>
<i>Cena celkom s DPH</i>	<i>57 420 €</i>

<i>Projekt na EIA cena bez DPH</i>	<i>11 900 €</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>2 380 €</i>
<i>Cena celkom s DPH</i>	<i>14 280 €</i>

<i>Geodetické zameranie cena bez DPH</i>	<i>14 900 €</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>2 980 €</i>
<i>Cena celkom s DPH</i>	<i>17 880 €</i>

5.1.2 PD vrátane výkazu výmer a rozpočtu podľa čl. II. Bod 2.2 tejto ZoD

<i>Projekt pre SP v podrobnosti realizačného cena bez DPH</i>	<i>49 500 €</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>9 900 €</i>
<i>Cena celkom s DPH</i>	<i>59 400 €</i>

Cena autorského dozoru nad rámec 10 hod. / hod. s DPH 54 €

Článok IV.
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Objednávateľ je podľa § 2 ods. 1 v spojení s § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, osobou povinnou sprístupňovať informácie v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
4. Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa

V Brezne, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Ing. Dominika Držíková
vedúca organizačnej zložky

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta