

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 2024/176 zo dňa 30.10.2024

uzatvorený v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: obec Raslavice
Sídlo: Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice
IČO: 00 322 521
DIČ: 2020624606
Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Rychvalský, starosta
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Adrián Rychvalský, starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Adrián Rychvalský, starosta obce
Mgr. Peter Hudák, PhD., prednosta OcÚ Raslavice
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK59 0200 0000 0000 0192 1522
Tel.: 054 / 479 22 22
E-mail: info@raslavice.sk
Webová stránka: www.raslavice.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Obecné služby Raslavice, s. r. o., r. s. p.
registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO: 48167240
DIČ: 2120067609
IČ pre DPH: SK2120067609
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Prešov vložka č. 31502/P zo dňa 15.05.2015
Štatutárny zástupca: Juraj Makovický, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Juraj Makovický, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Juraj Makovický, konateľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0035 1214 4458
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 0951 145 189
Fax: - / -
E-mail: juraj.makovicky@raslavice.sk; zuzana.vanova@raslavice.sk;
Webová stránka: <https://www.raslavice.sk/25459/rsp-obecne-sluzby-raslavice>
Zhotoviteľ je registrovaným sociálnym podnikom v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení evidovaný v Registri sociálnych podnikov vedenom MPSVaR SR pod číslom osvedčenia RSP: 007/2018_RSP.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I – Predmet dodatku

1. Tento dodatok sa uzatvára v súvislosti so Zmluvou o dielo č. 2024/176 zo dňa 30.10.2024, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na I. etapy diela Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy Fontána.
2. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je zmena termínov realizácie v dôsledku nepredvídateľného omeškania dodávok špecializovaných stavebných materiálov zo strany ich dodávateľov.

Článok II – Zmena termínu plnenia

1. **Pôvodný termín plnenia:**
Začiatok prác: 04.11.2024
Ukončenie prác: 19.12.2024
2. **Nový termín plnenia:**
Začiatok prác: 03.12.2024
Ukončenie prác: 31.03.2025
3. Táto zmena je spôsobená objektívnymi okolnosťami mimo kontrolu zhotoviteľa, konkrétne oneskorenými dodávkami stavebných materiálov zo strany dodávateľov.

Článok III – Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti a nezmenené.

Článok IV – Ostatné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden (1).
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, rozumejú jeho obsahu a podpísali ho slobodne a vážne.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Raslaviciach dňa

V Raslaviciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Adrián Rychvalský, starosta obce

Juraj Makovický, konateľ