

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 24030

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „**Dodatok**“)

OBJEDNÁVATEĽ:	:	Mesto Liptovský Hrádok
Sídlo	:	Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený	:	Mgr. Branislav Tréger, PhD., štatutárny zástupca
Osoba oprávnená rokovať	:	
vo veciach zmluvných	:	Mgr. Branislav Tréger, PhD., štatutárny zástupca
vo veciach technických	:	Ing. arch. Ivana Ďurecová, referent investičnej výstavby
IČO	:	00315494
DIČ	:	2021031122
IČ DPH	:	SK2021031122
Bankové spojenie	:	Prima Banka Slovensko a. s.
IBAN	:	SK6056000000001600108001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

ZHOTOVITEĽ:	:	H B H, a.s.
Sídlo	:	Robotnícka 286, 017 01, Považská Bystrica
Zapísaný v	:	OR Okr. Súd Trenčín, Oddiel Sa, vložka č. 257/R
Zastúpená	:	Ing. Igor Strempek – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená rokovať	:	
vo veciach zmluvných	:	Ing. Igor Strempek – generálny riaditeľ
vo veciach technických	:	Ing. Peter Štofaňák – výrobný riaditeľ
IČO	:	31 617 913
DIČ	:	2020440015
IČ DPH	:	SK2020440015
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Czech & Slovakia
IBAN	:	SK46 1111 0000 0066 0451 8019

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

Dodatkom č.2 sa zmluva o dielo č. 24030 zo dňa 18.06.2024 a Dodatok č. 1 zo dňa 30.07.2024 mení a dopĺňa nasledovne :

Článok I. Predmet zmluvy

Dopĺňa sa bod 4.

4. Dielo sa rozširuje o dodávku a montáž naviac a menej prác podľa Prílohy č.1 tohto Dodatku.

Článok II.
Cena za dielo a platobné podmienky

Bod 1 sa dopĺňa nasledovne:

Cena diela sa zvyšuje nasledovne:

1.3. O sumu **33 191,38 € bez DPH**

1.4. a celková cena diela sa upravuje na **2 820 932,23 € bez DPH**.

Príloha č. 1 nahrádza novým rozpočtom pôvodný rozpočet v zmysle ZoD č. 24030.

Časti:

SO - 01.1, SO 01.2 - Architektonicko-stavebné riešenie, Statické posúdenie stavby – (783 – Nátery)

SO 03 – Kanalizačná prípojka

SO 04 – Vodovodná prípojka

SO 06 - Prípojka el. energie NN

SO 08 – Oplotenie

Nový rozpočet vyššie spomínaných častí zahŕňa navyše a zároveň tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 24030 zo dňa 18.06.2024 a Dodatok č. 1 zo dňa 30.07.2024 neupravené týmto Dodatkom sú platné v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Tento Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 a Zhotoviteľ 2 vyhotovenie.
5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok, že jednotlivým ustanoveniam a pojmom použitým v Dodatku porozumeli, sú si vedomé jeho účinkov a ich vôľou je byť Dodatkom viazaní.

Prílohy

Príloha č. 1 Nový rozpočet – časti Architektúra, Kanalizačná prípojka, Vodovodná prípojka, NN prípojka

Príloha č. 2 Dôvodová správa

ZA OBJEDNÁVATEĽA

ZA ZHOTOVITEĽA

V Liptovskom Hrádku, dňa

V Považskej Bystrici, dňa.....

.....
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
štatutárny zástupca

.....
Ing. Igor Strempek
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva