

## Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
evidenčné číslo Objednávateľa: **04/08/2024**  
(ďalej len „Zmluva“)

### uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Názov:            | <b>Obec Tulčík</b>               |
| Sídlo:            | Tulčík 178, 082 13 Tulčík        |
| Štatutárny orgán: | Ing. Peter Kopčák, starosta obce |
| IČO:              | 00327913                         |
| Tel.:             | 051/7481249                      |
| Mail :            | obec@tulcik.sk                   |

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Obchodné meno:    | <b>FAREL s.r.o.</b>   |
| Sídlo:            | Myslavská 393/263, 040 16 Košice - Myslava  |
| Štatutárny orgán: | Ing. František Vangor, konateľ<br>Ing. Marek Kozlay, konateľ                      |
| IČO:              | 44 933 487  |
| IČ DPH:           | SK2022877263  |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s.   |
| IBAN:             | SK05 1100 0000 0029 4211 3913   |
| Zapísaný v:       | Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,<br>Vložka číslo: 24215/V |

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných a technických: Ing. František Vangor, konateľ
- ekonomických: Ing. Marek Kozlay, konateľ
- realizačných: Ing. Marek Kozlay, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok na základe objektívnych okolností nezavinených Zhotoviteľom ani Objednávateľom, ktoré nebolo možné predvídať pri podpise Zmluvy.

### Článok III. Čas plnenia

2.1 Termín realizácie sa posúva z dôvodu vykonania navyiac prác na 15.12.2024

Článok IV.  
Cena

3.2 Po započítaní navyiac prác sa cena celého Diela mení nasledovne :

|                 | Cena bez DPH | DPH      | Cena s DPH |
|-----------------|--------------|----------|------------|
| Pôvodná cena :  | 31 641,73    | 6 328,35 | 37 970,08  |
| Navyiac práce : | 9 985,40     | 1 997,08 | 11 982,48  |
| Aktuálna cena : | 41 627,13    | 8 325,43 | 49 952,56  |

Článok IX.  
Ostatné dohody

- 9.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.2024 ostávajú nezmenené.
- 9.2 Tento dodatok je vyhotovený v počte 4 rovnopisov, dva pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
- 9.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy dielo zo dňa 30.8.2024
- 9.4 Prílohou Zmluvy je rozpočet navyiac prác a technická správa/stanovisko projektanta.
- 9.5 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Tulčík dňa 22.11.2024

Objednávateľ: 11



Košice dňa 22.11.2024

Zhotoviteľ:

**FAREL** s.r.o.  
Myslavska 393/263  
040 16 KOŠICE  
IČO: 44 933 487  
DIČ: 2022877263