

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 11/2023 zo dňa 30.05.2023
uzatvorený medzi zmluvnými stranami :

uzatvorená medzi:

Objednávateľ:

Sídlo: Obec Oreské
Oreské 7, 908 63 Oreské
Štatutárny zástupca: Ondrej Mikuš, starosta
IČO: 00309753
DIČ: 2021093833
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):
Spolufinancovanie obce: SK88 5600 0000 0026 9419 3001
Z dotácie Envirofonde: SK42 0900 0000 0052 0831 3949
Telefón: +421 34 669 4958
e-mail: obec.oreske@gmail.com
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ondrej Mikuš
vo veciach technických: Ing. Jozef Vlčej
vo veciach kontroly: Ing. Jozef Vlčej

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka číslo:304/P
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
BIC kód banky: TATRSKBX, SUBASKBX, CEKOSKBX
Telefón: +421 52 431 80 00 / 431 81 01
e-mail: arprog@arprog.sk
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Ondko
vo veciach technických: Maroš Fabian
vo veciach realizačných: Maroš Fabian

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Článok I.
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.05.2023 Zmluvu o dielo č. 11/2023 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „ZoD“), kde záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve je vykonať stavebné práce na stavbe „SO 07 Vodovod Oreské, 2023“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. XII. Všeobecné a záverečné ustanovenia, bod 12.8. dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Článok II.
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zmena ceny diela z dôvodu vzniku navyč prác, ktoré zhotoviteľ vykoná so súhlasom objednávateľa a ktoré ocenil v súlade so Zmluvou o dielo, pričom ide o navyč práce z dôvodu inej konštrukcie vozovky štátnej pozemnej komunikácie III/1126 a III/1146 podľa požiadavky Trnavského samosprávneho kraja ako správcu ciest.
2. Tieto zmeny sú zmenami podľa § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Dodatkom č. 3 sa z vyššie uvedených dôvodov mení ods. 4.1., Článku IV. CENA DIELA, nasledovne:

Cena diela s DPH	1 347 763,43 EUR
Cena navyč prác s DPH	67 132,88 EUR
<u>Cena diela vrátane DPH / Cena celkom</u>	<u>1 414 896,31 EUR</u>

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z..
4. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 3 tvorí cenová ponuka Zhotoviteľa (príloha č. 1) zo dňa 4.11.2024, ktorá dňom podpisu tohto Dodatku č. 3 dopĺňa pôvodnú cenovú ponuku Zhotoviteľa.
5. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Oreskom, dňa

Za Objednávateľa:

V Poprade, dňa

Za Zhotoviteľa:

.....

Ondrej Mikuš
Starosta Obce Oreské

.....

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva