

## Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 01/2024 zo dňa 30.08.2024 uzatvorenej medzi:

**ZHOTOVITEĽ:** **Ladislav Pollák**  
Názov:  
so sídlom: Hlavná 817/68, 931 01 Šamorín  
IČO: 11 850 981  
IČ DPH:  
Zápis v OR: Živnostenský register č. 201-9506, Okresný úrad Dunajská Streda  
Zastúpená:  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0028 9037 1653  
kontaktná osoba: Ladislav Pollák

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

**OBJEDNÁVATEĽ:**  
Názov: **Gymnázium**  
so sídlom: Bilikova 24, 844 19 Bratislava  
IČO: 00 605 751  
DIČ: 2020919241  
IČ DPH: nie je platca DPH  
v mene ktorého koná:  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK  
kontaktná osoba: Mgr. Daniel Kasala

(ďalej len „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

### Článok I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Dňa 30.08.2024 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a následne zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník, v zmysle ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal Objednávateľovi zhotoviť dielo „Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne – Bilikova“ v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami dohodnutými v zmluve (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII bodom 1 Zmluvy, z dôvodu odstránenia stavebno-technických nedostatkov sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).
- 1.3 Predmetom Dodatku je úprava a doplnenie vybraného ustanovenia Zmluvy a to úprava článku III bodu 1 Zmluvy týkajúca sa zmeny termínu zhotovenia a odovzdania diela.
- 1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení tak, ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

### Článok II Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:
  - (i) V článku III sa znenie bodu 1 Zmluvy nahrádza nasledovným znením:

<b>GYMNÁZIUM</b> Biliková 24 844 19 Bratislava
Došlo: 17. 12. 2024
Číslo: 1/2024/7
Príloha: 0

„1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v čl. II tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- Predpokladaný začiatok realizácie: 05.09.2024
- Predpokladaný koniec realizácie – odovzdanie diela: 30.01.2025
- Protokolárne odovzdanie celého diela v zmysle čl. VIII tejto zmluvy vrátane odovzdania dokladov a certifikátov: 30.01.2025“

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

### Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto Dodatku považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku.

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 17.12.2024



Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa 17.12.2024

