

Úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov

(Nepodstatná zmena)

číslo: 037M/2024

zo dňa: 4.11.2024

Indexácia cien materiálov v zmysle metodického pokynu č.27/2022.
Obdobie - III.Q 2024

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia, a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47144190

METROSTAV

Metrostav Slovakia a.s.

Objednávateľ

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO: 31701914



1. Základné údaje o stavbe (diel):

Názov:	PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd
*	PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa
	PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa
*	PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kamerový systém, 1. etapa
	PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení
*	PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK
*	PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiel
	PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV
	PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby
	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa
*	PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa
	SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku
	SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb
	SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín
*	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa
*	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa
*	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
*	SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplatenia, 1. etapa
	SO 00-07-51 - Depo DPMK, Káblvod a chráničková trasa
	SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa
	SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarňový vodovod, 1. etapa
	SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa
*	SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa
*	SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odľučovač ropných látok (ORL)
	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač
	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
	SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska
*	SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska
*	SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie
	SO 00-23-11 - Depo DPMK, Elektrické mazníky
	SO 00-23-21 - Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiel
*	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení
	SO 00-23-41 - Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov
	SO 00-25-01 - Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV
	SO 00-25-02 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení 22 kV
	SO 00-25-03.2 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - Prepoj.TS a záloha napáj.z men E, 1.etapa
*	SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa
	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie
	SO 00-26-03 - Depo DPMK, Ukofajnenie

Zmluva o dielo č.1008/2021

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1. etapa
časť č.1 : Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie

2. Časť stavby (diela) dotknutá zmenou	
Číslo stavebného objektu / prevádzkového súboru:	Názov objektu:
PS 00-21-01	PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd
PS 00-22-02.1	PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa
PS 00-22-31.1	PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kamerový systém, 1 .etapa
PS 00-23-41	PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK
PS 00-23-61	PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek
PS 00-25-06.1	PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa
SO 00-04-01.1	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa
SO 00-05-01.1	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok. 1. etapa
SO 00-07-31.1.1	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.2.1	SO 00-07-31.1.2 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky- koľaje, 1. etapa
SO 00-07-41.1	SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplatenia, 1. etapa
SO 00-09-02.1	SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa
SO 00-09-03	SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odľučovač ropných látok (ORL)
SO 00-20-12.1	SO 00-20-12.1 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska, stavebné riešenie alt.2
SO 00-23-01	SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie
SO 00-23-31	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení
SO 00-26-01.1	SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa

3. Popis dotknutej časti stavby (diela), technického riešenia:

Na základe nepredvídateľného skokového nárastu cien stavebných materiálov zapríčineného pandémie COVID 19 a vojnou Ruskej federácie na území Ukrajiny si v súlade s metodickým pokynom č.27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky nárokuje zvýšenie cien.

4.Navrhované nové riešenie časti stavby (diela):

V zmysle ustanovení Zmluvy, najmä odseku 5.12 a metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky čl. 6b predkladáme výpočet nárastu ceny vybraných materiálov. Pre výpočet určenia času t0 je smerodajný dátum kedy uplynula doba na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby, 22.02.2021. Pre určenie času t je rozhodujúci čas fakturácie.

5. Zdôvodnenie zmeny časti stavby (diela):

predvídateľná /-nepredvídateľná* *nehodiace preškrtnite

Indexácia jednotkových cien materiálov v súlade s Metodickým pokynom č.27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

6. Vplyv navrhovanej zmeny časti stavby (diela) na cenu diela: **Áno /-Nie***
*nehodiace preškrtnite

Má/ nemá vplyv na cenu diela. Obsahom tohto Zmenového listu je výlučne cenový dopad podľa odovzdaného rozpočtu tohto zmenového listu - Zvýšenie **122 160,34** ;- Eur bez DPH - vid' priložený výkaz výmer.

7. Vplyv navrhovanej zmeny časti stavby (diela) na harmonogram diela: **Áno / Nie ***
*nehodiace preškrtnite

Má / nemá vplyv na harmonogram prác na danom Objekte.

8. Zmenu navrhuje a zmenový list vyhotovil:

Funkcia: vedúci projektu	Meno a priezvisko: Ing. Ján Sirka
Dátum: 4.11.2024	Podpis a odtlačok pečiatky:

9. Vyjadrenie zhotoviteľa:

Práce sú vykonané v zmysle platných technických noriem a požiadaviek objednávateľa.

Funkcia: vedúci projektu	Meno a priezvisko: Ing. Ján Sirka
Dátum: 4.11.2024	Podpis a odtlačok pečiatky:

Ak má navrhovaná zmena dopad na cenu diela a harmonogram vykonávania diela prílohou tohto zmenového listu je:

- výkaz / výmer dotknutých stavebných objektov a / alebo prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách)

10. Vyjadrenie Objednávateľa:

Súhlasím / nesúhlasím* s navrhovanou zmenou <small>*nehodiace preškrtnite</small> V prípade súhlasu objednávateľ vydá zhotoviteľovi pokyn na zmenu	
Funkcia: projektový manažer	Meno a priezvisko: Ing. Oliver Demeš
Funkcia: stavebný dozor	Meno a priezvisko: Ing. Ján Tomko
Dátum:	Podpis a odtlačok pečiatky:

Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, objednávateľ spracúva osobné údaje zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve a v prípade, že je zhotoviteľ právnickou osobou, zákonného/zmluvného zástupcu zhotoviteľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou, a v prípade ich neposkytnutia môže objednávateľ odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v pravidlách ochrany osobných údajov, aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle objednávateľa v sekcii Ochrana osobných údajov.