

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, PSK, odbor majetku a investícií, vedúca odboru,

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. František Váhovský, PSK, odbor majetku a investícií, oddelenie investícií,
PhDr. Martin Kaľavský – správca ZSZS Bijacovce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: NABIMEX, s.r.o.
Sídlo: Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen
Štatutárny orgán: Jozef Hulina, konateľ spoločnosti
Zapísaná v: OR OS Banská Bystrica, Oddiel : S.r.o., vložka číslo : 4642/S
IČO: 36022331
DIČ: 2020067126
IČ DPH: SK2020067126
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN, SWIFT: SK81 0200 0000 0011 8435 0156/ SUBASKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Hulina, konateľ spoločnosti,

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Ľubica Gaensová, konateľka spoločnosti,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom, vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom na 2. časť predmetu zákazky s názvom „Dodanie atypického nábytku v rámci projektu „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“, zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže, vyhlásenej vo Vestníku č. 94/2024 zo dňa 16.05.2024 pod značkou 12799 - MST.

Článok 3 Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku č.1 sa mení Článok 5 Cena a platobné podmienky, konkrétne bod 5.2. a bod 5.3 a Článok 7 Lehota a čas plnenia Zmluvy, konkrétne bod 7.1 Zmluvy o dielo.

3.2 Bod 5.2. Zmluvy o dielo, ktorý znie :

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena Diela bez DPH: 104 646,80 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 20 929,36 EUR

Celková cena Diela s DPH: 125 576,16 EUR

Celková cena Diela s DPH slovom: stodvadsaťpäťtisícpäťstosedemdesiatšesť 16 /100 EUR

sa mení nasledovne:

5.2. Z dôvodov úpravy predmetu zákazky – dodatočnej úpravy skriň v počte 28 ks došlo k navýšeniu ceny materiálu a montážnych prác. Tieto práce budú zrealizované v zmysle bodu 5.7. Zmluvy o dielo a podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cena stavebných prác sa mení nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena Diela bez DPH: 107 026,80 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 21 405,36 EUR

Celková cena Diela s DPH: 128 432,16 EUR

Celková cena Diela s DPH slovom: stodvadsaťosemtisícštyristridsaťdva 16 /100 EUR

3.3 Bod 5.3. Zmluvy o dielo, ktorý znie :

Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

sa mení nasledovne:

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2. tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom, ktorý je Prílohou č.1 k Zmluve o dielo a Prílohou č.1 k tomuto Dodatku.

3.4 Bod 7.1. Zmluvy o dielo, ktorý znie :

Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do 4 mesiacov od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní miesta realizácie Diela Zhotoviteľovi. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na protokolárne odovzдание a prevzatie miesta realizácie Diela najmenej sedem (7) dní vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať miesto realizácie Diela riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní miesta realizácie Diela Zhotoviteľovi.

sa mení nasledovne:

Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1 Zmluvy o dielo a tohto Dodatku, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr **do 31.1.2025**.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
- 4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č. 1 – Doplnený rozpočet .
- 4.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.5 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s osobitným právnym predpisom.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 20.12.2024

Vo Zvolene, dňa 11.12.2024

.....V.f.....

.....V.f.....

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovský samosprávny kraj

Jozef Hulina
konateľ spoločnosti

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 20.12.2024

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 21.12.2024

Príloha č. 1 – Doplnený Rozpočet