

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo

**o vykonaní prác uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Smižany
Sídlo: OcÚ Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50,
053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Beata Lukačová
Ing. Zuzana Krištovčová
IČO: 00 691 721
DIČ: 2020715554
IČ pre daň: SK2020715554
Tel.: +421 53 4431 483
E-mail: smizany@smizany.sk
Internetová stránka: www.smizany.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001
SWIFT (BIC): KOMASK2X
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Jozef Lazor
Sídlo: Hviezdoslavova 2, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 34 528 041
DIČ: 1020681629
IČ pre daň: SK1020681629
Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová
Ves, číslo živ. reg.: 810-7734
Štatutárny zástupca: Jozef Lazor
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Jozef Lazor
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Jozef Lazor
Bankové spojenie: VÚB, Spišská Nová Ves
IBAN: SK51 0200 0000 0003 1474 2592
SWIFT /BIC/: SUBA SK BX
Tel.: +421 905 567 260
E-mail: lazor.joz@gmail.com
Internetová stránka: -
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento **Dodatok č.3 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok č.3“)** a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet Dodatku

- Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 04.10.2023 (ďalej aj „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „**Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2**“ a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.09.2024 (ďalej aj „Dodatok č.1“), Dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2024 (ďalej aj „Dodatok č.2“), formou tohto Dodatku č.3 predmetom ktorého je potreba navyiac prác na SO 01 STAVENISKOVÁ KOMUNIKÁCIA z nasledovných dôvodov:
 - za účelom zvýšenia predpísanej únosnosti podkladu cestného telesa podľa schválenej projektovej dokumentácie a výsledkov statickej zaťažovacej skúšky uskutočnenej pred začatím prác bolo nutné zväčšiť hrúbky podkladu zo zeminy stabilizovanej spojivom o 100 mm systémom Road Mix.
- Súčasťou tohto Dodatku č.3 k Zmluve o dielo je aj aktualizovaný Výkaz výmer - Rozpočet stavby na základe skutočne vykonaných prác a geodetického zamerania uskutočnených inžinierskych sietí, ktorý tvorí prílohu č.1 (zmenový rozpočet).
- Navýšenie ceny diela o čiastku: bez DPH 8 426,50 €
DPH 20% 1 685,30 €
s DPH 10 111,80 €

Rekapitulácia:

	Cena bez DPH (v €)	DPH 20 % (v €)	Cena s DPH (v €)
Cena diela podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.9.2024	623 992,27	124 798,45	748 790,72
Navyiac práce SO 01, 02, 04, 05	19 392,90	3 878,58	23 271,48
Menej práce SO 03, 04, 05, 07	-10 966,40	-2 193,28	-13 159,68
Cena celkom	632 418,77	126 483,75	758 902,52

- Dodatok č.3 je vypracovaný v súlade s ČLÁNKOM IV – Rozsah a obsah predmetu zmluvy, bod 4.6; s ČLÁNKOM XX – Zmena zmluvy; s ČLÁNKOM XXI – Záverečné ustanovenia, bod 21.8 Zmluvy o dielo, v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „Zovo“).

III. Záverečné ustanovenia

- Tento Dodatok č.3 k Zmluve o dielo tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
- Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č.3 zostávajú v platnosti.
- Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto Dodatku č.3 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Dodatok č.3 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.3 uzavreli slobodne, Dodatok č.3 nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č.3 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jeho obsahom Dodatok č.3 podpisujú.
7. Prílohou tohto Dodatku č.3 k ZoD je zmenový rozpočet stavby.

V Smižanoch, dňa 16.12.2024

V Spišských Vlachoch, dňa 16.12.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starosta obce

.....
Jozef Lazor
podnikateľ