

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

začiatok od dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom

Zhotovenie stavby s názvom

"Rekonštrukcia spoločenských miestností a zasadacej miestnosti Študentský domov 1, Tajovského 40, Banská Bystrica"

mesiace	1				2				3				4			
týždne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
prace a vybavenie podľa rozpočtu																
18 spoločenských miestností																
odovzdanie staveniska																
1. Stavba_Práca																
3. Elektroinštalácia																
4. Kovovýroba / Čalúnenie																
5. Svietidlá																
6. Dvere																
7. Vstavaný nábytok																
8. Mobiliár																
9. Elektrospotrebiče																
10. Tieniaca technika																
zasadacia miestnosť																
11. Vstavaný nábytok																
12. Mobiliár																

V Lučenci 26.09.2024

vypracoval: Miroslav Minich, konateľ Dtnet Detva s.r.o.