



ISO 9001, 140001, OHSAS18001

## **F K L stavebná, spol. s r. o**

SNP 85, 956 11 Ludanice, e-mail: [sekretariat@fkltopolcany.sk](mailto:sekretariat@fkltopolcany.sk) Tel.: 038/53684 411  
IČO: 31 104 266, DIČ:2020419104, IČ DPH:SK2020419104 UniCredit Bank a.s.  
IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004 zapísaný v OR OS NR Odd.Sro,vl.č.127/N

## **Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č. 010624**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva“)

### **OBJEDNÁVATEĽ:**

Názov organizácie:	<b>Mesto Skalica</b>
Sídlo organizácie:	Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Štatutárny zástupca:	Mgr. Oľga Luptáková, primátorka mesta
IČO:	00 309 982
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	20124182/0200
IBAN:	SK79 0200 0000 0000 2012 4182
Telefón, fax:	+421 34 69 03 210

/ďalej len „Objednávateľ“/

### **ZHOTOVITEĽ:**

Názov organizácie:	<b>F K L stavebná, spol. s r.o.</b>
Sídlo organizácie:	SNP 85, 956 11 Ludanice
Štatutárny zástupca:	František Krchňavý, konateľ
IČO:	<b>31 104 266</b>
IČ DPH:	SK2020419104
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Stanislav Pavlík
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.
Číslo bežného účtu/ IBAN:	SK25 1111 0000 0066 1672 4004
Zapísaná:	OR Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.127/N
Telefón, fax:	0385368411

/ďalej len „Zhotoviteľ“/

/ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „Zmluvné strany“, resp. „Zmluvná strana“/.

## **I. Preambula**

Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti počas zmluvného vzťahu zo Zmluvy o dielo č. 010624 zo dňa 17.7.2024 na zhotovenie predmetu obstarávania „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy – pracovisko Dr. Clementisa“ podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Igorom Švecom (ďalej len „dielo“), keď bola zistená havarijná situácia  
Zmluva o dielo č. 010624 Dodatok č. 1

rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia a rozvodov elektro na objekte Materskej školy Skalica – pracovisko Dr. Clementisa. Havarijnú situáciu bolo nutné okamžite riešiť. Práce na odstránenie havarijnej situácie pri rekonštrukcii vnútorných rozvodov negatívne ovplyvnili priebeh prác podľa Zmluvy o dielo č. 010624 zo dňa 17.7.2024 (ďalej len ako „Zmluva „) na realizácii projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy – pracovisko Dr. Clementisa“, ktoré nemohli byť riadne vykonávané. Preto sa Zmluvné strany dohodli na zmene termínu dokončenia stavby.

## **II. Predmet dodatku**

1. Vyššie uvedené Zmluvné strany sa dohodli týmto Dodatkom č. 1 na zmene Zmluvy, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
2. **Článok 4 ods. 4.1 v bode b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Článok 4. ods. 4.1 v bode b) novým znením nasledovne:**

**„ b/ ukončenie prác: najneskôr do 30 týždňov od doručenia písomnej výzvy na plnenie.“**

## **III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom podpisu a účinným nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv SR.
2. Dodatok č.1 je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (2) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene Zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Skalici, dňa .....

V Topoľčanoch, dňa .....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Oľga Luptáková  
primátorka mesta

.....  
František Krchňavý  
konateľ