

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo číslo objednávateľa 4/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie,
výkon odborného autorského dohľadu a výkon
inžinierskej činnosti zo dňa 26.04.2023

Zmluvné strany :

Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
so sídlom Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO: 17 085 501, DIČ: 2020518027, IČ DPH: SK2020518027
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka číslo: 262/P
Konajúci statut. orgán: Ing. Jozef Antol – konateľ spoločnosti
Ing. Marek Kožuško – konateľ spoločnosti
Telefón: +421 904 973 343
Email: kozusko@ispo.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ: **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa**
právna forma: záujmové združenie právnických osôb
so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
P.O.BOX B 41
IČO: 51 294 826, DIČ: 2021339474
Zapísaný: Register združení obcí vedený Okresným úradom Žilina
registračné číslo: 1/18
Konajúci statut. orgán: Mgr. Peter Fiabáne predseda predstavenstva
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
Ing. Miloš Martinka – riaditeľ združenia
Telefón: +421 911 800 711
Email: cyklotrasa@zilina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

uzavreli

v zmysle článku 9 bodu 9.1 Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 4/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti zo dňa 26.04.2024 (ďalej len „Zmluva“) v spojení s ust. 272 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade s ust. § 117 v nadväznosti na ust. § 18 ods. 1 písm. a), písm. c) a písm. e) a ust. § 18 ods. 2 „a contrario“ zákona č. 343/20015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve v tomto znení:

Preambula

- (1) Účelom uzavretia tohto Dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán ustanovených Zmluvou, ktorých úpravu (zmenu) si vyžiadali okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán počas trvania a plnenia Zmluvy v časti diela - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Rajecká cyklomagistrála“ a ktorých existencia objektívne bráni zhotoviteľovi vo včasnom splnení predmetu zmluvy v časti vypracovania a dodania projektovej dokumentácie.
- (2) Objednávateľ a zhotoviteľ sa v článku 5 bode 5.1, podbode 5.1.1 Zmluvy a jej Dodatku č.1 dohodli, že projektovú dokumentáciu tvoriacu predmet Zmluvy s obsahom, rozsahom a spôsobom vypracovania podľa článkov 2 až 4 Zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v termíne do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
- (3) Zmluva bola uzavretá jej obojstranným podpísaním dňa 26.04.2023 a v Centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 27.04.2023, v dôsledku čoho v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám nadobudla Zmluva účinnosť dňom 28.04.2023. Následne bol 23.07.2024 podpísaný Dodatok č.1 k ZoD, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 06.08.2024. Termín dodania diela v časti vypracovania a dodania projektovej dokumentácie tak bol zmluvnými stranami dojednaný do 28.12.2024. Termín druhej časti diela v zmysle Zmluvy – výkon inžinierskej činnosti podľa článku 2 a 4 Zmluvy bol v nadväznosti na účinnosť Zmluvy dojednaný v článku 5 bode 5.1, podbode 5.1.2 Zmluvy do 28.08.2025.
- (4) V priebehu trvania Zmluvy – plnenia predmetu Zmluvy zo strany zhotoviteľa v časti vypracovania a dodania projektovej dokumentácie došlo z dôvodu požiadavky zo strany Objednávateľa na členenie projektu na úseky k zmene rozsahu a formy rozpracovaných projekčných prác.
- (5) Požiadavka zo strany Objednávateľa na podrobnejšie členenia projektu na viaceré úseky bola vznesená v 08/2024 v rámci pracovného rokovania a následne počas 09/2024 bol spracovateľom PD zaslaný návrh nového podrobného členenia na jednotlivé úseky na odsúhlasenie Objednávateľom.
- (6) Z dôvodu nutnosti prerokovanie upraveného členenia PD počas valného zhromaždenia Združenia obcí Rajecká cyklomagistrála, bolo toto odsúhlasenie možné až po jeho uskutočnení a teda po termíne 28.11.2024. Na základe záverov z valného zhromaždenia Združenia obcí Rajecká cyklomagistrála, bolo členenie PD odsúhlasené na začiatku 12/2024.
- (7) Z dôvodov uvedených vyššie, ktoré si objektívne vyžiadali prerušenie projekčných prác zo strany zhotoviteľa a s určitým časovaným odstupom od uplynutia pôvodného termínu plnenia Zmluvy v časti vypracovania a dodania projektovej dokumentácie, uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č.2, a to s obsahom uvedeným v nasledujúcich bodoch:

1. V ustanovení doterajšieho článku 5 Zmluvy (Čas plnenia) sa bod 5.1, podbody 5.1.1 a 5.1.2 nahrádzajú novým bodom 5.1 a podbodmi 5.1.1 a 5.1.2 s týmto znením:

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá dielo:

5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2., 3. a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:

Do 22 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2. a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:

Do 28 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2. V ustanovení doterajšieho článku 6 Zmluvy (Cena diela, inžinierskej činnosti, platobné podmienky a zmluvné pokuty) sa bod 6.1 nahrádza novým znením nasledovne:

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, je stanovená vo výške:

1/ projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer, a vykonanie odborného autorského dohľadu („OAD“):

47 540,- € bez DPH

57 048,- € s DPH

2/ inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia:

1 880,- € bez DPH

2 256,- € s DPH

Zmluvná cena celková: 49 420,- € bez DPH

Zmluvná cena celková: 59 304,- € s DPH

(zhotoviteľ je platcom DPH)

Slovom: päťdesiatdeväťtisícristoštyri eur




3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) exemplároch, z ktorých každý má právnu záväznosť originálu. Jedno (1) vyhotovenie je určené pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.
5. Tento Dodatok č.2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi zmluvných strán a účinnosť vzhľadom na právne postavenie objednávateľa (záujmové združenie právnických osôb, kde jeho členmi sú výlučne mesto a obce – § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedených Úradom vlády SR (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 1, a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z.). Účastníci tejto dohody so zverejnením zmluvy podľa predchádzajúcej vety súhlasia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí svojimi úkonmi nadobúdať práva a zaväzovať sa, že Dodatok uzavreli slobodne, určite a vážne, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená, nekonajú v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasnej vôle tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa 27.12.2024

V Žiline, dňa 27.12.2024

Za Zhotoviteľa:




.....

Ing. Marek Kožuško
konateľ ISPO, spol. s r.o., inžinierske stavby

Za Objednávateľa:




.....

Mgr. Peter Fiabáne
predseda predstavenstva
Združenia obcí Rajecká cyklotrasa