

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. j. 2238/2024/OVaR zo dňa 14.10.2024
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ: Mesto Nitra
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny orgán: Marek Hattas, primátor
IČO: 00 308 307
DIČ: 202 110 2853
IČ DPH: SK 202 110 2853
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s. r. o.
sídlo: Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Pavlo Bidzilia, konateľ
IČO: 52 157 164
DIČ: 21 20 915 808
IČ DPH: SK21 20 915 808
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Na základe **Zmluvy o uskutočnenie prác, č. j. 2238/2024/OVaR, uzatvorenej dňa 14.10.2024** (ďalej len „Zmluva“), zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo: **PARKOVISKO BENKOVA UL. pri TS-21** (ďalej len „dielo“).
2. V priebehu realizácie diela bol objednávateľ upozornený zhotoviteľom pri výkopových prácach na zabezpečenie prekládky NN elektrickej prípojky k trafostanici. Na základe stanoviska k žiadosti o vykonanie preložky od Západoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 17.12.2024 je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na základe ktorej ZDis a.s. uzatvorí Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia. Samotné práce sú závislé na vhodných klimatických podmienkach. Z vyššie uvedených dôvodov, ktoré zhotoviteľ nemohol predpokladať a ani ovplyvniť, nemôže pokračovať v realizácii diela a preto zmluvné strany pristupujú k zmene termínu plnenia predmetu Zmluvy tak, že zhotoviteľ dielo dodá v lehote do 125 dní od začatia prác.
3. V súlade s čl. XVI bod 1 Zmluvy sa Zmluva zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy na základe vyššie uvedených skutočností. Zmena termínu zhotovenia diela je zmenou podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I

Predmet dodatku

1. V čl. IV ods. 1 Zmluvy sa znenie písm. b) nahrádza nasledovným znením:
„Lehota na ukončenie a odovzdanie Diela vrátane vypratania staveniska: najviac do 125 dní od začatia prác.“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže druhá zmluvná strana podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 1 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1. Mesto Nitra vydá druhej zmluvnej strane na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Nitre dňa 13.01.2025

V Bratislave dňa 14.01.2025

Marek Hattas
primátor mesta Nitry

Pavlo Bidzilia
konateľ