

DODATOK Č.1
k zmluve o dielo č. 12/2024 zo dňa 13.01.2025
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEL: **MESTO TRSTENÁ**
Bernolákova 96/8
028 01 Trstená

v zastúpení: PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
IČO: 00314897
DIČ: 2020571806
IČ DPH : nie je platca DPH
bankové spojenie:
VÚB, a.s.
SK32 0200 0000 0016 3511 9253

2. ZHOTOVITEĽ: **PROVEST, spol. s r.o.**
Oravická 1771
028 01 Trstená

v zastúpení: *Ing. Marek Žuffa - konateľ spoločnosti*

IČO: 31621406
DIČ: 2020427189
IČ DPH : SK2020427189
bankové spojenie:
VÚB, a.s.
SK89 0200 0000 0022 6528 4159

osoba oprávnená

- vykonávať technický dozor: Ing. Martin Kabáč
- odovzdať dielo: Ing. Martin Kabáč
- rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok
zvýšenie dohodnutej ceny: Ing. Marek Žuffa, Ing. Jozef Žuffa

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento dodatok č.1 ďalej len ako dodatok k zmluve o dielo č.12/2024 ďalej len ako Zmluva v nasledovnom znení:

II. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah predmetu zmluvy uvedený v Článku II. v bode 2. zmluvy sa rozširujú o navyše práce. Zmluvné strany v zmysle ohliadky a vykonaných predbežných tlakových skúšok došli k záveru, že jestvujúce vykurovacie telesá vo východnej časti budovy nespĺňajú vyhovujúci technický stav a nie sú spôsobilé pre ďalšiu prevádzku.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v zmysle Článku III. v bode 2. zmluvy sa upravuje zmluvná cena zodpovedajúca zmene sadzby DPH na 23%.

Tieto navyiac práce, ktorých súčasťou je aj navýšenie sadzby DPH na 23 % , je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku označený ako Príloha č. 1, kde je podrobne rozpisany a špecifikovaný predmetný rozsah navýšenia zmluvnej ceny.

2.2 S ohľadom na zmenu rozsahu predmetu plnenia uvedenú v bode 1. tohto článku sa zvyšuje maximálna cena diela uvedená v článku III. v bode 1 zmluvy o dielo čiastku

Pôvodná cena ZoD: 11 512,80 eur bez DPH

Cena za navyiac práce: 2 950 eur bez DPH

Cena celkom: 14 462,80 eur bez DPH

Nová sadzba DPH 23 %: 3 326,44 eur

Cena celkom: 17 789,24 eur s DPH

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 3.2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili , že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni , ani nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.12/2024 zo dňa 05.12.2024 ostávajú v platnosti.
- 3.4. Tento dodatok č.1 bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 sú jeho nasledovné prílohy.
Príloha č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa vrátane navyiac prác a navýšenia sadzby DPH

V Trstenej, dňa 14.01.2025

.....
za zhotoviteľa

.....
za objednávateľa