

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo „Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica“
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len
„Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Dodatok“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

názov: **Obec Sološnica**
Sídlo: **Námestie Jána Turzu 527/3, 906 37 Sološnica**
IČO: **00 310 026**
DIČ: **2021086892**

Konajúci prostredníctvom **Anna Čermáková – starostka obce**
bank. spoj.: **PRIMA BANKA a.s.**
IBAN: **SK52 5600 0000 0032 0119 8002**
SWIFT kód: **KOMASK2X**

osoba oprávnená rokovať vo veciach
technických:
realizačných: **Stavebný dozor**

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **V.H. Stav s.r.o.**
sídlo: **Röntgenova 28, 851 01 Bratislava**
IČO: **47 854 596**
registrácia: **OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.:
100099/B**
konajúci prostredníctvom: **Ing. Karol Urban - konateľ**
IČ DPH: **SK2024134156**
DIČ: **47 854 596**
bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
číslo účtu: **1486754009/1111**
IBAN: **SK66 1111 0000 0014 8675 4009**

osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: **Ing. Karol Urban-konateľ, Ing. Stanislav Urban-konateľ**
technických: **Ing. Miloš Kormaňák**
realizačných: **Ing. Miloš Kormaňák**

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Kedže:

- A) Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia prác a dodávok na stavbe/zákazke: „Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica“ – časť predmetu zákazky č. 2 -

SO 01 Kanalizácia veta AE-1

SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AE-1

podľa projektovej dokumentácie, ktorá (Zmluva) je výsledkom zadávania podlimitnej zákazky stavebných prác bez využitia trhoviska v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- B) Po uzavretí Zmluvy došlo zmenou zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty;

uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento Dodatok k Zmluve v nasledovnom znení:

Článok 1 Predmet Dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve sa mení bod 2.1.1, ktorý po zmene znie nasledovne:

2.1.1 Cena za úplné, funkčné, riadne, bezchybné a včasné zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy, vrátane realizácie všetkých plnení, ktoré sú pre zhotovenie Diela nevyhnutné a vrátane odstránenia prípadných väd v záručnej dobe (ďalej ako „Cena Diela“ alebo „Cena“), je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a taktiež v súlade so Súťažnými podkladmi a cenovou ponukou Zhotoviteľa predloženou v súťaži na predmet tejto Zmluvy ako cena maximálna na základe Realizačného položkového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo cenu dohodnutú Zmluvnými stranami, a to:

Názov položky	cena bez DPH:	DPH	Cena s DPH
Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica Časť č. 2 časť SO 01 Kanalizácia vetva AE-1 SO04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AE-1	206 415,28 EUR	47 475,51 EUR	253 890,79 EUR

- 1.2 Zároveň Zhotoviteľ nahrádza Prílohu č. 1Z Zmluvy – Vecná a cenová špecifikácia predmetu plnenia (Realizačný položkový rozpočet), v ktorej sa upravuje sadzba DPH (v %), výška dane (v EUR) a cena s DPH (v EUR), v dôsledku zohľadnenia aktuálnej výšky DPH platnej od 01.01.2025. Nové znenie Prílohy č. 1Z Zmluvy – Vecná a cenová špecifikácia predmetu plnenia (Realizačný položkový rozpočet) tvorí prílohu tohto Dodatku.
- 1.3 Zároveň Zhotoviteľ mení osobu oprávnenú rokovať vo veciach technických a nový zástupca Zhotoviteľa pre rokovania vo veciach technických je uvedený v identifikácii Zhotoviteľa v záhlaví tohto Dodatku.
- 1.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

- 2.2 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie Zhotoviteľ.
- 2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1Z:
- Vecná a cenová špecifikácia predmetu plnenia (Realizačný položkový rozpočet)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Sološnici, dňa _____

V Bratislave, dňa _____

Anna Čermáková
starostka obce

V.H. Stav s.r.o.
Ing. Karol Urban
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Sološnica - kanalizácia II. etapa**

JKSO:
Miesto: KS:
Dátum: **1.1.2025**

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
V.H.Stav s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
Peter Mišík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IHS Consult spol. s r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 415,28

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
DPH znížená	23,00%	206 415,28	47 475,51

Cena s DPH v **EUR** **253 890,79**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ing. Karol Urban
konateľ V.H. Stav s.r.o.

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Sološnica - kanalizácia II. etapa

Miesto: Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Projektant: Peter Mišík

Zhotoviteľ: V.H.Stav s.r.o. Spracovateľ: IHS Consult spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		206 415,28	253 890,79
03	SO 01 Kanalizácia Vetva AE-1	168 341,10	207 059,55
06	SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom Vetva AE-1	38 074,18	46 831,24