

DODATOK Č. 1

č. dodatku Objednávateľa 11/2025/VYST.

č. dodatku Zhotoviteľa 1

k ZMLUVE O DIELO

„LM VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA POD STRÁŇAMI RAD 1 – ROZŠÍRENIE“

č. zmluvy Objednávateľa 860/2024/VYST., č. zmluvy Zhotoviteľa 29-24

Zmluva uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/199 I Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Liptovský Mikuláš**
Sídlo: Štúrova 1989/41, 03101 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, as. pobočka Liptovský Mikuláš
číslo účtu v tvare IBAN: SK SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
realizačných Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **: EKO SVIP, s.r.o.**
sídlo: **: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
IČO: **: 36 449 717**
DIČ: **: 2020004646**
bankové spojenie: **:**
číslo účtu: **:**
zastúpený: **: Ing. Peter Bujňák, konateľ**
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných: **: Ing. Peter Bujňák**
b) technických: **: Ing. Pavol Urda**
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho: **: Mário Lisovň**
číslo telefónu: **:**
e-mail: **:**
zapísaný: **: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P**
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

II. Preambula

1. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1 k ZoD „LM VEREJNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA POD STRÁŇAMI RAD 1 – ROZŠÍRENIE“, č. zmluvy objednávateľa 860/2024/VYST uzatvorenej dňa 30.12.2024.
2. Dodatok č. 1 je uzatvorený na zmenu termínu odovzdania a prevzatia staveniska a je v súlade so ZoD čl. VI. Odovzdanie a prevzatie Staveniska, bodu 1.
3. Predmetná zmena ZoD je v súlade s §18, odsek 1, písmena e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena termínu odovzdania s prevzatia staveniska.
2. Termín odovzdania a prevzatia staveniska sa mení úpravou článku VI. Odovzdanie a prevzatie Staveniska v bode 1. ZoD, ktorý po úprave znie nasledovne:
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, kde odovzdanie staveniska bude najneskôr 3. marca 2025 formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými jednať vo veciach realizačných. Odovzdanie staveniska zvolá Objednávateľ. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska doklady potrebné k realizácii diela.
3. Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú bezo zmeny.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 7 rovnopisoch, kde Objednávateľ obdrží 5 rovnopisov a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jej celým obsahom ju podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 10. 01. 2025

V Sabinove, dňa 10 -01- 2025

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Ján Blaháč, PhD.
Primátor

Ing. Peter Bujňák
Konateľ EKO SVIP, s.r.o.