

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.172/2024 (24040389)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 18 ods. 1 písm. e) a na základe § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov

Článok I – Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov	Obec Lutila
Sídlo	Štefániková 84, 966 22 Lutila
Osoba oprávnená konať	Peter Knopp, starosta obce
Poverený na rokovanie vo veciach	
Právnych:	Peter Knopp, starosta obce, starosta@lutila.sk
Technických:	
IČO	00652113
DIČ	2020533273
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK06 0200 0000 0041 2163 9255

(ďalej aj ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a

1.2 Zhotoviteľ

Názov	Metrostav DS a.s.
Sídlo	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – Ružinov
Osoby oprávnené konať	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
vo veciach zmluvných :	Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
vo veciach technických :	Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh
	jozef.roza@metrostavds.sk
IČO	46 120 602
DIČ	2023231892
IČ DPH:	SK2023231892
Bankové spojenie:	UniCredit Bank CR and Slovakia, pobočka ZB
IBAN:	SK31 1111 0000 0011 2702 8005

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sa, vložka číslo 7059/B
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II – Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvnej ceny v súlade so zmenou základnej sadzby DPH na základe **Zákona č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa mení a dopĺňa § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty**. S účinnosťou od 1. januára 2025 sa základná sadzba DPH zvyšuje z 20 % na 23 %. Podľa § 27 ods. 5 zákona o DPH platí, že pri zmene sadzby dane sa uplatňuje sadzba platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Článok III – Úprava zmluvnej ceny

1. Cena diela podľa pôvodnej zmluvy č. 172/2024 bola stanovená na **993 788,47 EUR vrátane 20 % DPH**.
2. Nová cena diela vrátane zvýšenej sadzby DPH (23 %) bude predstavovať **1 018 633,18 EUR**. Rozdiel spôsobený zvýšením DPH je vo výške **24 844,71 EUR**.

3. Táto úprava ceny sa týka všetkých plnení realizovaných po 1. januári 2025 a bude financovaná z oprávnených prostriedkov na projekt v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Článok IV – Ostatné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy o dielo a nadobúda platnosť dňom jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na úradnej tabuli v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy č. 172/2024 zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.


Článok V – Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Lutile, dňa 22.1.2025

V Bratislave, dňa 22.1.2025

Za obiednávateľa – Obec Lutilla:



Peter Knopp
Starosta obce

Za Zhotoviteľa – Metrostav DS a.s.:



Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva



Ing. Lenka Sýkorová
Podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
2.8