

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

---

### **Zmluvné strany:**

#### **Objednávateľ:**

Sídlo:  
Zastúpenie:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:

#### **Mesto Trenčín**

Mierové nám. č.1/2, 911 64 Trenčín  
Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta  
00 312 037  
2021079995  
Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka  
Trenčín  
číslo účtu: SK61 7500 0000 0000 2558 1243  
SWIFT/BIC: CEKOSKBX  
Tel.: 032/650411  
e-mail: [trencin@trencin.sk](mailto:trencin@trencin.sk)

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

#### **Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
Zastúpený:  
Oprávnený na rokovanie:  
-vo veciach technických:

#### **M - SILNICE SK s.r.o.**

Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina  
Ing. Zdeněk Babka – konateľ spoločnosti  
Ján Rybár, stavbyvedúci  
Martin Moravec, zástupca stavbyvedúceho  
Ing. Milan Čuraj, PhD., riaditeľ spoločnosti  
Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina  
SK65 0900 0000 0004 2417 9542  
36 833 380  
2022448098  
SK2022448098  
OR vedenom Okresným súdom Žilina  
Oddiel: Sro. VI. č.: 19485/L  
+421 907 174 872  
[info@msilnice.sk](mailto:info@msilnice.sk)

- vo veciach zmluvných:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Označenie registra:

Číslo zápisu:

Tel.:

E-mail:

Kontaktná osoba pre účely  
tejto zmluvy:  
e-mail:

Ing. Milan Čuraj, PhD.  
[milan.curaj@msilnice.sk](mailto:milan.curaj@msilnice.sk)

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako "Zmluvné strany")

za nasledovných podmienok (ďalej len „Dodatok č. 1“):

## Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.12.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo "**Revitalizácia Ulice 1. mája - 1. časť stavebné práce a sadové úpravy**" a to v rozsahu výkazu -výmer, pričom jednotlivé položky výkazu -výmer sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia" alebo projekt"), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu nadlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prac: „Revitalizácia Ulice 1. mája" (ďalej aj „predmet zmluvy" alebo „dielo") a záväzok Objednávateľa zaplatiť za riadne a včas dodané dielo cenu podľa čl. IV. tejto Zmluvy.

2. Zmluva je uzavretá s odkladacou podmienkou účinnosti uvedenou v čl. XIV. ods. 1 Zmluvy, ktorá znie:

*„Táto zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník v platnom znení) až deň nasledujúci po kumulatívnom splnení všetkých nasledujúcich podmienok:*

*- povinné zverejnenie zmluvy v súlade so znením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,*

*- nadobudnutie účinnosti zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiacim orgánom Programu Slovensko, predmetom ktorej bude poskytnutie NFP na financovanie predmetu tejto zákazky.*

*V prípade, ak odkladacia podmienka účinnosti nebude splnená v lehote do 31.01.2025, tak táto zmluva zaniká.“*

Na to, aby zmluva nadobudla účinnosť musia byť obe vyššie uvedené podmienky splnené kumulatívne. Dôvodom na uzatvorenie tohto dodatku č. 1 je skutočnosť, že v prípade tohto projektu zatiaľ nedošlo k splneniu druhej podmienky nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá sa týka uzatvorenia a nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi Mestom Trenčín a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiacim orgánom Programu Slovensko, predmetom ktorej bude poskytnutie NFP na financovanie tejto zákazky.

Vzhľadom na naše doterajšie skúsenosti a rozsiahlu prax pri čerpaní fondov nepredpokladáme, že do 31.01.2025 budú kumulatívne splnené všetky vyššie uvedené podmienky účinnosti Zmluvy. Teda Mesto Trenčín s určitou istotou nebude mať do 31.01.2025 uzatvorenú a účinnú zmluvu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiacim orgánom Programu Slovensko, predmetom ktorej bude poskytnutie NFP na financovanie predmetu tejto zákazky.

V zmysle vyššie uvedeného a na základe našich doterajších skúseností a informácií, sa ako najlepšie riešenie javí predĺžiť termín, v ktorom má zmluva nadobudnúť účinnosť do 30.04.2025, nakoľko predmetné predĺženie termínu by malo poskytnúť dostatočný časový priestor na splnenie vyššie uvedenej podmienky, t.j. úspešné uzavretie zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiacim orgánom Programu Slovensko. Obe zmluvné strany s vyššie uvedenou úpravou odkladacej podmienky účinnosti zmluvy súhlasia.

3. Taktiež v súvislosti s prijatím zákona č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, čím došlo k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Na základe tejto zmeny preto vznikla potreba úpravy základnej sadzby DPH v príslušnom ustanovení tejto zmluvy, ktorá sa účinnosťou tohto zákona zvýšila z 20 % na 23 %.

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

**čl. I.  
Odkladacia podmienka účinnosti**

Zmluvné strany sa v zmysle vyššie uvedených skutočností dohodli na zmene ustanovení Zmluvy tak, že čl. XIV. ods. 1 Zmluvy sa mení tak, že dátum „31.01.2025“ sa nahrádza novým dátumom „30.04.2025“.

**čl. II.  
Sadzba DPH**

Vzhľadom na zákonnú zmenu sadzby DPH, ktorá sa od 01.01.2025 zvýšila z 20 % na 23% je potrebné upraviť čl. IV. ods. 1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. IV. ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

*„Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:*

|                     |  |
|---------------------|--|
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>1 119 663,18 €</i>  |
| <i>Slovom</i>       | <i>jedenmiliónstodevätňásttisícšesťstošesťdesiattri Eur, osemnásť centov</i>               |
| <i>DPH 23%</i>      | <i>257 522,53 €</i>  |
| <i>Slovom</i>       | <i>dvestopäťdesiatšedemtisícpäťstodvadsaťdvať Eur päťdesiattri centov</i>                  |
| <i>Cena s DPH*</i>  | <i>1 377 185,71 €</i>  |
| <i>Slovom</i>       | <i>jedenmilióntristosedemdesiatšedemtisícstoosemdesiatpäť Eur sedemdesiatjeden centov“</i> |

**čl. III.  
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda v súlade s §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník v platnom znení) až deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
3. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa .....

V Žiline, dňa 27-01-2025 .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta Trenčín

Ing. Zdeněk Babka  
konateľ spoločnosti

**M - SILNICE SK s.r.o.**  
010 61 Žilina, Kysucká cesta 3  
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098  
(11)