

DODATOK č. 2

Číslo dodatku objednávateľa:/2025/VYST

K ZMLUVE O DIELO

Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – IV. Etapa: Liptovský Mikuláš – Okolité (názov projektu: Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa)

Číslo zmluvy objednávateľa: 999/2023/VYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 2024/EA/01/001

Dodatok č. 1: číslo objednávateľa: 974/2024/VYST
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.

(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami

1. Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blicháč, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené k jednaniam
-vo veciach realizačných : Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO: 00 315 524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1600443002/5600
IBAN : SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

Samostatný bankový účet zriadený na účely projektu:

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo samostatného účtu: 415803 6255/0200
IBAN: SK34 0200 0000 0041 5803 6255
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Milada Kušnírová – konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené k jednaniam :

-vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Rambala, poverený technickým vedením oblasti Sever
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti Sever
- vo veciach technických: Ing. Tibor Kajánek, vedúci PJ Čadca
-vo veciach realizačných: Ing. Tibor Kajánek, hlavný stavbyvevauči

Ing. Stanislav Lokaj, stavbyvevauči

IČO: 17 317 282
IČ-DPH: SK2020316298

Bankové spojenie:

Č. účtu:

IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Mestskom súde Bratislava III oddiel Sro, vložka číslo 991/B

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo „**Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – IV. Etapa: Liptovský Mikuláš – Okoličné (názov projektu: Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa)**“.
2. Dodatok č. 2 je uzatvorený v nadväznosti na zmenu výšky DPH a zmluvnej ceny s DPH. S účinnosťou od 01. 01. 2025 sa mení základná sadzba dane na služby z doterajších 20% na 23% zo základu dane, pričom sa Zmluvné strany riadili aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2024 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3. Predmetná zmena Zmluvy o dielo je v súlade s § 18, odsek 1, písmena e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe Metodického usmernenia ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, Sekcia metodiky a vzdelávania, obor metodiky a regionálnych centier, oddelenie metodiky a zadávania zákaziek.

2. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa mení čl. 5 Cena diela, bod. 5.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

Pôvodný text

Cena za zhotovenie diela podľa ZOD a Dodatku č. 1:

Cena diela bez DPH 548 297,73 EUR

DPH 20% 109 659,55 EUR

Celková cena za predmet diela vrátane 20% DPH 657 957,28 EUR

Slovom: šesťstopäťdesiatšesťtisícdeväťstopäťdesiatšesť EUR a dvadsaťosem Centov

Nový text

5.2 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ vystavil faktúry za práce vykonané do 31.12.2024, a to v celkovej hodnote nasledovne:

Cena bez DPH 479 820,06 EUR

DPH 20% 95 964,01 EUR

Cena vrátane 20% DPH 575 784,07 EUR

Slovom: päťstosedemdesiatpäťtisícšesťstoosemdesiatštyri EUR a sedem Centov

Zostatok ceny za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy ku dňu podpisu Dodatku č. 2 predstavuje:

Cena bez DPH 68 477,67 EUR

DPH 23% 15 749,86 EUR

Cena vrátane 23% DPH 84 227,53 EUR

Slovom: osemdesiatštyritisícdeväťstošesťdesiatštyri EUR päťdesiattri Centov

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

3. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán tohto dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Prílohy Dodatku č. 2:

Príloha č. 1

- Práce zrealizované v roku 2024 v zmysle ZOD a Dodatku č. 1, fakturácia s 20% DPH
- Práce na realizáciu v roku 2025 v zmysle ZOD a Dodatku č. 1, fakturácia s 23% DPH

V Liptovskom Mikuláši, dňa 30. 1. 2025

V Žiline, dňa 27. 01. 2025

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ján Bicháč, PhD.
primátor

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Rambala
poverený technickým vedením oblasti Sever
na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonom oblasti Sever
na základe plnej moci

h

REKAPITULÁCIA objektov stavby

Práce zrealizované v roku 2024 v zmysle ZOD a Dodatku č. 1, fakturácia s 20% DPH

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš
Šúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Stavba: Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – IV. Etapa: Liptovský Mikuláš – Okolité (názov projektu: Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa)

ZoD/Objednávateľa č.: 999/2023/VYST

ZoD/Zhotoviteľa č.: 2024/EA/01/001

P.č.	Názov objektu	Odfakturované bez DPH		DPH 20 %		Odfakturované s 20% DPH
		€ bez DPH		€		€ s 20% DPH
	Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – IV. Etapa: Liptovský Mikuláš – Okolité (názov projektu: Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa)					
	SO 100 - 00 - Cyklistický chodník	171 287,20		34 257,44		205 544,64
	SO 200 - 00 - Cyklopešia lávka ponad Smrečianku	308 532,86		61 706,57		370 239,43
	CELKOM	479 820,06		95 964,01		575 784,07

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

2024

REKAPITULÁCIA

Práce na realizáciu v roku 2025 v zmysle ZOD a Dodatku č. 1, fakturácia s 23% DPH

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Stavba: Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – IV. Etapa: Liptovský Mikuláš – Okoličné
(názov projektu: Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa)

ZoD/Objednávateľa č.: 999/2023/VYST

ZoD/Zhotoviteľa č.: 2024/EA/01/001



P.č.	Názov objektu	Ostáva k fakturácii € bez DPH	DPH 23 %	Ostáva k fakturácii spolu s 23 % DPH
	Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – IV. Etapa: Liptovský Mikuláš – Okoličné (názov projektu: Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa)			
	SO 100 - 00 - Cyklistický chodník	57 667,98	13 263,64	70 931,62
	SO 200 - 00 - Cyklopešia lávka ponad Smrečianku	10 809,69	2 486,23	13 295,92
	CELKOM	68 477,67	15 749,86	84 227,53