

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 46/2024

uzatvorenej dňa 25.09.2024 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou Myjava
Sídlo:	Staromyjavská 712/59, 907 01 Myjava
Štatutárny zástupca:	PhDr. Elena Štefíková, MPH, riaditeľka
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK98818000000007000510627
IČO:	00610721
DIČ:	2021039988
Osoba oprávnená konať:	
vo veciach právnych :	Mgr. Tomáš Baláž
vo veciach technických:	Ing. Ľubomír Krč
	Ing. Juliana Drengubiaková
Tel.:	034/6979212
e-mail:	lubomir.krc@nspmyjava.sk

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

Zhotoviteľ:	APM, s.r.o.
Sídlo:	Teplická 1, 831 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Akad. arch. Jozef Mravec
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN:	SK55 0200 0000 0029 0841 8051
IČO:	47234792
DIČ:	2023299080
Osoba oprávnená konať	
vo veciach technických:	Akad. arch. Jozef Mravec
Tel.:	0907 725 213
e-mail:	jmracec@nexta.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 25.09.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 46/2024, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD - Vybudovanie RCIS – budova Polikliniky“ (ďalej len „Zmluva“).

Zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou **od 1. januára 2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane**. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní mení sadzba DPH na všetky plnenia poskytnuté od 1. januára 2025.

Počas spracovávanía projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom „PD – Vybudovanie RCIS – budova Polikliniky“ pre NsP Myjava sa ďalej vyskytli skutočnosti, ktoré neboli pri uzatváraní zmluvy známe, a ktoré nebolo možné predpokladať a sú nevyhnutné zrealizovať pre funkčné a komplexné doriešenie prestavby objektu. Jedná sa o tieto skutočnosti:

1. Zmena riešenia využitia OZE - na základe podkladov z rozpracovaného projektu fotovoltaiiky a statického posudku únosnosti strešných panelov dospel Objednávateľ k rozhodnutiu, že fotovoltaiika sa nebude vzhľadom na zistenia v rámci tejto akcie realizovať. Na základe toho bude zo Zmluvy vyňatý bod D.8 Fotovoltaiika, a to z článku III. „Predmet zmluvy“ bodu 7.
2. Statická porucha - v južnej časti objektu boli počas spracovania projektovej dokumentácie vykonávané sondy, ktoré preukázali statické poruchy, na základe ktorých bude potrebné urobiť návrh sanácie v oveľa väčšom rozsahu ako bol v špecifikácii dokumentácie - nepredvídateľné práce nad rámec zmluvy.
3. Projekt výmeny rozvodov ÚK – počas spracovávanía projektovej dokumentácie ÚK bol prizvaný špecialista, aby posúdil skutkový stav vykurovacej sústavy objektu. Na základe výsledkov posúdenia došlo k zisteniu, že je nutná okrem výmeny radiátorov aj komplexná výmena rozvodov ÚK, aby bolo možné sústavu riadne vyregulovať – nepredvídateľné práce nad rámec zmluvy.
4. Komplexná prestavba oddelenia laboratórnej medicíny – dispozičné riešenie oddelenia je potrebné na základe podmienok výzvy PSK-MZ-006-2024-DV-EFRR – Podpora

poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci budovania regionálnych centier integrovanej starostlivosti a na základe požiadaviek RÚVZ v Trenčíne upraviť.

Vzhľadom na spomínané skutočnosti sa rozsah diela – spracovanie projektovej dokumentácie sčasti zužuje a vo väčšej miere rozširuje, čo má vplyv na finančné navýšenie ceny diela za spracovanie projektovej dokumentácie.

Cena diela projektovej dokumentácie nad rámec zmluvy sa upravuje nasledovne:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Odpočet za nezrealizovanú fotovoltaiiku | - 2 500,- EUR bez DPH |
| 2. Statická porucha – návrh sanácie | 1 500,- EUR bez DPH |
| 3. Projekt výmeny rozvodov ÚK | 2.300,- EUR bez DPH |
| 4. <u>Komplexná prestavba oddelenia laboratórnej medicíny</u> | <u>6 800,- EUR bez DPH</u> |
| Celkom cena prác nad rámec zmluvy | 8 100,- EUR bez DPH |
| DPH 23% | 1 863,- EUR |
| Cena spolu s DPH | 9 963,- EUR s DPH |

Uvedené navýšenie ceny diela z dôvodu naviac prác je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Vzhľadom k vyššie uvedenému sa Zmluvné strany dohodli na úprave ceny za predmet Zmluvy. Zmluva sa mení nasledovne:

Článok 1

Predmet Dodatku

1. V čl. III bode 7. sa text „D.8 Fotovoltaiika“ vypúšťa.
 2. V čl. V sa odsek 2 v celosti mení a po novom znie:
“2. Cena diela (projektová dokumentácia spolu s inžinierskou činnosťou a výkonom autorského dozoru) je stanovená nasledovne:
 - zmluvná cena bez DPH v EUR : 63 600,- EUR
 - sadzba DPH 23 % - výška DPH : 14 628,- EUR
 - celková zmluvná cena vrátane DPH v EUR: 78 228,- EUR
-
- | | |
|---|--------------|
| a) z toho Cena <u>projektovej dokumentácie</u> bez DPH v EUR: | 56 100,- EUR |
| sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: | 12 903,- EUR |
| Cena celkom projektovej dokumentácie vrátane DPH: | 69 003,- EUR |
| | |
| b) z toho Cena <u>inžinierskej činnosti</u> bez DPH v EUR: | 2 500,- EUR |
| sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: | 575,- EUR |

Cena celkom projektovej dokumentácie vrátane DPH: 3 075,- EUR

c) z toho Cena výkonu autorského dozoru bez DPH v EUR: 5 000,- EUR

sadzba DPH 23 % a výška DPH v EUR: 1 150,- EUR

Cena celkom projektovej dokumentácie vrátane DPH: 6 150,- EUR”.

3. V čl. VI odseku 2 sa text

“a) projektová dokumentácia

zmluvná cena bez DPH: 48.000,- EUR

DPH 20%: 9.600,- EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 57.600,- EUR

slovom: päťdesiatsedemtisíc šesťsto eur

b) inžinierska činnosť

zmluvná cena bez DPH: 2.500,- EUR

DPH 20%: 1.000,- EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 6.000,- EUR

slovom: šesťtisíc eur”

nahrádza textom

“a) projektová dokumentácia

zmluvná cena bez DPH: 56 100,- EUR

DPH 23 %: 12 903,- EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 69 003,- EUR

slovom: šesťdesiatdeväťtisíctri eur

b) inžinierska činnosť

zmluvná cena bez DPH: 2 500,- EUR

DPH 23 %: 575,- EUR

zmluvná cena vrátane DPH: 3 075,- EUR

slovom: tritisícšesťdesiatpäť eur”

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Myjave dňa 11.2.2025

Objednávateľ:

.....
Ne.....

PhDr. Elena Štefiková, MPH,
riaditeľka

Nemocnica s poliklinikou
Staromyjavská 9
907 01 MYJAVA

V BRATISLAVE dňa 11.2.2025

Zhotoviteľ

.....

Aka..... Mravec
AFK S.R.O.
831 02 Bratislava, Teplická 1
IČO 47234792, DIČ 2023299080
IČ BPH: SK2023299080