

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo

uzavretej dňa 15.08.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Mesto Stropkov**
So sídlom: Mestský úrad, Hlavná 38/2, Stropkov 091 01
Zastúpený: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta
IČO: 00331007
DIČ: 2020822496

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : **PEhAES, a.s.**
So sídlom: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
IČO: 00155764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný v: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.08.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov v Stropkove“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 12.2 článku XII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe:
- a. požiadaviek objednávateľa nakoľko finančné prostriedky na časť zmluvy Mestská športová hala neboli pridelené finančné prostriedky poskytovateľom finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
 - b. nakoľko realizácia predmetu zákazky bude realizovaná v roku 2025 a zákonom č. 278/2024 účinným od 1.1.2025 bola zmenená sadzba DPH z 20% na 23%

Bod 4.2. Zmluvy sa upravuje z dôvodu vypustenia časti Mestská športová hala a z dôvodu zvýšenia DPH na sumu:

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH 120 767,12 EUR

DPH vo výške 23% 27 776,44 EUR

Cena s DPH 148 543,56 EUR

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

Príloha: Rozpočet

V Stropkove dňa: 04.02.2025

V Ľuboticiach dňa: 04.02.2025

Za Objednávateľa:

JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

Za Zhotoviteľa:

Ing. Maroš Boľanovský,
podpredseda predstavenstva

.....

.....