

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. TvU_2024_Re_77 zo dňa 23. 9. 2024
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej v texte len „dodatok č. 1“)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov :	Trnavská univerzita v Trnave
Sídlo :	Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
IČO:	318 252 49
DIČ:	2021177202
IČ DPH:	
Bankové spojenie :	
Číslo účtu :	
Štatutárny zástupca:	prof. ThLic. Miloš Lichner D.Th., rektor univerzity
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných :	Ing. Daniela Naništová, kvestorka univerzity
b) technických :	Ing. Ľuboš Ondrus, vedúci technického úseku univerzity
Číslo telefónu :	
E-mail:	
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

1.2. Zhotoviteľ

Názov :	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo :	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO:	44 886 021
DIČ:	
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Zastúpený:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných :	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
b) technických :	Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Peter Dimitrov
Číslo telefónu :	
Email :	
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov
	Oddiel: Sa, vložka č. 10421/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Článok II PREAMBULA

Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. TvU_2024_Re_77 zo dňa 23.9.2024 na stavbu „Aula a kongresové centrum Trnavskej univerzity v Trnave“ (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany podľa čl. V a čl. XVI ods. 2 zmluvy a v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na nasledovnej zmene a doplnení nižšie uvedených ustanovení zmluvy:

Článok III PREDMET DODATKU Č. 1

- 3.1 V čl. I „Predmet zmluvy“ sa článok dopĺňa o odsek 8 nasledovného znenia:

Predmetom tohto dodatku č. 1 sú navyše práce, t. j. stavebné dodávky a práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodne dohodnutých stavebných prác a ich potreba vyplynula z požiadaviek objednávateľa, z postupu stavebných prác, technického stavu stavebných konštrukcií, ich potrebu nebolo možné predvídať a ich realizácia je pre funkčné ukončenie diela nevyhnutná. Tieto navyše práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, zápisoch z kontrolných dní a v komunikácii (e-mailoch) medzi objednávateľom, zhotoviteľom a zodpovedným projektantom.

Podrobný rozpis predmetných dodávok a prác je uvedený v Zmenovom liste č. 1, v Zmenovom liste č. 2 a v Zmenovom liste č. 3, ktorý tvorí prílohu č. 1, prílohu č. 2 a prílohu č. 3 tohto dodatku č. 1 spolu s kalkuláciou.

- 3.2 V čl. IV „Cena za Dielo“ zmluvy sa v ods. 1 zmluvy cena diela z dôvodu zmeny sadzby DPH, prípočtu navyše prác a odpočtu nerealizovaných prác mení a upravuje nasledovne:

	Cena bez DPH	1 935 562,75 Eur
	DPH 20%	15 271,76 Eur
	<u>DPH 23%</u>	<u>427 616,91 Eur</u>
	Cena spolu s DPH	2 378 451,42 Eur
Príloha č. 1	Zmenový list č. 1	
	Prípočet navyše prác bez DPH	55 424,43 Eur
	<u>DPH 23%</u>	<u>12 747,62 Eur</u>
	Prípočet navyše prác s DPH	68 172,05 Eur
Príloha č. 2	Zmenový list č. 2	
	Prípočet navyše prác bez DPH	24 907,20 Eur
	<u>DPH 23%</u>	<u>5 728,66 Eur</u>
	Prípočet navyše prác s DPH	30 635,86 Eur
Príloha č. 3	Zmenový list č. 3	
	Prípočet navyše prác bez DPH	37 882,40 Eur
	<u>DPH 23%</u>	<u>8 712,95 Eur</u>
	Prípočet navyše prác s DPH	46 595,35 Eur
	Cena diela podľa Zmluvy bez DPH	1 935 562,75 Eur
	Prípočet navyše prác bez DPH	118 214,03 Eur
	Cena diela podľa tohto dodatku č. 1 k zmluve celkom bez DPH	2 053 776,78 Eur
	DPH 20%	15 271,76 Eur
	DPH 23%	454 806,14 Eur
	Cena diela podľa tohto dodatku č. 1 k zmluve celkom s DPH	2 523 854,68 Eur
	(slovom: dvamiliónypäťstodvadsaťtritisícosemstopäťdesiatštyri eur a šesťdesiatosem centov)	

- 3.3 V čl. VIII „Práva a povinnosti Objedávateľa“ sa článok dopĺňa o odsek 8 nasledovného znenia: Objedávateľ je oprávnený vystavovať faktúry za spotrebované energie nasledovným spôsobom:

- a) Cenu za elektrickú energiu bude zhotoviteľ uhrádzať mesačne, na základe odpočtu meračov spotreby, ktorý vykoná pracovník Objednávateľa k prvému dňu v mesiaci. Po obdržaní mesačnej výúčtovacej faktúry od príslušného dodávateľa, doručovanej dodávateľom elektrickej energie spravidla nasledujúci mesiac po mesiaci, kedy bola realizovaná dodávka, Objednávateľ vyúčtuje náklady za spotrebovanú elektrickú energiu na základe odpočtu meračov spotreby a Zhotoviteľovi vystaví faktúru so splatnosťou tridsať (30) kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry.
- b) Cenu za vodu bude zhotoviteľ uhrádzať ročne, na základe odpočtu meračov spotreby, ktorý vykoná pracovník Objednávateľa k prvému dňu v roku. Po obdržaní ročnej výúčtovacej faktúry od príslušného dodávateľa, doručovanej dodávateľom vody spravidla nasledujúci rok po roku, kedy bola realizovaná dodávka, Objednávateľ vyúčtuje náklady za spotrebovanú vodu na základe odpočtu meračov spotreby a Zhotoviteľovi vystaví faktúru so splatnosťou tridsať (30) kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry.

Článok IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v platnom znení dňom nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluvné strany podpisom tohto dodatku č. 1 k zmluve súhlasia s jeho zverejnením.
- 4.2 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, zmenami tohto dodatku č. 1 nedotknuté, ostávajú v platnosti.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1 – Zmenový list č. 1 spolu s prílohami
Príloha č. 2 – Zmenový list č. 2 spolu s prílohami
Príloha č. 3 – Zmenový list č. 3 spolu s prílohami
Príloha č. 4 – Zdôvodnenie Zmenových listov č. 1 až č. 3
- 4.4 Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich skutočnú a vážnu vôľu zbavenú omylu a na dôkaz toho pripájajú podpisy svojich štatutárnych zástupcov.

V Trnave, dňa

V Prešove, dňa

prof. ThLic. Miloš Lichner D.Th.
rektor
Trnavská univerzita v Trnave

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.