

PRÍKAZ K ZMENE č. 02 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 318 252 49 <i>Trnavská univerzita v Trnave</i>		DIČ:
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 <i>DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov</i>		IČ DPH: zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva
Projekt: Aula a kongresové centrum Trnavskej univerzity v Trnave				
Dátum: 30.1.2025		Príkaz k zmene č: 02		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Doplnenie množstva mikropilót				
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----				
Potreba zmeny zistená:		v priebehu realizácie		
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 ods. 1 písm. b)		
Podrobný popis zmeny: Na základe prehodnotenia pôvodného projekčného riešenia zakladania stavby autorský dozor vypracoval zmenu zakladania, ktorá slúžila ako podklad pre vypracovanie výrobnéj a dodávateľskej dokumentácie, podrobné statické posúdenie a následnú revíziu geologických podmienok. Táto zmena viedla k optimalizácii návrhu, zahŕňajúcu zvýšenie počtu mikropilót a úpravu ich rozmiestnenia v rámci objektu.				
Dohodnutá cena zmeny:		24 907,20 €		
Prípočet		24 907,20 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Prílohy: rozpočet, výrobná dokumentácia Dopady na termíny výstavby a iné:				
		Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:		☒	☒	☒
Počet originálov: 4		Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			☒	☐
			Projektant	