

# DOHODA

## o dočasnom usporiadaní zmluvného vzťahu počas pozastavenia výstavby

č. R - .....

(ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

### Článok I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Technická univerzita vo Zvolene**  
ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Štatutárny orgán: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy a oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:  
doc. Ing. Josef Drábek, CSc., kvestor

- vo veciach technických:  
Ing. Ján Molnár, vedúci OIP

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000066060/8180

IČO: 00 397 440

DIČ : 2020474808, IČ DPH : SK 2020474808

**a**

**Zhotoviteľ:** **Doprastav, a.s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva,

Ing. Juraj Androvič, člen predstavenstva

Oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných a technických:  
Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen  
Ing. Roman Šuda, výrobnotechnický riaditeľ

- vo veciach ekonomických  
Ing. Anna Kováčová, ekonomická námestníčka

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul. 1/A, 813 33 Bratislava

Číslo účtu: 6600837004/1111

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497, IČ DPH: SK2020372497

Tel/Fax: 045/5305207, 045/5305428

Zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B

## **Článok II. Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.04.2002 pod číslom 14/2002/0 Zmluvu o dielo na realizáciu stavby: „Stredisko športov Lanice TU vo Zvolene – Viacúčelová športová hala, číslo diela: 0097. Táto bola niekoľkokrát upravovaná, naposledy Dodatkom č. 7 zo dňa 10.12.2010.
2. Pre dočasný nedostatok finančných prostriedkov na financovanie tejto stavby došlo dňom 24.01.2004 k pozastaveniu vykonávania stavebných prác na dobu neurčitú.
3. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že do dnešného dňa nedošlo k ukončeniu tohto zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o dielo č. 14/2002/0, a preto považujú za potrebné usporiadať niektoré pomery počas pozastavenia výstavby diela.
4. Keďže objednávateľove rozhodnutia sú závislé od výsledkov rokovaní s Ministerstvom školstva SR a s Mestom Zvolen, kým bude rozhodnuté o pokračovaní vo výstavbe diela alebo o eventuálnom inom riešení, objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli na plnení povinností objednávateľa v zmysle dojednania v čl. III. tejto Dohody.

## **Článok III. Predmet dohody**

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počnúc dňom 09.07.2012 po dobu, kým bude trvať pozastavenie výstavby diela, zabezpečí ochranu staveniska na vlastné náklady, a to formou elektronického ochranného systému napojeného na PCO.

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 exempláre a zhotoviteľ obdrží 2 exempláre.
2. Táto Dohoda je zároveň ako neoddeliteľná súčasť Prílohou Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 25.04.2002 pod číslom 14/2002/0 v znení neskorších dodatkov.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tejto Dohody jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len „CRZ“).
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Dohody v CRZ, a to v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto Dohody v CRZ v plnom rozsahu.
5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

6. Účinnosť táto Dohoda nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/2010 Z. z.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom tejto Dohody sa riadne oboznámili, obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

Vo Zvolene dňa :

V.....dňa.....

Z a o b j e d n á v a t e ľ a :

Z a z h o t o v i t e ľ a :

.....  
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  
rektor

.....  
Ing. Dušan Mráz  
predseda predstavenstva

.....  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy  
doc. Ing. Josef Drábek, CSc., kvestor

.....  
Ing. Juraj Androvič  
člen predstavenstva

.....  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy  
Ing. Ján Molnár, vedúci OIP